



Melinda
METATIETOVARANTO

Melindan tilannekatsaus

Minna Olkinuora-Tauru
Tiedonhallinnan ohjausryhmä
28.11.2018

Kansallinen metatietovaranto

Tilannekatsaus

- Hankkeen tilanne
 - Melindaan mukaantulo
 - Ajankohtaista
 - Seurantaraportti 11/2018:
Hankkeen kokonaistilanne
- Kalvot 3-4
- Kalvot 5
- Kalvot 6-9

Kansallinen metatietovaranto

Melindaan mukaantulo – yleiset kirjastot

- Seinäjoen kaupunginkirjasto – Eepos-kimppa
 - Käyttöönotto loppusuoralla (iso räätäli)
- Jyväskylän kaupunginkirjasto – Keski-kimppa
 - Käyttöönotto vuoden 2018 lopulla/vuoden 2019 alussa
 - Pikku räätäli -malli, paikalliskokoelma ja uudet aineistot Melindaan
- Koha/Täti-Melinda -integraatio
 - Tekninen työpaja oli 11.10.2018
 - Koha-Suomessa aloitettu Melindan integraation/rajapintojen toteutus
 - Kevyt-malli, mukaan uusilla aineistoilla
- Helmet-Melinda -integraatio loppusuoralla, testausta
 - Datan muokkaus ja yhteensovittaminen vienyt aikaa
 - Helmet-kirjastojen uudet aineistot (pl. musiikki) ja joitakin erityiskokoelmia tuodaan Melindaan hyödyntämällä ulkoisten toimijoiden aineistokanavaa
- Neuvotteluja käydään vuonna 2019-2020 liittyvistä kirjastoista
 - Useita kimppoja ilmoittanut kiinnostuksensa

Kansallinen metatietovaranto

Melindaan mukaantulo

- Erikoiskirjastot
 - Celia-kirjaston kanssa neuvotteluja mukaantulosta
 - Melinda-esittely erikoiskirjastojen neuvoston kokouksessa 12.12.2018
- Kansalliset tietokannat
 - Arto/Aleksi-artikkelitietokannan kuvailutuotanto Melindaan
 - Noin 2,1 milj. tietuetta on siirretty Melindaan, loput hännät myöhemmin
 - Lisäksi:
 - Artiva-tallennuslomakkeen istuttaminen Alephin päälle
 - Melindan OAI-PMH -rajapinnan rakentaminen
 - Arton tietueiden haravointi Finnaan, alkuvuosi 2019
 - Viola-kansallisdiskografian kuvailutuotanto Melindaan keväällä 2019
 - Valmistelut alkaneet, Violan auktoriteetit Asteriin syksyn 2018 aikana
 - Violan nuotit ja äänitteet kevään 2019 aikana
 - Musiikkiarkisto ja Maailman musiikinkeskus (GMC) irtautuvat Violasta ja tulevat Melinda-käyttäjiksi

Kansallinen metatietovaranto

Ajankohtaista

- eMelinda-kehitysohjelma ja talkoot
 - Talkoot jatkuvat
 - Muuntaja-ohjelman jatkokehitys
 - Kirjastoille kysely FinELib- ja avoimien aineistojen Melindaan tuonnista
- Melindan ja korkeakoulukirjastojen/KK:n Kohan integraatio
 - Hamk Koha – Melinda replikointi käynnistetty
- Melindan palveluposti organisoitu/resursoitu uudelleen

Seurantaraportti 11/2018: Hankkeen kokonaistilanne

Metatietovaranto Melinda

Työpakettien tilanne 11-2018

Vihreä = Ok
Punainen = Ei ok
Keltainen = Rajatapaus, selvittävää/tarkennettavaa, lähes ok
Harmaa = Suunnitelma puuttuu/kesken/jäissä

Tukityöpaketit	Resurssit	Sisältö	Aikataulu	Huom (Seuraava sivu)
TP 1 Projektin hallinnointi				Ok
TP 2 Resurssienhallinta				2)
TP 2.1 Resurssienhallinta (tekniikka)				2.1)
TP 2.2 Resurssienhallinta (sisältö)				2.2)
TP 4 Koulutukset ja viestintä				Ok
TP 5 Sisällölliset prosessit ja laatu				Ok
TP 6 Tekniset prosessit ja yhteiset osat				6)
TP 8 Massamuutokset ja konversiot				8)
TP 10.1 Aurora-kirjastojen käyttöönotot				Ok, 10)
TP 12 Arton kuvailutuotannon siirto Melindaan				Ok, 12)
TP 13 Auktoriteettitietokanta Asterin kehitys				13)

Huomautukset (jatkoa ed. sivulta)

- 2), 2.1), 2.2) Haastetta resursoinnissa aiheuttavat odottamattomat poissaolot ja ennakoimattomat suunnitelmien ohi tulevat työt. Poislähteneiden henkilöiden korvaava rekrytointi edennyt hitaasti, yhden teknisen henkilön vajaus. Vaihtoehtoiset tavat resurssitilanteen oikaisemiseksi.
- 6) Työpaketin uudelleensuunnittelua ja -priorisointia tehtävä resurssitilanteen heilahtelujen takia jatkuvasti. Työmääräarvioiden pitävyys.
- 8) Työpaketin työt toistaiseksi jäissä. Resursointi.
- 10) Eepos etenee suunnitellusti. Kuopion replikoinnissa haastetta.
- 12) Arton aineiston pääosa siirretty, yli 2,1 milj. tietuetta. Loppujen häntien aikataulutukset erikseen. Kuvailutyön aloitusajankohta tarkennettava.
- 13) Niukat resurssit, osaamisvajetta. Violan auktoriteettien vaatimat työt priorisoitu.

Ei-aktiiviset työpaketit

- Suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa, tekninen toteutus alussa:
 - TP10.2 Koha-kirjastojen (yleiset kirjastot) käyttöönotot ja rajapinnat
 - TP15 Violan kuvailutuotannon siirto Melindaan
- Esiselvitysvaiheessa:
 - TP 16 Erikoiskirjastojen käyttöönotot ja rajapinnat
- Varautuminen tulevaan:
 - TP 14 Melindan yhteydet ulkoisiin metatiedon tuottajiin
 - Liittyy kuvailun ekosysteemin kehittämiseen, etenee jo osin muiden työpakettien kautta
 - TP 17 Teknisen alustan uusiminen
 - Melindan osalta nivoutuu osaksi laajempaa kirjastojen taustajärjestelmän uusimista
 - 1. vaiheessa (2018-2019) varmistetaan Voyagerin korvaavien Koha-järjestelmien ja Alephin yhteentoimivuus



Melinda
METATIETOVARANTO

Kiitos!

melinda-posti(at)helsinki.fi

Melinda-wiki: <https://www.kivi.fi/display/melinda>