



UKJ nyt

Asiantuntijaseminaari 23.4.2013

Ari Ahlqvist

## UKJ:n vaiheita

- Valmisteluprojekti huhtikuu 2011 – 31.12.2012
  - Valmisteluasiakirja, jonka pohjalta UKJ suunnitellaan
- Suunnitteluprojekti 2013
  - **Tarkka projektikuvaus ja vaatimusmäärittely** aikatauluineen ja vaiheistuksineen
  - OKM:n rahoitus
- Hankintaprojekti 2014? ->
  - Tekee/teettää/ostaa/...
- Käyttöönottoprojekti 2016? ->
  - Vaiheittain, lomittunee osin hankintaprojektin kanssa

## UKJ-rekrytoinnit

- OKM:n rahoituspäätös:
  - Kehittämispäällikkö + neljä tietojärjestelmäasiantuntijaa
- Kehittämispäällikön ja tietojärjestelmäasiantuntijoiden paikat olivat haussa 20.2.2013 päättynein hakuajoin
- Rekrytoinnin hitauden vuoksi säästöjä:
  - Kehittämispäällikkö + viisi tietojärjestelmäasiantuntijaa

## UKJ-henkilöstö

- Kehittämispäällikkö Ari Ahlqvist 1.1. ->
- Tietojärjestelmäasiantuntija Petteri Kivimäki 1.3. ->
  - erit. tekniikka
- Tietojärjestelmäasiantuntija Minna Rouhiainen 18.3. ->
  - erit. aineiston käytön hallinta
- Tietojärjestelmäasiantuntija Maarit Tuomisto 1.4. ->
  - erit. kuvailu
- Tietojärjestelmäasiantuntija Olli Niinivaara 1.5. ->
  - tietojärjestelmä
- Tietojärjestelmäasiantuntija Kaisa Hypén 1.6. ->
  - erit. hankinta

# UKJ-organisaatio

- [UKJ-ohjausryhmä](#)
- [UKJ-projektinhallintaryhmä](#)
- UKJ-projektiryhmä
- Kansalliskirjaston muut asiantuntijat
- Kirjastojen asiantuntijaryhmät
  - Käsitelty sektoreitten kirjastonjohtajien yhteiskokouksessa ja ohjausryhmässä
  - [Valmisteluvaiheen asiantuntijaryhmien](#) pohjalta
  - Kutsut ryhmiin tulossa, seminaari kesäkuun alussa

# Vuoden 2013 UKJ-työn tavoitteet 1

- Vaatimusmäärittely
  - Käytännössä kuvaus uudesta kirjastojärjestelmästä ja sen toiminnoista
  - Paljon laajempi kuin perinteinen vaatimusmäärittely
  - Tehdään kokonaisarkkitehtuurimalli mielessä pitäen

## Vuoden 2013 UKJ-työn tavoitteet 2

- Hankinta- I. toteutusvaiheen projektisuunnitelma
  - Miten suunnitelma toteutetaan
    - Olemassa olevien avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kartoitus
    - Koodaaminen, koodin osto, ohjelmiston osien osto...
  - Aikataulu
  - Toteutusjärjestys
    - Alustavasti on lähdetty siitä, että bibliografinen tietokanta toteutetaan ensin

## Vuoden 2013 UKJ-työn tavoitteet 3

- Suunnitelmien tarkkuus
  - Käytettävissä oleva aika ja muut resurssit
    - Suunnitelmia kehitetään tasaisesti niin pitkälle kuin ehditään
  - Toteutukseen on jätettävä tilaa suunnitelmien tarkentamiseen
    - Täydellisen ohjelmiston suunnittelu etukäteen ei ole mahdollista




## Yksi järjestelmäkokonaisuus – eri tahdit

- [Melinda](#) toimii ja laajenee
- [Finna](#) pian tuotannossa
- UKJ vasta suunnittelupöydällä
- Järjestelmäkokonaisuus rakentuu usean vuoden ja mutkan kautta

## Asiakasliittymät


*Kunkin tietokannan omat  
OPACit  
Eri Nelli-instanssit*



Hakuindeksit

## Kirjastojärjestelmät

*Virkailijan liittymät*  
•Aineiston Laina  
•(Luettelointi)  
*Hallintaliittymä*



Replikointi

Poiminta

Melinda



KIRJASTO-  
VERKKO-  
PALVELUT



Finna,  
Melinda ja  
kirjasto-  
järjestelmät  
lähitulevai-  
suudessa

## Finna

### Asiakasliittymä

- Kansallinen näkymä
- Sektorinäkymä
- Kirjaston oma näkymä

### Hallintaliittymä

## Kirjastojärjestelmät

### Virkailijan liittymät

- Lainaus
- Hankinta
- (Luettelointi)

### Hallintaliittymä


Poiminta

Luettelointi-  
työkalu

KIRJASTO-  
VERKKO-  
PALVELUT

## Melinda

- (Kuvailu)



## Finna

### Asiakasliittymä

- Kansallinen näkymä
- Sektorinäkymä
- Kirjaston oma näkymä

### Hallintaliittymä

## UKJ

Hallintatyökalu

Hankintatyökalu

Lainaustyökalu


Luettelointityökalu

Melinda

Muut järjestelmät

Poiminta

KIRJASTO-  
VERKKO-  
PALVELUT



## UKJ-työn etenemisen seuranta

- Wikissä: <https://www.kiwi.fi/display/ukjsuunnittelu/>
- Tällä hetkellä tehdään vielä 2013 projektisuunnitelmaa ja sen työpaketteja
- Vaatimusmäärittelyn hahmottaminen on alkanut

