



UKJ-hankkeen tilanteesta ja projektityöskentelystä

UKJ-ohjausryhmän kokous 21.5.2013

Ari Ahlqvist

Projektiryhmä

- Ari Ahlqvist
- Petteri Kivimäki 1.3.2013
- Minna Rouhiainen 18.3.2013
- Maarit Tuomisto 1.4.2013
- Olli Niinivaara 1.5.2013
- Kaisa Hypén 1.6.2013

UKJ-projektinhallintaryhmä

- Kristiina Hormia-Poutanen, johtaja, kirjastoverkkopalvelut
 - projektin omistaja
- Markku Heinäsenaho, esimies, tietojärjestelmät
- Nina Hyvönen, esimies, tietovarannot
- Ari Ahlqvist, kehittämisspäällikkö
 - Projektipäällikkö
- Tutkimuskirjaston edustaja
- Sihteeri: Petteri Kivimäki

Projektinhallintaryhmän tehtävät

- Seurata projektin edistymistä siten, että projektin kustannukset, aikataulu ja sisältö ovat hyväksyttävissä rajoissa.
- Huolehtia projektin riittävästä resursoinnista.
- Seurata, että riskit ovat hallinnassa ja laatu on riittäväällä tasolla.
- Käsitellä ja hyväksyä muutokset (issuet) tai edelleen eskaloida ne UKJ-ohjausryhmän käsiteltäväksi.

Projektiryhmän työskentelyn periaatteita

- Avoimuus
 - Materiaali tuotetaan suoraan wikiin
 - Luku- ja kommentointimahdollisuus tällä hetkellä aivan kaikilla
 - Vain keskeneräisimmät sivut suljettuja
- Vaatimusmäärittely tehdään kokonaisarkkitehtuuripohjalta
- Käyttäjän näkökulma pyritään pitämään vahvasti esillä
 - Pyritään osittamaan niin että kirjastojen asiantuntijat pystyvät kommentoimaan

Projektiryhmän toimintatapoja

- Kokouksia vähintään kaksi kertaa viikossa
- Suunnitelmat katselmoidaan projektiryhmän kesken
 - Osa hyväksyttämistä talon sisällä
 - Katselmoinnin jälkeen suunnitelmat viedään asiantuntijaryhmien käsiteltäviksi
- Pyrimme talon sisällä kehittämään verkostoja ja työnjakoa parhaiden asiantuntijoiden kesken

Projektiin osallistuvista

- Projektiryhmäläisillä erilaiset taustat
 - Kokemusta yleisistä kirjastoista, yliopistokirjastoista ja AMK-kirjastoista
- Kirjastojen asiantuntijaryhmät
 - Seminaari 6.6.
- Kansalliskirjaston asiantuntijat

Työn alla

- Projektisuunnitelma 2013
 - Viimeistelyvaiheessa
 - Asialistan yhteydessä annetun linkin (versio 0.1) lisäksi versio 0.2, jota työstetään nyt
 - Työpaketit
- Vaatimusmäärittely (järjestelmän kuvaus)
 - Sanastot
 - Tietoarkkitehtuuri
 - Toiminta-arkkitehtuurit

Toiminta-arkkitehtuurin kuvaustapoja

- Käyttötapauksia kokeiltu
- Ollaan päätyvässä käyttäjätarinoihin
- Kaavioita kokeiltu
- Seuraavaksi kuvataan tietoarkkitehtuuria