



UKJ-projektisuunnitelma 2013

UIKJ-ohjausryhmä 21.5.2013

Ari Ahlqvist

Lähtökohdat

- Vuonna 2013 tehdään hankinta/tekemisvaiheen projekti/hankesuunnitelma sekä uuden järjestelmän vaatimusmäärittely (järjestelmän kuvaus)
- Projektisuunnitelman pohja muista KK:n projekteista
- Pohjautuu kokonaisarkkitehtuurimalliin

Suunnitelman tila

- UKJ-ohjausryhmän kutsun myötä lähetetty linkki versioon 0.1
- Tällä hetkellä kehitetään versiota 0.2, joka on wikissä vuoden 2013 suunnitelman alla
- Suunnitelma on ositettu työpaketteihin, joilla työpakettivastaavat
 - Työpaketteja tarkastellaan vielä, mm. siksi että koko projektiryhmä ei ole vielä koossa

Suunnitelman sisällöstä

- Projektin lopputuloksen yksinkertaistetaan
- Projektin rajaus työpaketissa 5
- Kirjastoverkon panoksen määrittely?

Työpakettijako

- Jako kahteen
 - Yhteiset tukityöpaketit
 - Erillisen selvitys- ja määrittelytyöpaketit
- Selvitys- ja määrittelytyöpaketteja 13
- Työpaketit ohjausryhmään, kun kaikki projektiryhmäläiset ovat työssä
- Riskikartoitus nimenomaan suunnitteluprojektiin