

Kirjastoverkkopalvelut

Liite 1: Työpakettisuunnitelmat ja edistymisen seuranta

Dokumentti on tarkoitettu työpakettien suunnitteluun ja edistymisen seurantaan. Työpaketin suunnitteluvaiheessa täytetään harmaat kentät.

Työpakettisuunnitelman yläosaan kuvataan paketin yleiset tiedot. Kenttien merkitykset ovat:

TP n: Työpaketin nimi. n = työpaketin numero

Kuvaus: Työpaketin aihealueen lyhyt kuvaus

Vastaava: Työpaketin vastuuhenkilön nimi

Resurssit: Työpakettiin osallistuvien henkilöiden nimet

Kesto: Onko työpaketti jatkuva, koko projektin ajan vai määräaikainen, jolloin laitetaan alku- ja loppuajankohdat

Riippuvuudet: Työpaketin riippuvuudet/suhteet muihin työpaketteihin mikäli on.

Työpakettisuunnitelman alaosaan kuvataan työpakettiin kuuluvien tehtävien tiedot. Kenttien merkitykset ovat:

Tehtävä: Tehtävän nimi

Tuotos: Tehtävään liittyvän tuotoksen nimi (dokumentti, ohjelmamoduli, tms.).

Tekijä: Tehtävän tekijöiden nimet

Aikataulu (Jäädetyt): Tehtävän suunniteltu (alkuperäinen) valmistumisajankohta.

Työmäärä (Arvio htp): Tehtävän suorittamiseksi arvioitu työmäärä. htp = henkilötyöpäivä

Valkoiset sarakkeet täytetään aikataulun uudelleen suunnittelun tai seurannan yhteydessä.

Aikataulu (Arvio/Tehty): Kun tehtävä on suoritettu jäädetytyn (alkuperäisen) mukaisessa aikataulussa, laitetaan valmistumisajankohta.

Kun tehtävä ei ole valmistunut suunnitellusti, laitetaan arvio uudesta valmistumisajankohdasta.

Työmäärä (Jäljellä htp): Kun tehtävä on valmis, kirjataan tähän "valmis".

Tehtävän ollessa kesken, kirjataan tähän vielä tarvittavien henkilötyöpäivien arvio.

Kun tehtävää ei ole aloitettu, kirjataan tähän "aloittamatta".

Erityisesti huomioitavat asiat (poikkeamat, riskit), eteenpäin välitettävät asiat: Lyhyt kuvaus asioista, jotka halutaan seurantahetkellä nostaa esiin (mikäli on).

30.08.2013

Kirjastoverkkopalvelut

| TP 8: Aineistojen käytön hallinnan ja logistiikan kokonaisarkkitehtuuri | Kuvaus: Aineistojen käytön hallinnan ja logistiikan kokonaisarkkitehtuuri koostuu toiminta-, tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuureista, jotka on eroteltu omiksi alatyöpaketeikseen. | | | | | | |
|---|--|---------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| Vastaava: Minna Kivinen | Resurssit: Minna Kivinen - kokonaisvastuu paketista, kuvausten laatiminen, UKJ-projektiryhä, Aineiston käytönhallinnan asiantuntijaryhmä, Kansalliskirjaston asiantuntijat | | | | | | |
| Kesto: | Riippuvuudet: Koostuu neljästä alatyöpaketista: TP 8.1 Aineistojen käytön hallinnan ja logistiikan toiminta-arkkitehtuuri, TP 8.2 Aineistojen käytön hallinnan ja logistiikan tietoarkkitehtuuri, TP 8.3 ja TP 8.4. Etenee rinnakkain työpakettien kanssa: TP 6 Kuvailun ja kokoelmien hallinnan kokonaisarkkitehtuuri, TP 7 Hankinnan kokonaisarkkitehtuuri, TP 9 Järjestelmän hallinta, TP 10 Raportoinnin ja tilastoinnin kokonaisarkkitehtuuri | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Tehtävä | Tuotos | Tekijä | Aikataulu (Jäädetyt) | Aikataulu (Arvio/Tehty) | Työmäärä (Arvio htp) | Työmäärä (Jäljellä htp) | |
| Toiminta-arkkitehtuuri alatyöpaketin kautta | Aineistojen käytön hallinnan ja logistiikan toiminta-arkkitehtuuri | Minna Kivinen | | 10/2013 | 37 | | |
| Tieto-arkkitehtuuri alatyöpaketin kautta | | Minna Kivinen | | 11/2013 | 15 | | |
| Tietojärjestelmäarkkitehtuuri alatyöpaketin kautta | | | | | | | |
| Teknologia-arkkitehtuuri alatyöpaketin kautta | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

30.08.2013

Kirjastoverkkopalvelut

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Erityisesti huomioitavat asiat (poikkeamat, riskit), eteenpäin välitettävät asiat: | | | | | | |