



Melindan tilannekatsaus

Minna Olkinuora-Tauru

Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmä 15.9.2023

Melindan suunnittelusykli, pitkä aikaväli

- Pitkän tähtäimen kehittämislinjau
 - Hankesuunnitelma ja tiekartta
 - Tuloskausittain 2013-2016, 2017-2020, 2021-2024
- Tuloskauden 2025-2028 suunnittelu alkamassa
 - Tavoitteena ensimmäiset luonnokset 15.11.2023 työpajassa
 - Erityisesti visio ja päätavoitteet
- Taustalla: KK:n strategia, metatietovisio, kuvailupolitiikka

Melindan suunnittelusykli, lyhyt aikaväli

- Lyhyen tähtäimen suunnittelu, vuosisuunnitelmat syksyllä
 - Etenemissuunnitelmat, alkusyksy
 - Painopisteet
 - Vuosittainen projektisuunnitelma, loppusyksy
 - KK/KVP Tosu
- Työtehtävien/Työpakettien suunnittelu, kuukausittain
- Ketteriä menetelmiä jatkossa enenevässä määrin
- Tavoitteena myös selkeämpi julkaisupohjainen toimintamalli

Melindan 2024 eteneminen

- Melinda-kirjastoja 287 (2022) ja 291 (ennuste 2023)
- Jatkossa ei toistaiseksi tavoitella uusia kirjastoja
 - Vapautuvat resurssit palvelun parantamiseen ja kehitystöihin
- Asiakasyhteistyöhön, viestintään, koulutukseen panostus
 - Asiakastuki - toimiva palveluposti
 - Ajantasainen tilannekuva - erilaiset asiakaskyselyt
 - Osaamisen kehittäminen - talonmiehen tuokiot, tilaisuudet
 - Tiedontasaus, aktiivinen viestintä - monikanavaisesti
 - Verkostoyhteistyö - asiantuntijaryhmät, eri toimijat, vertaistuki
- Tuotannon varmistus ensisijaista ml. integraatioiden toimivuus

Melindan 2024 kehitystyöt (1/2)

- Metadataprosessin ja erätuontijärjestelmän jatkokehitys
 - Onix-aineistot, muut priorisoidut e-aineistot
 - Yhteistyö vapaakappaletoimiston ja kansallisbibliografian kanssa
- HY konttiympäristön muutos, toimenpiteiden loppuunvienti
 - Docker alasajo 6/2024 -> Openshift
 - Tiettyjen ohjelmistojen ja aputyökalujen uudelleenkoodaus
 - Kaikkea ei ehditä/kannata tehdä -> joidenkin työkalujen alasajo/muut ratkaisut
- Melindan alustan uusiminen ja linkitetty data
 - Selvitysvaiheesta eteenpäin
- Asterin kehitystyöt, paljon tarpeita, muun muassa ISNI-jatkoprojektista
 - Asterin uudistamissuunnitelma Melindan alustan uusiutuessa

Melinda 2024 kehitystyöt (2/2)

- Tulevaisuuden tarpeisiin varautuminen, miten metadataprosessit ja -virrat kulkevat tulevaisuudessa?
 - Yhteistyö yleisten kirjastojen Kohti metatietovisiota -projektin kanssa
 - Kytkökset Melindan alustan uusimiseen?
 - Yhteistyö kuntien e-kirjaston kanssa
 - Melindan rooli metadatan välittämisessä ja säilytyksessä?
 - Kytkökset erätuontijärjestelmään?
 - Kumpikin yo. yhteistyö tarkentuu hankkeiden edetessä

Melinda 2023


- Kate on hyvä: kaikki korkeakoulukirjastot (OKM) mukana ja joukko erikoiskirjastoja.
Yleiset kirjastot (ks. kartat alla)

Melinda – yleiset kirjastot

Tilanne 2023 toukokuu

- Vihreä: Aurora-kirjastot Melindassa
- PIKI- 2015, Anders- 2016, Vaski-kirjastot 2017
- Kuopio 2018
- Eepos-kirjastot 2018
- Keski-kirjastot 2019
- Satakirjastot 2020
- Heili- ja Lastu-kirjastot 2021
- Kainet-kirjastot 2023
- Joki-kirjastot 2023
- Koha-Suomi 2021 *)
- HelMet-kirjastot, Sierra, 2019

*) Keski-Uudenmaan Kirkes-kirjastot eli Kerava, Järvenpää, Tuusula ja Mäntsälä liittyvät syksy/2023



Aluejaot © MML, 2017, Väritys © Kansalliskirjasto/erp

Kirjastot/kimpat, jotka eivät vielä ole Melinda-yhteistyössä


Vihreäsävyiset: Axiell Aurora-kirjastot, Ahvenanmaa Axiell BOOK-IT

Punasävyiset: OLS/Mikromarc (Axiell ostanut 2019)

Keltainen: Gemini (OLS/Mikromarc ostanut 2018)

Avoimet rajapinnat kaikille
⇒ Kirjastot jotka eivät ole mukana Melinda-kuvailuyhteistyössä voivat poimia tietoja Melindasta

*) Vaasa siirtyy Qurian käyttäjäksi kesä/2023



Aluejaot © MML, 2017, Väritys © Kansalliskirjasto/erp



Melinda

Kiitos!

melinda-posti@helsinki.fi

Melinda-wiki: <https://www.kivi.fi/display/melinda>

<https://twitter.com/Melindapalvelu>