

# Metatietovaranto tiekartta 2008 – 2016

Versio 4.0 (9.12.2015)

## Käyttöönotot

Erikois-  
kirjastot

Yleiset  
kirjastot

RDA

Yleisten  
pilotit  
tuotantoon

Talon-  
mies

Amk-  
Kirjastot

Fennica  
Asteri

Amk-  
kirjastot

Pilotit

Linnea2

2016

- Asiakaskunnan laajeneminen, vaihe 2:
  - Yleisten kirjastojen koulutukset ja käyttöönotot. Rajapintayhteistyön laajeneminen (mm.KOHA)
- Asiakaskunnan laajeneminen, vaiheen 3 valmistelu: erikoiskirjastojen liittymismalli.
- Asterin jatkokehitys & auktoriteettituotannon katteen laajennus:
  - Auktoriteettitietueiden ja bib-tietueiden linkkaus. (*Tajua/ISNI*)
  - Auktoriteettien URN-tunnisteet bib-tietueisiin. (*Finto, Finna*)
- Violan kuvailutuotannon siirto Melindaan, valmistelu
- Melindan datan avaaminen, pilotointi
- Melindan alustan uusiminen, valmistelu
- RDA käyttöönotto Melindassa ja RDA-konversio. (*Kilda*)

2015

- ✓ Asiakaskunnan laajeneminen, vaihe 2:
  - ✓ Yleisten kirjastojen pilottien (Piki, Anders) rajapinnat, koulutukset ja tuotantoon siirto.
  - ✓ Toimintamalli ja prosessi yleisten kirjastojen Melindaan liittymiselle.
- ✓ Yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen eri asiakassektorien kanssa. Laadunvarmistus.
  - ✓ Melindan laatuohjelma, talonmiestoiminta, massakorjaukset.
- ✓ Auktoriteettituotannon katteen laajennus Asterissa, ensimmäinen kokeilu kirjastojen kanssa.
- ✓ Kuvailun yhtenäistäminen. RDA käyttöönoton valmistelu. (*Kilda*)

2014

- ✓ Asiakaskunnan laajeneminen, vaihe 1 päättyy:
  - ✓ Amk-kirjastojen (lopun) käyttöönotot, täydentävät aineistot & osakohteet. Hyötyjen selvitys.
  - ✓ Fennican kuvailutuotannon siirto Melindaan. Asteri tuotantoon ja Asterin Finto-integraatio.
- ✓ Asiakaskunnan laajeneminen, vaihe 2:
  - ✓ Yleisten kirjastojen pilottien tuotantoon siirron valmistelu.
  - ✓ Melinda-Aurora rajapintatestaus & Finna-Aurora rajapintojen hyödyntäminen Melindassa.

2013

- ✓ Asiakaskunnan laajeneminen:
  - ✓ Vaihe 1: Valtaosa amk-kirjastojen kuvailutuotannosta Melindaan. Käyttöönottokoulutukset.
  - ✓ Vaihe 1: Fennican siirron valmistelu. Auktoriteettitietokanta Asterin beta-version käyttöönotto.
  - ✓ Vaihe 2: Yleisten kirjastojen pilotointi (yhteistyö ulkoisten toimittajien kanssa: rajapinnat, datan oikeudet)

2012

- ✓ Asiakaskunnan laajeneminen alkaa: Amk-kirjastojen (3 kpl) ja yleisten kirjastojen (2 kpl) pilotoinnit.
- ✓ Linda-yhteisluettelon kehittämispäätös ja rahoitus -> Metatietovarantohanke. Ohjausjärjestelmä ja projektihallinta.
- ✓ Auktoriteettitietokanta Asterin kehittäminen.

2008

- ✓ Perustan luonti: Linda-yhteisluettelon siirto Voyager -> Aleph.