

# **Kuvailuympäristön tietojärjestelmän uusiminen – tilannekatsaus**

Minna-Liisa Kivinen

# Tavoitteet uudelle kuvailuympäristön järjestelmälle

- Tukee hajautettua metadatan tuottamista siten, että kerran tuotetun metadatan hyödyntäminen ja jatkojalostaminen on oltava mahdollista
  - Järjestelmään on helppo tuoda metadataa muualta
  - Järjestelmän metadataa on helppo hyödyntää muualla
  - Mahdollisuus integroida erilaisia kuvailuliittymiä
- Joustava sanastojen ja ontologioiden käyttö kuvailuympäristössä
- Järjestelmän toimittajalla on uskottava kehityspolku kohti avoimen linkitetyn datan käyttöä kuvailuympäristössä ja uusia tietomalleja (kuten bibsys)

# Vaatimuksia järjestelmälle

- Järjestelmässä on voitava käsitellä osakohteita loogisella tavalla

Erityisesti Melindan kannalta tärkeää

- Järjestelmän on palveltava eri tietojärjestelmiä käyttäviä kirjastoja
  - Oltava mahdollisuus integroida eri kuvailuliittymiä
  - On voitava replikoida metadataa eri järjestelmien välillä
- Järjestelmässä on oltava hyvä dublikaattikontrolli ja työkalut tietokantahuoltoon

# Tilanne korkeakoulujen järjestelmä uudistamisen suhteen

- Yliopistokirjastojen neuvosto SYN laatii omaa vaatimusmäärittelyään ja pohtii kilpailutusta
- Ammattikorkeakoulujen ja muutaman yliopistokirjaston ryhmä pohtii yhteistä kilpailutusta siten, että mukaan voi ilmoittautua organisaatioittain
- 17.5. on keskustelutilaisuus, johon on kutsuttu korkeakoulukirjastot mukaan. Keskustelutilaisuudessa käydään läpi järjestelmähankintaan liittyvät aikataulut ja tärkeimmät asiat. Tilaisuuden jälkeen pyydetään halukkaita kirjastoja ilmoittautumaan mukaan hankinnan valmisteluun. Mukaan liittyneiden kirjastojen kesken sovitaan organisoitumisesta.

# Hankinnan vaiheet ja aikataulu

|   | 2016    |         |         |         | 2017    |         |         |         | 2018    |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | Q1/2016 | Q2/2016 | Q3/2016 | Q4/2016 | Q1/2017 | Q2/2017 | Q3/2017 | Q4/2017 | Q1/2018 | Q2/2018 | Q3/2018 | Q4/2018 |
| Mukaan liittyminen hankinnan valmisteluun |         | ■       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Organisoituminen hankintavaiheeseen       |         | ■       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Vaatimusmäärittely ja esiselvitys         |         | ■       | ■       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Konsultin valinta (hankinta ja juristi)   |         | ■       | ■       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Kilpailutusmenettelyn valinta             |         | ■       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Sopimusmallin laadinta                    |         |         | ■       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Kilpailutuksen valmistelu                 |         |         | ■       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Kilpailutus                               |         |         |         | ■       | ■       | ■       | ■       | ■       |         |         |         |         |
| Hankintamalli ja kustannustenjako         |         |         |         |         | ■       | ■       |         |         |         |         |         |         |
| Hankintapäätös ja sopimus                 |         |         |         |         |         |         | ■       |         |         |         |         |         |
| Implementaatio                            |         |         |         |         |         |         |         | ■       | ■       | ■       | ■       |         |

# Päätöksentekovaiheet

- Ilmoittautuminen mukaan hankinnan valmisteluun toukokuun puoliväli 2016
- Mukaan lähteminen kesäkuu 2016 – organisoituminen ja esisopimus?
- Hankintaan mukaan lähteminen elokuu 2017 - hankintasopimukset

# Esiselvitys –vaihe ja vaihtoehtojen kartoittaminen

- Kansalliskirjasto järjestää esittely/keskustelutilaisuuksia eri järjestelmistä
  - ExLibris a Proquest Companyn järjestelmien mahdollisuudet 15.2. sekä kuvailutyöpaja 6.4.
  - EBSCO:n järjestelmähankkeen esittely 16.5. klo 12.30-16
  - Innovativen:n järjestelmien (Sierra) mahdollisuudet – tilaisuus 2.6. klo 9.30– 16
  - OCLC:n järjestelmien mahdollisuudet – tilaisuus 21.6. klo 9.30-16

# Avoimia kysymyksiä kuvailuympäristön kannalta

- Kuvailun uudistaminen on järjestelmätoimittajien lupausten varassa – valmiita sovelluksia ei juuri nyt ole saatavilla
- Melindan konsepti – mitä metadataa ja mitä kuvailua
- Metadatavaranto vs. tietämuskanta



**Kiitos!**



KANSALLISKIRJASTO