

# **Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen – tilannekatsaus 17.1.2018**

Minna-Liisa Kivinen

# Järjestelmähankinnan tilanne

- Kirjastoilla erilaisia tarpeita, markkinatutkimuksen mukaan mikään yksittäinen järjestelmä ei sovellu kaikille
- Kirjastoilla halu edetä pienemmissä ryhmissä
- Kirjastoille tehdyn kyselyn pohjalta pyritään muodostamaan ryhmiä tammikuun aikana
  - Ohjausryhmän kokous 9.1.
  - Nykyisen muotoista kilpailutusta valmistellaan rinnan ryhmien muodostamisen kanssa
- Tampereen yliopisto, TTY ja TAMK ovat irtautuneet hankintayhteistyösopimuksesta
- Projektiryhmä on aloittanut vaatimusmäärittelyn työstämisen

# Yhteisen kilpailutuksen suuntaa antava aikataulu – avointa menettelyä käytettäessä

Markkinatutkimus	75 days	19.6.2017	29.9.2017
Keskustelut markkinatutkimuksen jälkeen		1.10.2017	27.11.2017
<b>Vaatusmäärittely ja hankinta-asiakirjat</b>			
• Vaatusmäärittelyn laadinta tammi-maaliskuu			
• Vaatusmäärittelyn kommentointi kirjastoissa huhti-toukokuu			
• Hankinta-asiakirjojen laadinta maaliskuu-huhtikuu	<b>90 days</b>	<b>8.1.2018</b>	<b>21.5.2018</b>
Vuoropuhelut toimittajien kanssa ja hankinta-asiakirjojen viimeistely	55 days	21.5.2018	6.8.2018
Tarjouspyynnön julkaisu ja tarjousaika	48 days	6.8.2018	11.10.2018
<b>Tarjouspyynnön julkaisu</b>	<b>1 day</b>	<b>6.8.2018</b>	<b>6.8.2018</b>
Tarjousaika	48 days	6.8.2018	11.10.2018
<b>Järjestelmän valinta ja sopimukset</b>	<b>40 days</b>	<b>11.10.2018</b>	<b>6.12.2018</b>
Pilotointi	48 days	6.12.2018	12.2.2019
<b>Käyttöönnotot</b>	<b>500 days</b>	<b>12.2.2019</b>	<b>12.1.2021</b>
Käyttöönottojen suunnittelu	50 days	12.2.2019	23.4.2019
Käyttöönotot	500 days	12.2.2019	<b>12.1.2021</b>

# Kiitos

