

# HAMKin pohdintoja KOHA-vaihdon tiimoilta

Sinikka Luokkanen & Minna Kivinen

12.3.2018

# KOHA-ryhmän kokonaisuus

- Osallistujat – lista voi vielä muuttua
    - Kansalliskirjasto, (Varastokirjasto?)
    - 3 yliopistokirjastoa (Hanken, JYK & Vaasa/Tritonia)
    - 9 amk-kirjastoa (Arcada, Centria, DIAK, Haaga-Helia, HAMK, Humak, Laurea, Metropolia & XAMK)
    - 2 erikoiskirjastoa (Arkistolaitos & Tilastokirjasto)
- => Kansalliskirjasto + 12 korkeakoulukirjasto + 2 erikoiskirjastoa = **15 kirjastoa**

# Hyvät järjestelmän vaihtojankohdat

- Oletus: kaikki ovat vaihtaneet 31.12.2019 mennessä
- 12 korkeakoulukirjasto loma-ajat
  - Syysloma 2018
  - Vuodenvaihde 2018/2019
  - Hiihtoloma 2019
  - Pääsiäinen 2019
  - Kesä 2019
  - Syysloma 2019
  - Joulukuu 2019

# Kirjastojärjestelmän vaihtojankohdan skenaariot

- Mitä nopeammin ensimmäiset vaihtavat Kohaan, sen parempi
  - Voyagerin tietosuojaongelmat
  - Optimaalinen vaihtoaikataulu mahdollisimman monelle
  - Ei liian montaa vaihtajaa yhtä aikaa
  - Kun ensimmäiset ovat vaihtaneet, niin seuraavien on helpompi miettiä mitä kaikkea on mietittävä
- Liian kiireinen aikataulu on kuitenkin riski
  - Valmistelulle ei jää riittävästi aikaa -> joudutaan korjaamaan virheitä jälkikäteen muutenkin kiireisen syksyn aikana
- Liian hidas aloitus on myös riski

# Mikä Kohan versio?

- Käyttöönotto mahdollisimman pienillä muutoksilla. Onnistuuko Koha Suomen käyttämä versio + ”kriittiset lisäykset”?
  - Oletus kriittisistä lisäyksistä – OK? (Tekikö Ere jo alla olevat?)
    - Varastotiedot
    - CallSlip / hyllyvaraus
- Jos näin, niin milloin olisi olemassa versio, johon voisi ensimmäiset tehdä testi konversioita?
  - 2018 toukokuussa – viimeistään kesällä 2018?

# Aikataulua ja organisoitumista

- Pohjalla ajatus on, että jokainen ottaa vastuuta omasta asiastaan eikä yhdessä lähdetä rakentamaan organisaatiota, jolta kirjastot voivat ostaa järjestelmävaihdon avaimet käteen periaatteella.
- TOISAALTA: Voayger-systeemihoitoa osa kirjastoista on osatanut toisilta organisaatioilta (Kansalliskirjastosta, TuAMKista, LAMKista ja Hankenilta?). Onko Kansalliskirjasto tai Hanken ajatellut jatkaa samalla mallilla? Onko mahdollista uusien kirjastojen kysyä ”tarjouksia”? Pilotit voisivat työstää mallia myös CSC:n kanssa.
- Jos käyttöönottoversio saadaan viimeistään kesällä 2018, niin
  - Ensimmäiset voisivat siirtyä jo 2018 vuoden puolella (syyslomaviikko / joulukuun vaihde)
- Jos päästään nopeasti aloittamaan, niin käyttöönottovaiheen organisaatio
  - ”Yleiskokous”: johtajat yhdessä päättävät ”isot” asiat
  - Ohjausryhmä: koordinointi, tarvittavien sopimusten valmistelu, tarvittaessa ”välitason” asioista päättäminen, viestintä
  - Pääkäyttäjärhmä, jossa
    - Sovitellaan aikatauluja,
    - Opitaan yhdessä ja jaetaan osaamista
    - Valmistellaan ohjausryhmälle/yleiskokoukseen päätettäväksi menevät asiat
    - Viestintä
    - (tarvitaan tarkempaa roolistusta ryhmän sisällä – esim. Product Owner)

# Sopimukset?

- Jos voidaan lähteä liikkeelle Koha-Suomen ”vähän” muokatulla versiolla, niin tarvitaanko erillistä sopimusta Kohan kehittämisestä nyt?
- Oletettavasti suurin osa haluaa ostaa järjestelmäpalveluita – näiden valmistelulla on kiire, jos halutaan päästä tositoimiin vielä tämän vuoden aikana
  - CSC-sopimusten valmistelu
  - Näin varsinkin, jos halutaan, että CSC tekee käyttöönoton vaatimia valmistelutöitä (esim. testimigraatiot?)

# ”Vastuumatriisi”

	Kansalliskirjasto	Kukin osallistuja
Kohan tuotantoversion ylläpito (yhteistyötä Koha-Suomen kanssa?)	X	
Kohan tuotantokäytön tuki	X	X
Palvelinympäristön hankkiminen		X <i>Yhdessä valmistellen</i>
Versiopäivitykset	<i>Ostopalveluna palvelinympäristön ylläpitäjältä?</i>	
Koulutukset, opastukset, neuvonta	X - yhteistyössä	X - yhteistyössä
Käyttöönotto, kun on yhdessä sovittu versio olemassa		X
Kansalliskirjastolta tai muiltakin organisaatiolta nyt systeemihoitoon ostavat	<i>Erikseen selvitettävä</i>	



# Toimenpiteitä kevään 2018 aikana

- KOHA-yhteistoiminnan organisoituminen
- KOHA järjestelmään tutustuminen / Koha-seminaari
- KOHAn testiympäristön pystyttäminen
  - Tietojen migraatio testiympäristöön
- Palvelinympäristön hankkiminen
- Tuki- ja ylläpitoasioiden sopiminen tai hankkiminen
- Käyttöönoton suunnittelu ja valmistelun aloittaminen

# Aloitus

- HAMK on valmis olemaan yksi ensimmäisistä vaihtajista ajatuksella, että
  - Olisi mielellään vähintään 2 ”ensimmäisessä aallossa”, jotta
    - voidaan jakaa ja vertailla kokemuksia sekä ongelmakohtia
    - saadaan heti kokemusta erilaisten kirjastojen konversiosta
    - seuraavissa aalloissa tuleville on useampia sparraajia.
  - HAMKin tilanteesta meille nyt ”mitä nopeammin sen parempi”, kun kriittiset reunaehdot toteutuvat (versio, palvelinympäristö).