

Projektisuunnitelman muutos

Tämänhetkinen projektisuunnitelman työpaketit: [UKJ-toteutuksen työpaketit 2014](#)

- projektisuunnitelma ja työpakettijako perustui siihen, että rahoitus mahdollistaisi täysmääräiseen etenemiseen toteutuksessa 2015

Mikä muuttuu

- siirtyvät eteenpäin vuodelta 2014
 - metatietovarannon rakentamisen valmistelu (TP 11)
 - palveluväylämallien hyödyntämissuunnitelmien tarkentaminen (TP 12)
 - järjestelmän hallinnan suunnittelu (TP 13)
- työpakettien 4, 5, 6 ja 9 aikataulut siirtyvät loppukesään