

Käyttöönottoprojektin suunnittelu ja seuranta - Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)

Käyttöönottoprojektin suunnittelu ja seuranta

Aloitus	
▼	<input type="checkbox"/> Päätös Melindaan liittymisestä
▼	<input type="checkbox"/> Aikataulun laatiminen ja resursointi
▼	<input type="checkbox"/> yhteyshenkilöt (luettelointi, tekninen, projektin vastuu)
Taustaselvitykset ennen liittymistä	
▼	<input type="checkbox"/> Selvitykset tietokannoista, kimpoista, yhdistymisistä
Luettelointi- ja kuvailutyöprosessien selvitykset	
▼	<input type="checkbox"/> Luetteloinnin ja kuvailuosaamisen tarkistaminen
▼	<input type="checkbox"/> Kuvailu- ja hankintaprosessien selvitys, ennakkotiedot
Kokoelmien evaluointi	
▼	<input type="checkbox"/> Poistot, siirrot, yhdistämiset
▼	<input type="checkbox"/> Aineiston rajaukset, erikoisaineistot/-kokoelmat jotka rajataan ulkopuolelle (ompelukoneet, lehtileikkeet)
▼	<input type="checkbox"/> Opinnäytteet
Datan ja tietokannan laatuun liittyvät toimenpiteet	
▼	<input type="checkbox"/> Tietueiden analysointi: tuplienpoisto, aineistokoodit, tyhjät osakentät, merkistöt jne.
Käyttöönottovaiheen tehtävät	
▼	<input type="checkbox"/> Kirjaston lowtag päätetty ja ilmoitettu
▼	<input type="checkbox"/> Aleph-klientit asennettu luetteloidjen koneille
▼	<input type="checkbox"/> Käyttäjätunnukset pääkäyttäjille, luetteloidjille
▼	<input type="checkbox"/> Aleph-koulutustilaisuus käyty
▼	<input type="checkbox"/> Melindan OPAC säädetty näyttämään paikalliskannan saatavuustiedot

Aineistoload paikalliskannasta Melindaan

▼ ☐ Loadattavan aineiston poiminta Voyagerista

▼ ☐ Koeloadit

▼ ☐ Datan analyysi ja korjaukset

▼ ☐ Aineiston varsinainen loadi Melindaan

Replikointi

▼ ☐ Replikointisääntöjen suunnittelu

▼ ☐ Replikoinnin asentaminen ja asetukset

▼ ☐ Voyageriin bulkimport-rule replikointia varten

Käyttöönoton jälkeen

▼ ☐ Tarkastuslistojen läpikäynti

▼ ☐ Oman datan tarkistus Melindassa