

Käyttöönottoprojektin suunnittelu ja seuranta - Savonia-ammattikorkeakoulu

Käyttöönottoprojektin suunnittelu ja seuranta

Aloitus	
▼	☒ Päätös Melindaan liittymisestä
▼	☒ Aikataulun laatiminen ja resursointi
▼	☒ yhteyshenkilöt (luettelointi, tekninen, projektin vastuu)
Taustaselvitykset ennen liittymistä	
▼	☒ Selvitykset tietokannoista, kimpoista, yhdistymisistä
Luettelointi- ja kuvailutyöprosessien selvitykset	
▼	☒ Kuvailu- ja hankintaprosessien selvitys, ennakkotiedot
▼	☒ Luetteloinnin ja kuvailuosaamisen tarkistaminen
Kokoelmien evaluointi	
▼	☒ Poistot, siirrot, yhdistämiset
▼	☒ Aineiston rajaukset, erikoisaineistot/-kokoelmat jotka rajataan ulkopuolelle (ompelukoneet, lehtileikkeet)
▼	☒ Opinnäytteet
Datan ja tietokannan laatuun liittyvät toimenpiteet	
▼	☒ Tietueiden analysointi: tuplienpoisto, aineistokoodit, tyhjät osakentät, merkistöt jne.
Käyttöönottovaiheen tehtävät	
▼	☒ Kirjaston lowtag päätetty ja ilmoitettu
▼	☒ Aleph-klientit asennettu luetteloidjen koneille
▼	☒ Käyttäjätunnukset pääkäyttäjille, luetteloijille
▼	☒ Aleph-koulutustilaisuus käyty
▼	☒ Melindan OPAC säädetty näyttämään paikalliskannan saatavuustiedot

Aineistoload paikalliskannasta Melindaan

▼ ☒ Loadattavan aineiston poiminta Voyagerista

▼ ☒ Koeloadit

▼ ☒ Datan analyysi ja korjaukset

▼ ☒ Aineiston varsinainen loadi Melindaan

Replikointi

▼ ☒ Replikointisääntöjen suunnittelu

▼ ☒ Replikoinnin asentaminen ja asetukset

▼ ☒ Voyageriin bulkimport-rule replikointia varten

Käyttöönoton jälkeen

▼ ☒ Tarkastuslistojen läpikäynti

▼ ☒ Oman datan tarkistus Melindassa