

Käyttöönottoprojektin suunnittelu ja seuranta - Arcada

Aloituis	
▼	☐ Päätös Melindaan liittymisestä
▼	☐ Aikataulun laatiminen ja resursointi
▼	☐ yhteyshenkilöt (luettelointi, tekninen, projektin vastuu)
Taustaselvitykset ennen liittymistä	
▼	☐ Selvitykset tietokannoista, kimpoista, yhdistymisistä
Luettelointi- ja kuvailutyöprosessien selvitykset	
▼	☐ Luetteloinnin ja kuvailuosaamisen tarkistaminen
▼	☐ Kuvailu- ja hankintaprosessien selvitys, ennakkotiedot
Kokoelmien evaluointi	
▼	☐ Poistot, siirrot, yhdistämiset
▼	☐ Aineiston rajaukset, erikoisaineistot/-kokoelmat jotka rajataan ulkopuolelle (ompelukoneet, lehtileikkeet)
▼	☐ Opinnäytteet
Datan ja tietokannan laatuun liittyvät toimenpiteet	
▼	☐ Tietueiden analysointi: tuplienpoisto, aineistokoodit, tyhjät osakentät, merkistöt jne.
Käyttöönottovaiheen tehtävät	
▼	☐ Kirjaston lowtag päätetty ja ilmoitettu
▼	☐ Aleph-klientit asennettu luetteloidjen koneille
▼	☐ Käyttäjätunnukset pääkäyttäjille, luetteloidjille
▼	☐ Aleph-koulutustilaisuus käyty
▼	☐ Melindan OPAC säädetty näyttämään paikalliskannan saatavuustiedot
Aineistoload paikalliskannasta Melindaan	
▼	☐ Loadattavan aineiston poiminta Voyagerista

▼	☐	Koeloadit
▼	☐	Datan analyysi ja korjaukset
▼	☐	Aineiston varsinainen loadi Melindaan
Replikointi		
▼	☐	Replikointisääntöjen suunnittelu
▼	☐	Replikoinnin asentaminen ja asetukset
▼	☐	Voyageriin bulkimport-rule replikointia varten
Käyttöönoton jälkeen		
▼	☐	Tarkastuslistojen läpikäynti
▼	☐	Oman datan tarkistus Melindassa