

Käyttöönottoprojektin suunnittelu ja seuranta - Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK)

Aloitus	
▼	☐ Päätös Melindaan liittymisestä
▼	☐ Aikataulun laatiminen ja resursointi
▼	☐ yhteyshenkilöt (luettelointi, tekninen, projektin vastuu)
Taustaselvitykset ennen liittymistä	
▼	☐ Selvitykset tietokannoista, kimpoista, yhdistymisistä
▼	☐ Oulun yliopiston Kajaanin siirtokokoelma siirretään KAMKin loadissa
Luettelointi- ja kuvailutyöprosessien selvitykset	
▼	☐ Luetteloinnin ja kuvailuosaamisen tarkistaminen
▼	☐ Kuvailu- ja hankintaprosessien selvitys, ennakkotiedot
▼	☐ 16.10.13 koulutus, Replikointikoulutus 30.10.13
Kokoelmien evaluointi	
▼	☐ Poistot, siirrot, yhdistämiset
▼	☐ Aineiston rajaukset, erikoisaineistot/-kokoelmat jotka rajataan ulkopuolelle (ompelukoneet, lehtileikkeet)
▼	☐ Verkkojulkaisut, opinnäytetyöt, käsikirjasto
Datan ja tietokannan laatuun liittyvät toimenpiteet	
▼	☐ Tietueiden analysointi: tuplienpoisto, aineistokoodit, tyhjät osakentät, merkistöt jne.
Käyttöönottovaiheen tehtävät	
▼	☐ Kirjaston lowtag päätetty ja ilmoitettu
▼	☐ Aleph-klientit asennettu luetteloiden koneille OK!
▼	☐ Käyttäjätunnukset pääkäyttäjille, luetteloiille OK!
▼	☐ Aleph-koulutustilaisuus käyty 16.10.13
▼	☐ Melindan OPAC säädetty näyttämään paikalliskannan saatavuustiedot

Aineistoload paikalliskannasta Melindaan

▼ ☐ Loadattavan aineiston poiminta Voyagerista OK!

▼ ☐ Koeloadit OK!

▼ ☐ Datan analyysi ja korjaukset - käynnissä...

▼ ☐ Aineiston varsinainen loadi Melindaan

Replikointi

▼ ☐ Replikointisääntöjen suunnittelu

▼ ☐ Replikoinnin asentaminen ja asetukset

▼ ☐ Voyageriin bulkimport-rule replikointia varten

Käyttöönoton jälkeen

▼ ☐ Tarkastuslistojen läpikäynti

▼ ☐ Oman datan tarkistus Melindassa