

Käyttöönottoprojektin suunnittelu ja seuranta - Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)

Aloitus	
▼	☒ Päätös Melindaan liittymisestä
▼	☒ Aikataulun laatiminen ja resursointi
▼	☒ yhteyshenkilöt (luettelointi, tekninen, projektin vastuu)
Taustaselvitykset ennen liittymistä	
▼	☒ Selvitykset tietokannoista, kimpoista, yhdistymisistä
Luettelointi- ja kuvailutyöprosessien selvitykset	
▼	☒ Luetteloinnin ja kuvailuosaamisen tarkistaminen
▼	☒ Kuvailu- ja hankintaprosessien selvitys, ennakkotiedot
Kokoelmien evaluointi	
▼	☒ Poistot, siirrot, yhdistämiset
▼	☒ Aineiston rajaukset, erikoisaineistot/-kokoelmat jotka rajataan ulkopuolelle (ompelukoneet, lehtileikkeet)
▼	☒ Opinnäytteet
Datan ja tietokannan laatuun liittyvät toimenpiteet	
▼	☒ Tietueiden analysointi: tuplienpoisto, aineistokoodit, tyhjät osakentät, merkistöt jne.
Käyttöönottovaiheen tehtävät	
▼	☒ Kirjaston lowtag päätetty ja ilmoitettu
▼	☒ Aleph-klientit asennettu luetteloiden koneille
▼	☒ Käyttäjätunnukset pääkäyttäjille, luetteloidille
▼	☒ Aleph-koulutustilaisuus käyty
▼	☒ Melindan OPAC säädetty näyttämään paikalliskannan saatavuustiedot
Aineistoload paikalliskannasta Melindaan	

▼	☒	Loadattavan aineiston poiminta Voyagerista
▼	☒	Koeloadit
▼	☒	Datan analyysi ja korjaukset
▼	☒	Aineiston varsinainen loadi Melindaan
Replikointi		
▼	☒	Replikointisääntöjen suunnittelu
▼	☒	Replikoinnin asentaminen ja asetukset
▼	☒	Voyageriin bulkimport-rule replikointia varten
Käyttöönoton jälkeen		
▼	☒	Tarkastuslistojen läpikäynti
▼	☒	Oman datan tarkistus Melindassa