

Kohan alustava aikataulu

Alustavaa hahmottelua siltä pohjalta, että Voyagerin käyttö loppuu 31.12.2019 mennessä

-ari

Kuukausi	Projektin hallinnointi ja ulkoiset sopimusasiat - projektin johtamisen ja läpiviennin suunnittelu	Yhteisen Koha-projektin eteneminen - projektin lopputuotosten suunnittelu
4/18	1. Sovitaan käytännön koordinoinnista - ohjausryhmän asettaminen: projektin johto - projektin omistajuus - projektiryhmä (suunnittelu) - työpaketinjako ja vastaavat - pääkäyttäjär ryhmän asettaminen (testaus ja selvitys, toimintaohjeiden teko, tuki) - rajaukset, reunaehdot, periaatteet - lähdekoodin hallinta, käytettävä Kohan versio - Tuotantopalvelimen hankinnan valmistelu ja hankinta, ylläpitosopimus - päätetään neuvotteleva taho	1. Voyagerissa käytössä olevien toimintojen testaus Kohassa KK:n olemassa olevilla testipalvelimilla - puutteiden ja erojen selvitys sekä ratkaisusuunnitelmat - kokoelmien ja niiden hallinnan kokeilut ja suunnitelmat - mappaystaulujen teko datan siirtoa varten (aineisto ja asiakkaat) - selvitetään metadatan siivoustarpeet - tarkistetaan haravointi Finnaan ja saatavuustietojen haku - viimeistellään metadatan replikointi Melindasta - suunnitellaan tuotantopalvelimen hankinta - suunnitellaan palvelinalustan ja Kohan ylläpito - palvelinympäristön suunnitteleminen
5/18		
6/18		
7/18	<i>Linnea2: nykyisen kirjastojärjestelmäpalvelimen huoltosopimus vuoden loppuun, laiteiston lunastus</i> Kohan palvelinalustan hankintapäätös Kohan ylläpösta sopiminen - kehittäjät - suuntaviivat Kohan käytöstä ja tuesta sopiminen - Koha-instanssit ja tietokantajako - ns. systeeminhoito: kuka hoitaa itse/kuka tarvitsee keskitettyä - kuka hoitaa keskitetyn tuen - kouluttajat Kustannustenjakokysymykset - määritellään kustannukset - sovitaan jakaminen	
8/18	<i>Linnea2: nykyisen kirjastojärjestelmäpalvelimen huoltosopimus vuoden loppuun, laiteiston lunastus</i> Kohan palvelinalustan hankintapäätös Kohan ylläpösta sopiminen - kehittäjät - suuntaviivat Kohan käytöstä ja tuesta sopiminen - Koha-instanssit ja tietokantajako - ns. systeeminhoito: kuka hoitaa itse/kuka tarvitsee keskitettyä - kuka hoitaa keskitetyn tuen - kouluttajat Kustannustenjakokysymykset - määritellään kustannukset - sovitaan jakaminen	2: Pilotointi (muiden osalta jatkuu valmistautuminen datan siirtoon) - Kohan palvelinalusta (tai sen alku) käyttöön otto - mielellään kaksi pilottia, mutta peräkkäin - rasitustestaukset - paljonko rautaa tarvitaan - palvelinylläpito - metadatan siivous ja konversio - tässä vaiheessa loadataan ensimmäisen kerran oikeaa asiakasdataa - Koulutusten suunnittelu ja aloittaminen

9/18		
10/18		
11/18		
12/18		
1/19	<i>Linnea2: nykyisen kirjastojärjestelmäpalvelimen huoltosopimus vuoden loppuun, laiteiston lunastus</i> Kohan palvelinalustan hankintapäätös Kohan ylläpidosta sopiminen • kehittäjät • suuntaviivat Kohan käytöstä ja tuesta sopiminen • Koha-instanssit ja tietokantajako • ns. systeeminhoito: kuka hoitaa itse/kuka tarvitsee keskitettyä • kuka hoitaa keskitetyn tuen • kouluttajat Kustannustenjakokysymykset • määritellään kustannukset • sovitaan jakaminen	3. Järjestelmänvaihto • Palvelinalustan laajentaminen pilottien perusteella • Kohan käyttöönottoversio käyttöön • Kohan tuotantoinstanssien määrittely pilottien perusteella ja asennukset • Kohan asetukset kaikkia instansseja varten • Metadatan loppusiivous & konversiot • henkilökunnan koulutukset • Kohan ylläpidon aloitus • Kirjastojen nykyisten tietokantojen datan lataus Koha-kantoihin
2/19		
3/19		
4/19		
5/19		
6/19		
7/19		
8/19		
9/19	<i>Linnea2: nykyisen kirjastojärjestelmäpalvelimen huoltosopimus vuoden loppuun, laiteiston lunastus</i> Kohan palvelinalustan hankintapäätös Kohan ylläpidosta sopiminen • kehittäjät • suuntaviivat Kohan käytöstä ja tuesta sopiminen • Koha-instanssit ja tietokantajako • ns. systeeminhoito: kuka hoitaa itse/kuka tarvitsee keskitettyä • kuka hoitaa keskitetyn tuen • kouluttajat Kustannustenjakokysymykset • määritellään kustannukset • sovitaan jakaminen	4. Tuotantovaihe • jälkisiivoukset • asetusten viilaukset
10/19		
11/19		
12/19		