Projektikokonaisuuden tiekartta (aikataulut ja eteneminen)

Ensimmäisen vaiheen aikataulutus on hyväksytty ohjausryhmässä, toisen vaiheen aikataulut ja tarkemmat tehtävät tarkentuvat myöhemmin.

	2022				2023				2024			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
VAIHE 1												
Hankkeen tarkennettu hanke- ja viestintäsuunnitelma												
ISNI-tunnusten pilotointi valmis Gramexin ja Sanaston osalta												
Selvitys ISNI-tunnusteen tuomista uusista mahdollisuuksista tekijänoikeusinfrastruktuurissa												
ISNI-tunnusten pilotointi valmis Kopioston osalta												
Tekninen ohje ISNI-lähetyksiä varten valmis												
ISNI-tunnusten laajamittainen hankinta valmis Gramexin, Sanaston ja Kopioston osalta												
Tekijänoikeusjärjestöjen järjestelmät tukevat ISNI-tunnuksen tallentamista ja käyttöä												
ISNI-tunnusten pilotointi valmis Kuvaston ja Teoston osalta												
ISNI-tunnusten laajamittainen hankinta valmis Kuvaston ja Teoston osalta												
Ensimmäisen vaiheen loppuseminaari												
Loppuraportti												
VAIHE 2												
Jatkohankkeen tarkennettu hanke- ja viestintäsuunnitelma												
Rajapintakuvaukset												
Työpaja nimien hallinnasta ja pseudonyymeistä ISNI-prosessin näkökulmasta												
Datan rikastaminen tekijänoikeusjärjestöissä												
Jatkuvan ISNI-prosessin suunnittelu												
Selvitys mahdollisesta yhteistyöstä KK:n kanssa toimijatiedon hyödyntämisestä												
Toimijatietojen käsittely ja jatkokehittäminen paremman ISNI-kattavuuden saavuttamiseksi												
Rajapintatoteutukset												
Kansallinen verkostoituminen (kustantajat, KAM-/GLAM-sektori)												
Prosessin automatisointi												
Pitkän tähtäimen visio ISNI-tunnisteiden käytöstä kansallisella tasolla												
Rajapinnat ja jatkuva ISNI-prosessi valmis kaikkien hankkeeseen osallistuvien tekijänoikeusjärjestöjen osalta												
Loppuraportti												