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KANSALLISKIRJASTO

Kansallinen metatietovaranto

Tilannekatsaus

 Hankkeen tilanne

 Melindaan mukaantulo

 Ajankohtaista

 Seurantaraportti 11/2018:

Hankkeen kokonaistilanne

 Kalvot 3-4

 Kalvot 5

 Kalvot 6-9
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Kansallinen metatietovaranto

Melindaan mukaantulo – yleiset kirjastot
 Seinäjoen kaupunginkirjasto – Eepos-kimppa

 Käyttöönotto loppusuoralla (iso räätäli) 

 Jyväskylän kaupunginkirjasto – Keski-kimppa 

 Käyttöönotto vuoden 2018 lopulla/vuoden 2019 alussa 

 Pikku räätäli -malli, paikalliskokoelma ja uudet aineistot Melindaan

 Koha/Täti-Melinda -integraatio

 Tekninen työpaja oli 11.10.2018

 Koha-Suomessa aloitettu Melindan integraation/rajapintojen toteutus

 Kevyt-malli, mukaan uusilla aineistoilla

 Helmet-Melinda -integraatio loppusuoralla, testausta

 Datan muokkaus ja yhteensovittaminen vienyt aikaa

 Helmet-kirjastojen uudet aineistot (pl. musiikki) ja joitakin 
erityiskokoelmia tuodaan Melindaan hyödyntämällä ulkoisten 
toimijoiden aineistokanavaa

 Neuvotteluja käydään vuonna 2019-2020 liittyvistä kirjastoista

 Useita kimppoja ilmoittanut kiinnostuksensa
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Kansallinen metatietovaranto

Melindaan mukaantulo
 Erikoiskirjastot

 Celia-kirjaston kanssa neuvotteluja mukaantulosta

 Melinda-esittely erikoiskirjastojen neuvoston kokouksessa 12.12.2018 

 Kansalliset tietokannat
 Arto/Aleksi-artikkelitietokannan kuvailutuotanto Melindaan

 Noin 2,1 milj. tietuetta on siirretty Melindaan, loput hännät 
myöhemmin

 Lisäksi: 

 Artiva-tallennuslomakkeen istuttaminen Alephin päälle

 Melindan OAI-PMH -rajapinnan rakentaminen

• Arton tietueiden haravointi Finnaan, alkuvuosi 2019

 Viola-kansallisdiskografian kuvailutuotanto Melindaan keväällä 2019 

 Valmistelut alkaneet, Violan auktoriteetit Asteriin syksyn 2018 
aikana

 Violan nuotit ja äänitteet kevään 2019 aikana

 Musiikkiarkisto ja Maailman musiikinkeskus (GMC) irtautuvat 
Violasta ja tulevat Melinda-käyttäjiksi
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Kansallinen metatietovaranto

Ajankohtaista

 eMelinda-kehitysohjelma ja talkoot

 Talkoot jatkuvat

 Muuntaja-ohjelman jatkokehitys

 Kirjastoille kysely FinELib- ja avoimien aineistojen Melindaan

tuonnista

 Melindan ja korkeakoulukirjastojen/KK:n Kohan integraatio

 Hamk Koha – Melinda replikointi käynnistetty

 Melindan palveluposti organisoitu/resursoitu uudelleen



KANSALLISKIRJASTO

Seurantaraportti 11/2018:

Hankkeen kokonaistilanne



Metatietovaranto Melinda

Työpakettien tilanne 11-2018

Tukityöpaketit Resurssit Sisältö Aikataulu Huom
(Seuraava

sivu)

TP 1 Projektin hallinnointi Ok

TP 2 Resurssienhallinta 2)

TP 2.1 Resurssienhallinta (tekniikka) 2.1)

TP 2.2 Resurssienhallinta (sisältö) 2.2)

TP 4 Koulutukset ja viestintä Ok

TP 5 Sisällölliset prosessit ja laatu Ok

TP 6 Tekniset prosessit ja yhteiset osat 6)

TP 8 Massamuutokset ja konversiot 8)

TP 10.1 Aurora-kirjastojen käyttöönotot Ok, 10)

TP 12  Arton kuvailutuotannon siirto Melindaan Ok, 12)

TP 13 Auktoriteettitietokanta Asterin kehitys 13)

Vihreä      = Ok

Punainen = Ei ok

Keltainen = Rajatapaus, selvitettävää/tarkennettavaa, lähes ok 

Harmaa   = Suunnitelma puuttuu/kesken/jäissä
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Huomautukset (jatkoa ed. sivulta)  

 2), 2.1), 2.2) Haastetta resursoinnissa aiheuttavat odottamattomat 

poissaolot ja ennakoimattomat suunnitelmien ohi tulevat työt. 

Poislähteneiden henkilöiden korvaava rekrytointi edennyt hitaasti, yhden 

teknisen henkilön vajaus. Vaihtoehtoiset tavat resurssitilanteen 

oikaisemiseksi. 

 6) Työpaketin uudelleensuunnittelua ja -priorisointia tehtävä 

resurssitilanteen heilahtelujen takia jatkuvasti. Työmääräarvioiden pitävyys.

 8) Työpaketin työt toistaiseksi jäissä. Resursointi. 

 10) Eepos etenee suunnitellusti. Kuopion replikoinnissa haastetta.

 12) Arton aineiston pääosa siirretty, yli 2,1 milj. tietuetta. Loppujen häntien 

aikataulutus erikseen. Kuvailutyön aloitusajankohta tarkennettava.

 13) Niukat resurssit, osaamisvajetta. Violan auktoriteettien vaatimat työt 

priorisoitu.
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Ei-aktiiviset työpaketit

 Suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa, tekninen toteutus alussa:

 TP10.2 Koha-kirjastojen (yleiset kirjastot) käyttöönotot ja rajapinnat

 TP15 Violan kuvailutuotannon siirto Melindaan

 Esiselvitysvaiheessa:

 TP 16 Erikoiskirjastojen käyttöönotot ja rajapinnat

 Varautuminen tulevaan:

 TP 14 Melindan yhteydet ulkoisiin metatiedon tuottajiin

 Liittyy kuvailun ekosysteemin kehittämiseen, etenee jo osin muiden työpakettien kautta

 TP 17 Teknisen alustan uusiminen

 Melindan osalta nivoutuu osaksi laajempaa kirjastojen taustajärjestelmän uusimista

 1. vaiheessa (2018-2019) varmistetaan Voyagerin korvaavien Koha-järjestelmien ja 

Alephin yhteentoimivuus
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Kiitos!

melinda-posti(at)helsinki.fi

Melinda-wiki: https://www.kiwi.fi/display/melinda

https://www.kiwi.fi/display/melinda

