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Mikä?
Uusi Kirjastojärjestelmä

– Kaikille kirjastosektoreille soveltuva järjestelmäkokonaisuus 
verkkopalveluna

Ei ILS, vaan modulaarinen järjestelmäkokonaisuus
– Päätoiminnot muodostavat omat moduulinsa, mutta voivat koostua 

useista pienemmistä moduuleista
– Kirjastot käyttävät tarvitsemiaan moduuleita

UKJ muodostaa Finnan ja Metivan kanssa suuremman kirjastoille 
suunnatun järjestelmäkokonaisuuden
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Miksi?
Vanhat, integroidut järjestelmät alkavat olla elinkaarensa 
loppuvaiheessa.
Kirjastojen toimintaympäristö muuttunut

– Aineistot muuttuneet, asiakkaiden tarpeet muuttuneet, kuvailu muuttuu
– Laajassa mielessä kirjastojärjestelmä on nykyään palvelujärjestelmä, 

jolla pyritään hallitsemaan laajasti kirjastoon ja asiakkaisiin liittyviä 
tietovirtoja ja palveluita, ja joka koostuu useista eri tietojärjestelmistä.

– Olemme siirtyneet aikaan, jolloin järjestelmiä ja niiden osia kehitetään 
erilaisilla aikatauluilla ja samalla varmistetaan niiden yhteensopivuus 
muiden järjestelmien ja toimijoiden kanssa
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UKJ:n vaiheita
Valmisteluprojekti huhtikuu 2011 – 31.12.2012

– Valmisteluasiakirja, jonka pohjalta UKJ suunnitellaan
Suunnitteluprojekti 2013

– Tarkka projektikuvaus ja vaatimusmäärittely aikatauluineen ja 
vaiheistuksineen

– OKM:n rahoitus
Hankintaprojekti 2014? ->

– Tekee/teettää/ostaa/...
Käyttöönottoprojekti 2016? ->

– Vaiheittain, lomittunee osin hankintaprojektin kanssa
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UKJ-rekrytoinnit
OKM:n rahoituspäätös:

– Kehittämispäällikkö + neljä tietojärjestelmäasiantuntijaa
Rekrytoinnin hitauden vuoksi säästöjä:

– Kehittämispäällikkö + viisi tietojärjestelmäasiantuntijaa
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UKJ-henkilöstö
Kehittämispäällikkö Ari Ahlqvist 1.1. ->
Tietojärjestelmäasiantuntija Petteri Kivimäki 1.3. ->

– erit. tekniikka
Tietojärjestelmäasiantuntija Minna Rouhiainen 18.3. ->

– erit. aineiston käytön hallinta
Tietojärjestelmäasiantuntija Maarit Tuomisto 1.4. ->

– erit. kuvailu
Tietojärjestelmäasiantuntija Olli Niinivaara 1.5. -> 

– tietojärjestelmä
Tietojärjestelmäasiantuntija Kaisa Hypén 1.6. ->

– erit. hankinta
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UKJ-organisaatio
UKJ-ohjausryhmä
UKJ-projektinhallintaryhmä
UKJ-projektiryhmä
Kansalliskirjaston muut asiantuntijat
Kirjastojen asiantuntijaryhmät

– Käsitelty sektoreitten kirjastonjohtajien yhteiskokouksessa ja 
ohjausryhmässä

– Koollekutsuminen ja seminaari keväällä
– Valmisteluvaiheen asiantuntijaryhmien pohjalta
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Vuoden 2013 UKJ-työn tavoitteet 1
Vaatimusmäärittely

– Käytännössä kuvaus uudesta kirjastojärjestelmästä ja sen toiminnoista
– Paljon laajempi kuin perinteinen vaatimusmäärittely
– Tehdään kokonaisarkkitehtuurimalli mielessä pitäen
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KA-kehys
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Vuoden 2013 UKJ-työn tavoitteet 2
Hankinta- l. toteutusvaiheen projektisuunnitelma

– Miten suunnitelma toteutetaan
Olemassa olevien avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kartoitus
Koodaaminen, koodin osto, ohjelmiston osien osto...

– Aikataulu
– Toteutusjärjestys

Alustavasti on lähdetty siitä, että bibliografinen tietokanta toteutetaan ensin
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Vuoden 2013 UKJ-työn tavoitteet 3
Suunnitelmien tarkkuus

– Käytettävissä oleva aika ja muut resurssit
Suunnitelmia kehitetään tasaisesti niin pitkälle kuin ehditään

– Toteutukseen on jätettävä tilaa suunnitelmien tarkentamiseen
Täydellisen ohjelmiston suunnittelu etukäteen ei ole mahdollista



KIRJASTOVERKKOPALVELUT

UKJ-työn etenemisen seuranta
Wikissä: https://www.kiwi.fi/display/ukjsuunnittelu/
Tällä hetkellä tehdään vielä 2013 projektisuunnitelmaa ja sen 
työpaketteja
Vaatimusmäärittelyn hahmottaminen on alkanut




