
UKJ-hankkeen tilanteesta ja 
projektityöskentelystä
UKJ-ohjausryhmän kokous 21.5.2013
Ari Ahlqvist



KIRJASTOVERKKOPALVELUT

Projektiryhmä
Ari Ahlqvist 
Petteri Kivimäki 1.3.2013
Minna Rouhiainen 18.3.2013
Maarit Tuomisto 1.4.2013
Olli Niinivaara 1.5.2013
Kaisa Hypén 1.6.2013



KIRJASTOVERKKOPALVELUT

UKJ-projektinhallintaryhmä
Kristiina Hormia-Poutanen, johtaja, kirjastoverkkopalvelut

– projektin omistaja
Markku Heinäsenaho, esimies, tietojärjestelmät
Nina Hyvönen.esimies, tietovarannot
Ari Ahlqvist, kehittämispäällikkö

– Projektipäällikkö
Tutkimuskirjaston edustaja
Sihteeri: Petteri Kivimäki
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Projektinhallintaryhmän tehtävät
Seurata projektin edistymistä siten, että projektin kustannukset, 
aikataulu ja sisältö ovat hyväksyttävissä rajoissa.
Huolehtia projektin riittävästä resursoinnista.
Seurata, että riskit ovat hallinnassa ja laatu on riittävällä tasolla.
Käsitellä ja hyväksyä muutokset (issuet) tai edelleen eskaloida ne 
UKJ-ohjausryhmän käsiteltäväksi.
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Projektiryhmän työskentelyn periaatteita
Avoimuus

– Materiaali tuotetaan suoraan wikiin
– Luku- ja kommentointimahdollisuus tällä hetkellä aivan kaikilla
– Vain keskeneräisimmät sivut suljettuja

Vaatimusmäärittely tehdään kokonaisarkkitehtuuripohjalta
Käyttäjän näkökulma pyritään pitämään vahvasti esillä

– Pyritään osittamaan niin että kirjastojen asiantuntijat pystyvät 
kommentoimaan
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Projektiryhmän toimintatapoja
Kokouksia vähintään kaksi kertaa viikossa
Suunnitelmat katselmoidaan projektiryhmän kesken

– Osa hyväksyttämistä talon sisällä
– Katselmoinnin jälkeen suunnitelmat viedään asiantuntijaryhmien 

käsiteltäviksi
Pyrimme talon sisällä kehittämään verkostoja ja työnjakoa parhaiden 
asiantuntijoiden kesken
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Projektiin osallistuvista
Projektiryhmäläisillä erilaiset taustat

– Kokemusta yleisistä kirjastoista, yliopistokirjastoista ja AMK-kirjastoista
Kirjastojen asiantuntijaryhmät

– Seminaari 6.6.
Kansalliskirjaston asiantuntintijat
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Työn alla
Projektisuunnitelma 2013

– Viimeistelyvaiheessa
– Asialistan yhteydessä annetun linkin (versio 0.1)  lisäksi versio 0.2, jota 

työstetään nyt
– Työpaketit

Vaatimusmäärittely (järjestelmän kuvaus)
– Sanastot
– Tietoarkkitehtuuri
– Toiminta-arkkitehtuurit
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Toiminta-arkkitehtuurin kuvaustapoja
Käyttötapauksia kokeiltu
Ollaan päätymässä käyttäjätarinoihin
Kaavioita kokeiltu
Seuraavaksi kuvataan tietoarkkitehtuuria


