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Liite 1:  Työpakettisuunnitelmat ja edistymisen seuranta 

Dokumentti on tarkoitettu työpakettien suunnitteluun ja edistymisen seurantaan. Työpaketin suunnitteluvaiheessa täytetään harmaat kentät. 
 
Työpakettisuunnitelman yläosaan kuvataan paketin yleiset tiedot. Kenttien merkitykset ovat: 
 
TP n: Työpaketin nimi.  n = työpaketin numero 
Kuvaus: Työpaketin aihealueen lyhyt kuvaus 
Vastaava: Työpaketin vastuuhenkilön nimi 
Resurssit: Työpakettiin osallistuvien henkilöiden nimet 
Kesto: Onko työpaketti jatkuva, koko projektin ajan vai määräaikainen, jolloin laitetaan alku- ja loppuajankohdat 
Riippuvuudet: Työpaketin riippuvuudet/suhteet muihin työpaketteihin mikäli on. 
 
 
 
Työpakettisuunnitelman alaosaan kuvataan työpakettiin kuuluvien tehtävien tiedot. Kenttien merkitykset ovat: 
 
Tehtävä: Tehtävän nimi 
Tuotos: Tehtävään liittyvän tuotoksen nimi (dokumentti, ohjelmamoduli, tms.).  
Tekijä: Tehtävän tekijöiden nimet 
Aikataulu (Jäädytetty): Tehtävän suunniteltu (alkuperäinen) valmistumisajankohta.  
Työmäärä (Arvio htp): Tehtävän suorittamiseksi arvioitu työmäärä. htp = henkilötyöpäivä  
 
Valkoiset sarakkeet täytetään aikataulun uudelleen suunnittelun tai seurannan yhteydessä. 
 
Aikataulu (Arvio/Tehty): Kun tehtävä on suoritettu jäädytetyn (alkuperäisen) mukaisessa aikataulussa, laitetaan valmistumisajankohta. 
                 Kun tehtävä ei ole valmistunut suunnitellusti, laitetaan arvio uudesta valmistumisajankohdasta. 
 
Työmäärä (Jäljellä htp): Kun tehtävä on valmis, kirjataan tähän ”valmis”.  
                                     Tehtävän ollessa kesken, kirjataan tähän vielä tarvittavien henkilötyöpäivien arvio. 
               Kun tehtävää ei ole aloitettu, kirjataan tähän ”aloittamatta”. 
Erityisesti huomioitavat asiat (poikkeamat, riskit), eteenpäin välitettävät asiat: Lyhyt kuvaus asioista, jotka halutaan seurantahetkellä nostaa esiin (mikäli on). 



 

  Projektisuunnitelman liite 1 
Työpakettisuunnitelma 

 2 (3) 
   
     
 30.08.2013    
     

Kirjastoverkkopalvelut       
        
 
 
 
TP 13:  Muualla toteutettujen 
kirjastojärjestelmähankkeiden 
kartoitus 

Kuvaus: Kartoitetaan onko vastaavia kirjastojärjestelmän vaatimusmäärittelyyn, hankintaan ja/tai toteutukseen liittyviä hankkeita 
toteutettu muualla. Tavoitteena on saada mahdollisimman paljon tietoja hankkeiden toteuksesta ja tuloksista sekä 
mahdollisuuksien mukaan hankkeissa tuotettua dokumentaatiota. Saatuja tietoja pyritään hyödyntämään UKJ-hankkeen 
vaatimusmäärittelyssä sekä toteutuksen suunnittelussa. 

Vastaava: Minna Kivinen Resurssit:  

Kesto:  Riippuvuudet: TP 12 Open Source -järjestelmien kartoitus 

 

Tehtävä Tuotos Tekijä Aikataulu 
(Jäädytetty) 

Aikataulu 
(Arvio/Tehty) 

Työmäärä 
(Arvio htp) 

Työmäärä 
(Jäljellä htp) 

Muiden hankkeiden etsiminen ja yhteydenotto hankkeiden 
organisaatioihin 

Kuvaus muista 
vastaavista hankkeista 

Minna Kivinen  4/2013   

Tietojen kerääminen hankkeista ja yhteydenpito muiden 
hankkeiden organisaatioiden kanssa 

 Minna Kivinen  jatkuva   
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Erityisesti huomioitavat asiat (poikkeamat, riskit), eteenpäin välitettävät asiat:   
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