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Liite 1:  Työpakettisuunnitelmat ja edistymisen seuranta 

Dokumentti on tarkoitettu työpakettien suunnitteluun ja edistymisen seurantaan. Työpaketin suunnitteluvaiheessa täytetään harmaat kentät. 
 
Työpakettisuunnitelman yläosaan kuvataan paketin yleiset tiedot. Kenttien merkitykset ovat: 
 
TP n: Työpaketin nimi.  n = työpaketin numero 
Kuvaus: Työpaketin aihealueen lyhyt kuvaus 
Vastaava: Työpaketin vastuuhenkilön nimi 
Resurssit: Työpakettiin osallistuvien henkilöiden nimet 
Kesto: Onko työpaketti jatkuva, koko projektin ajan vai määräaikainen, jolloin laitetaan alku- ja loppuajankohdat 
Riippuvuudet: Työpaketin riippuvuudet/suhteet muihin työpaketteihin mikäli on. 
 
 
 
Työpakettisuunnitelman alaosaan kuvataan työpakettiin kuuluvien tehtävien tiedot. Kenttien merkitykset ovat: 
 
Tehtävä: Tehtävän nimi 
Tuotos: Tehtävään liittyvän tuotoksen nimi (dokumentti, ohjelmamoduli, tms.).  
Tekijä: Tehtävän tekijöiden nimet 
Aikataulu (Jäädytetty): Tehtävän suunniteltu (alkuperäinen) valmistumisajankohta.  
Työmäärä (Arvio htp): Tehtävän suorittamiseksi arvioitu työmäärä. htp = henkilötyöpäivä  
 
Valkoiset sarakkeet täytetään aikataulun uudelleen suunnittelun tai seurannan yhteydessä. 
 
Aikataulu (Arvio/Tehty): Kun tehtävä on suoritettu jäädytetyn (alkuperäisen) mukaisessa aikataulussa, laitetaan valmistumisajankohta. 
                 Kun tehtävä ei ole valmistunut suunnitellusti, laitetaan arvio uudesta valmistumisajankohdasta. 
 
Työmäärä (Jäljellä htp): Kun tehtävä on valmis, kirjataan tähän ”valmis”.  
                                     Tehtävän ollessa kesken, kirjataan tähän vielä tarvittavien henkilötyöpäivien arvio. 
               Kun tehtävää ei ole aloitettu, kirjataan tähän ”aloittamatta”. 
Erityisesti huomioitavat asiat (poikkeamat, riskit), eteenpäin välitettävät asiat: Lyhyt kuvaus asioista, jotka halutaan seurantahetkellä nostaa esiin (mikäli on). 



 

  Projektisuunnitelman liite 1 
Työpakettisuunnitelma 

 2 (3) 
   
     
 30.08.2013    
     

Kirjastoverkkopalvelut       
        
 
 
 
TP 18:  Yhteentoimivuus 
muodostumassa olevan 
järjestelmäkokonaisuuden 
kanssa 

Kuvaus: Kuvataan uuden kirjastojärjestelmän liittyminen muodostumassa olevaan järjestelmäkokonaisuuteen, eli julkisen 
hallinnon yhteiseen ICT-palveluarkkitehtuuriin, kansalliskirjaston palveluihin, kirjastojen omiin järjestelmiin, 
kehysorganisaatioiden järjestelmiin, sekä linkitetyn avoimen datan tietokantoihin. Dokumentissa kuvataan UKJ:n muille 
järjestelmille asettamat vaatimukset, mikä mahdollistaa standardien ja rajapintojen määrittelyn työpaketissa 11. 

Vastaava: Olli Niinivaara Resurssit:  

Kesto: Jatkuva Riippuvuudet: TP11, TP14, TP15, TP16 

 

Tehtävä Tuotos Tekijä Aikataulu 
(Jäädytetty) 

Aikataulu 
(Arvio/Tehty) 

Työmäärä 
(Arvio htp) 

Työmäärä 
(Jäljellä htp) 

Kokonaisarkkitehtuuri; tavoitetila Tulevaisuuden 
päämäärän malli 

Olli Niinivaara  12 / 2013   

Kokonaisarkkitehtuuri; määritelty osa Tarkempi kuva nyt 
määritellyistä osista 

Olli Niinivaara  12 / 2013   

Tunnisteet Tunnisteiden 
hallinnan järjestelmän 
minimivaatimukset 

Olli Niinivaara  12 / 2013   

Käsitteet Käsitteiden hallinnan 
järjestelmän 
minimivaatimukset 

Olli Niinivaara  12 / 2013   

Käyttäjätunnistus Tunnistautumisjärjest
elmän 
minimivaatimukset 

Petteri Kivimäki  12 / 2013   
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Tilastot Tunnistautumisjärjest

elmän 
minimivaatimukset 

Minna Kivinen  12 / 2013   

Tiedonhaku Tiedonhakujärjestelm
än minimivaatimukset 

Olli Niinivaara  12 / 2013   

       

       

Erityisesti huomioitavat asiat (poikkeamat, riskit), eteenpäin välitettävät asiat:   
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