
Projektikokonaisuuden tiekartta (aikataulut ja eteneminen) 

Ensimmäisen vaiheen aikataulutus on hyväksytty ohjausryhmässä, toisen vaiheen aikataulut ja tarkemmat tehtävät tarkentuvat myöhemmin. 

 2022 2023 2024 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

VAIHE 1             

Hankkeen tarkennettu hanke- ja viestintäsuunnitelma             

ISNI-tunnusten pilotointi valmis Gramexin ja Sanaston osalta             

Selvitys ISNI-tunnusteen tuomista uusista mahdollisuuksista 
tekijänoikeusinfrastruktuurissa 

            

ISNI-tunnusten pilotointi valmis Kopioston osalta             

Tekninen ohje ISNI-lähetyksiä varten valmis             

ISNI-tunnusten laajamittainen hankinta valmis Gramexin, 
Sanaston ja Kopioston osalta 

            

Tekijänoikeusjärjestöjen järjestelmät tukevat ISNI-tunnuksen 
tallentamista ja käyttöä 

            

ISNI-tunnusten pilotointi valmis Kuvaston ja Teoston osalta             

ISNI-tunnusten laajamittainen hankinta valmis Kuvaston ja 
Teoston osalta 

            

Ensimmäisen vaiheen loppuseminaari             

Loppuraportti             

             

VAIHE 2             

Jatkohankkeen tarkennettu hanke- ja viestintäsuunnitelma             

Rajapintakuvaukset             

Työpaja nimien hallinnasta ja pseudonyymeistä ISNI-prosessin 
näkökulmasta 

            

Datan rikastaminen tekijänoikeusjärjestöissä             

Jatkuvan ISNI-prosessin suunnittelu             

Selvitys mahdollisesta yhteistyöstä KK:n kanssa toimijatiedon 
hyödyntämisestä 

            

Toimijatietojen käsittely ja jatkokehittäminen paremman ISNI-
kattavuuden saavuttamiseksi 

            

Rajapintatoteutukset             

Kansallinen verkostoituminen (kustantajat, KAM-/GLAM-
sektori) 

            

Prosessin automatisointi             

Pitkän tähtäimen visio ISNI-tunnisteiden käytöstä kansallisella 
tasolla 

            

Rajapinnat ja jatkuva ISNI-prosessi valmis kaikkien 
hankkeeseen osallistuvien tekijänoikeusjärjestöjen osalta 

            

Loppuraportti             

 


