
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISNI-tunnusten käyttöönotto tekijänoikeusjärjestöissä:  

projektin toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

(tarkistettu versio 2.2.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Tavoitteet 

Projektin (2022-2023) tavoitteena on hankkia ISNI-tunnukset kattavasti eri 

tekijänoikeusjärjestöjen edustamille tekijöille. Käytännössä tämä tarkoittaa ISNI-

tunnusten lisäämistä tekijänoikeusjärjestöjen tietokantojen oikeudenhaltijatietoihin. 

Lisäksi ensimmäisessä vaiheessa pohjustetaan projektikokonaisuuden seuraavaa 

vaihetta. 

 

Vuoden 2022 keskeisin tavoite on pilotoida ja valmistella laajamittaista ISNI-tunnusten 

hankintaa. 

 

 

Selvitys 

Projekti käynnistetään selvityksellä ISNI-tunnusten tuomista uusista mahdollisuuksista 

tekijänoikeusinfrastruktuurissa. Selvityksessä käydään läpi ISNI-tunnusten täysimittaisen 

soveltamisen edellytykset tekniseltä ja käytäntöjen näkökulmista kaikkien 

tekijänoikeusjärjestöjen osalta. Tarpeet järjestelmien kehitykselle kirjataan ja näiden 

pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma osaksi projektikokonaisuuden toisen vaiheen 

tarkempaa suunnittelua. Selvityksen yhteydessä kerätään myös mahdollisia juridisia 

kysymyksiä tietojen käsittelystä erillistä selvitystä varten. 

 

Tekniset vaatimukset 

Lisäksi projektin alkuvaiheessa määritellään teknisiä vaatimuksia ISNI-tunnusten 

tallentamista varten eri järjestelmiin ja pilotoidaan järjestöjen dataa.  

 

Pilotointi 

Käyttöönotto aloitetaan tunnisteiden pilotoinnilla, jossa järjestön tietokannasta otetaan 

otos tekijöitä Kansalliskirjaston käsittelyyn kansainväliseen ISNI-tietokantaan vientiä 

varten. Pilotoinnin havainnot raportoidaan järjestölle ja näin varmistetaan, että tekijöihin 

liittyvä metadata vastaa ISNI-keskuksen laatukriteerejä. ISNI-tunnusten käyttöönotto 

tekijänoikeusjärjestöissä tehdään porrastetusti ja aikataulut sovitetaan kunkin järjestön 

muiden käynnissä olevien projektien aikatauluihin. Sovitut aikataulut ja eri järjestöjen 

arviot lähetettävien tekijöiden määristä näkyvät tämän toimintasuunnitelman osiossa 

Aikataulut ja määrät. 

 

Hankinta 

Pilotoinnin jälkeen aloitetaan ISNI-tunnusten laajamittainen hankinta. Tämän prosessin 

tavoitteena on hankkia ISNI-tunnukset kaikille kunkin järjestön tietokannan tekijälle. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kansallinen ISNI-rekisteröintitoimisto (Kansalliskirjasto) 

välittää tekijätiedot ISNI-keskukselle ja saadut tunnisteet takaisin 

tekijänoikeusjärjestöille. Samalla myös täydennetään ja korjataan tekijätietoja 

molemmissa tietokannoissa ja yhdistellään ns. tuplatietueita eli tapauksia, joissa samalle 

tekijälle on syntynyt useita tietueita.  

 



  

 

Laajamittaisen käyttöönoton yhteydessä Kansalliskirjasto myös järjestää koulutusta ja 

viestintää ISNI-tunnuksiin ja niiden käyttöön liittyen. 

 

ISNI-projektin seuranta toteutetaan Helsingin yliopiston projektinjohtamismallin 

mukaisesti.  

 

Eri vaiheiden kuvaus ja kesto 

Kokonaisuuden eri vaiheet on pilkottu yksityiskohtaisiin toimenpiteisiin alla olevaan 

taulukkoon. Jokaisen toimenpiteen kohdalla on arvioitu sen kesto ja vastuutahto.  

    
kesto vastuutaho 

ISNI-TUNNISTEEN MERKITSEMINEN 

TIETOJÄRJESTELMISSÄ 

  

vaatimusten määrittely  KK yhdessä 

järjestöjen 

kanssa 

PILOTOINTI 
  

siirrettävistä tietueista ja tiedonsiirtoformaatista 

sopiminen 

päivä järjestö+KK 

tietueiden poiminta ja lähettäminen KK:lle viikko järjestö 

datan analyysi  viikko KK 

esiprosessointi analyysin pohjalta (mm. siivous, 

tietojen täydentäminen) 

1-2 viikkoa* järjestö 

testilähetys ISNI-keskukseen päivä KK 

ISNI-testilähetyksen raportti ja tilastot päivä KK 

datan täydentäminen tarvittaessa  1 viikko järjestö 

pääasiassa 

datan käsittely ISNI-kannassa (mm. ilman ISNIä 

jääneet tapaukset) 

1-3 viikkoa KK 

   

ISNI-LÄHETYS/HANKINTA 
  

kaikkien tietueiden poiminta ja lähettäminen 

KK:lle 

viikko järjestö 

lähetys ISNI-keskukseen päivä KK 

ISNI-lähetyksen raportti ja tilastot päivä KK 

datan käsittely ISNI-kannassa (mm. ilman ISNIä 

jääneet tapaukset) 

riippuu määrästä KK pääasiassa 

saatujen ISNI-tunnusten vieminen järjestön 

tietokantaan 

 
järjestö 

   

*ensimmäisen järjestön kohdalla kestää vähän pidempään, analyysin työkaluja 

kehitetään 

  



  

 

Aikataulut ja tekijöiden määrät 

Tekijänoikeusjärjestöjen kanssa edetään sovitussa järjestyksessä: 

 Gramex: touko-lokakuu 2022 (noin 60 000) 

 Kopiosto: elo-lokakuu 2022 (graafisen työn tekijät noin 35 000), maaliskuu 2023 

(av-alan tekijät noin 10 000) 

 Sanasto: toukokuu 2022, marraskuu 2022 - tammikuu 2023 (noin 15 000)  

 Kuvasto: helmi-maaliskuu 2023 (3 000)  

 Teosto: huhti-elokuu 2023 (20 000)  

 

Aikataulut ovat suuntaa-antavia. 

 

2022  

maaliskuu TEKNISTEN VAATIMUSTEN LAATIMINEN (kaikki järjestöt) 

SELVITYKSEN TEKEMINEN (haastattelut, kaikki järjestöt) 

huhtikuu PILOTOINTI (Gramex ja Sanasto)   

toukokuu Gramex 

60 000 

  

  

  

  

 
Sanasto 

  

kesäkuu 
    

heinäkuu 
    

elokuu Kopiosto: 

(graafisen 

alan tekijät) 

35 000 

  

  

   

syyskuu 
   

lokakuu 
   

marraskuu 
 

Sanasto 

15 000 

  

joulukuu 
    

2023 
  

   
  

tammikuu       Pilotointi  

(Kuvasto ja Teosto)  

helmikuu Gramex 

(jälkipyykkiä) 

  

  
Kuvasto 

3 000 

 

maaliskuu 
   

huhtikuu 
    

Teosto 

20 000 

  

  

  

toukokuu 
 

Kopiosto 

(av-tekijät) 

10 000 * 

  

  

kesäkuu 
   

heinäkuu 
   

elokuu 
  

Sanasto 

(jälkipyykkiä) 

  

 

syyskuu 
    

lokakuu 
     

marraskuu 
     

joulukuu 
     

 

 



  

 

 

Kvartaalisuunnitelma ja tärkeimmät tuotokset 

Seuraavassa esitetään projektin kulku ja tärkeimmät tuotokset: 

 

Q1/2022 (käytännössä helmi-maaliskuu) 

 projektin käynnistäminen, ohjausryhmän perustaminen 

 projektin saadun avustuksen mukaan päivitetty toiminta- ja rahoitussuunnitelma  

 viestintäsuunnitelma 

 selvityksen aloittaminen 

 juridisen selvityksen pohjatyöt 

 pilotoinnin aloittaminen (Gramex, Sanasto) 

 projektin toisen vaiheen rahoituksen hakeminen (tarkemmat aikataulut eivät ole 

vielä tiedossa) 

 teknisten vaatimusten listaaminen (kaikille järjestöille) 

 

Q2/2022 (huhti-kesäkuu) 

 selvitys ISNI-tunnusteen tuomista uusista mahdollisuuksista 

tekijänoikeusinfrastruktuurissa, ml. tekniset kehitysvaatimukset 

 pilotointiin liittyvä data-analyysi 

 ISNI-tunnusten pilotointi valmis ainakin Gramexin osalta 

 

Q3/2022 (heinä-syyskuu) 

 datan tarvittava täydentäminen järjestöissä ja käsittely ISNI-tietokannassa 

 mahdollisen jatkoprojektin käynnistäminen (APIn rakentaminen) 

 pilotoinnin aloittaminen ja ISNI-tunnusten hankinta (Kopiosto) 

 pilotointi valmis Sanaston ja Kopioston osalta 

 ISNI-tunnusten hankinta (Sanasto) 

 

Q4/2022 (loka-joulukuu) 

 ISNI-tunnusten laajamittainen hankinta valmis Gramexin osalta ja osittain valmis 

Kopioston osalta 

 vuoden 2023 tarkennettu toimintasuunnitelma 

 

Vuoden 2023 suunnitelma tarkentuu tämän vuoden loppupuolella. 

 

Q1/2023 

 ISNI-tunnusten laajamittainen hankinta valmis Sanaston osalta 

 pilotointi (Kuvasto ja Teosto) 

 työpaja/seminaari/koulutus 

 

Q2/2023 

 ISNI-tunnusten laajamittainen hankinta valmis Kopioston ja Sanaston osalta 

 ISNI-tunnusten pilotointi valmis kaikkien hankkeeseen osallistuvien 

tekijänoikeusjärjestöjen osalta 



  

 

 tekijänoikeusjärjestöjen järjestelmät tukevat ISNI-tunnuksen tallentamista ja 

käyttöä 

 

Q4/2023 

 ISNI-tunnusten laajamittainen hankinta valmis kaikkien hankkeeseen osallistuvien 

tekijänoikeusjärjestöjen osalta 

 tiedotus ja yhteistyön laajeneminen 

 projektin loppuseminaari 

 

Hankkeen etenemistä seurataan säännöllisesti ohjausryhmässä. 

 

 


