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Arvovirta

Vaihe 1 Vaihe 3 Vaihe n

• sarjaa vaiheita, joita käyttämällä organisaatio 
tuottaa arvoa asiakkailleen

Tarve Arvo



Yksikön keskeiset aktiviteetit

- Käyttäjäkeskeinen kehitys
- Datan yhteentoimivuuden edistäminen
- Teknisen infrastruktuurin kehitys ja ylläpito
- Kansallisen hakupalvelun ylläpito
- Rahoituksen hankinta ja raportointi
- Europeana-aggregointi
- Organisaatioyhteistyö
- Viestintä, markkinointi ja brändityö
- Sopimustyö ja juridiikka
- Asiakaskoulutus
- Asiakastuki

Yhteinen 
työjono

(backlog)



Tekeminen ja sen kokoluokat

• Toimintasuunnitelma on ennuste tämän hetkisen Finnan työjonon 
(backlogin) pohjalta

• Tekemistä hahmotellaan ja käsitellään eri kokoluokissa
• Epic (kehityskokonaisuudet): > 3 kk
• Feature (toiminnallisuudet): < 12 viikkoa
• User story (käyttäjätarinat): < 2 viikkoa

• Tuotteen työjono on elävä dokumentti
• Asetetaan prioriteettijärjestykseen ja päivitetään jatkuvasti
• Muutokset vaatimuksissa, teknologiassa ja ympäristössä vaikuttavat 

sen sisältöön ja järjestykseen
-> Kokoluokkiin pohjautuva jaottelu auttaa keskustelemaan saman 
kokoluokan asioista ja niiden prioriteeteistä



Tiimien työskentelystä

• Ajatuksena on, että tiimit koostuvat monialaisesti eri osaajista, jotta työ 
voidaan tehdä alusta loppuun
• Riippuvuudet kolmansiin osapuoliin on otettava sen lisäksi huomioon

• Yhteiset face-to-face suunnittelupäivät tulevan iteraation (10-12 viikon) 
osalta (PI)
• Tiimit ottavat työjonon kärjen tehtävät työn alle
• Tunnistetaan riippuvuudet tiimien välillä ja muihin tahoihin

• Tiimit työstävät asioita kahden viikon sprinteissä
• Suunnittelu, retrospektiivi

• Ohjelmistojulkaisut noin neljän viikon välein
• Finnan koordinaatioryhmä huolehtii myös tuotehallinan tehtävistä



Epic (kehityskokonaisuudet): > 3 kk

Funnel Analyze Backlog Development Done

Uusi 
ehdotus

Pikainen 
arvio

-Työmäärä
- Arvo

Pilkotaan

Tekeminen 
tarkentuu

Karsinta Jatkuva
priorisointi



Feature (toiminnallisuudet): < 12 viikkoa

Funnel Analyze Backlog PI Development QA Done

Uusi 
ehdotus

Pikainen 
arvio

-Työmäärä
- Arvo

Pilkotaan

Tekeminen 
tarkentuu

10-12 
viikon 
jakso

Karsinta Jatkuva
priorisointi

Toteutetaan 
stoorit

Laadun-
varmistus ja 
hyväksyntä



User story (käyttäjätarinat): < 2 viikkoa

Funnel Analyze Backlog PI Development QA Done

Uusi 
ehdotus

Pikainen 
arvio

-Työmäärä
- Arvo

Pilkotaan

Tekeminen 
tarkentuu

10-12 
viikon 
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Karsinta Jatkuva
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Toteutetaan 
stoorit

Laadun-
varmistus ja 
hyväksyntä



Muutoksien vaikutukset ohjausryhmän työskentelyyn

• Strategisen tason painopisteet näkyvät työjonon eri tasoilla ja sen 
kautta priorisoinnissa

• Pystytään paremmin priorisoimaan ja rajaamaan käynnissä olevien 
asioiden määrää

• Entistä läpinäkyvämpi päätöksenteko
• Jatkuvasti päivittyvä ennuste tulevaisuudesta



Kiitos!
Finna-posti@helsinki.fi

Kansalliskirjasto
Kirjastoverkkopalvelut

#Finnafi

@finnapalvelu

@finnafi

@finna.fi

@finna-palvelut

@finnafi


