
Kirkes-kirjastojen 
järjestelmänvaihto 
Aurorasta Kohaan
ja mitä toimenpiteitä se vaati Kirkes-Finnassa



• Polkaistiin käyntiin elokuussa 2022. 
Projektia luotsasi täysipäiväinen 
projektipäällikkö 1.9.2022-31.10.2023. 

• Sekä Koha-Suomella että 
Kansalliskirjastossa oli aiempaa kokemusta 
Vaskin Aurora-Koha-konversiosta, joten 
projekti eteni molempien kanssa hyvin 
sujuvasti.

• Uusi järjestelmä saatiin tuotantokäyttöön ja 
kirjastot avattiin 12.9.2023, reilu vuosi 
aloituspalaverin jälkeen. 

Kirkesin Koha-projekti
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• Tavoitteena oli alusta asti, että bibliografisten tietueiden ID:t ja sisältö säilyisivät ennallaan (samoin 
kuin kirjastokortilla kirjautuminenkin). Haluttiin että Finnan käyttäjäkokemus muuttuisi 
mahdollisimman vähän. 

• Axiellilta saatiin ensimmäinen dumppi loppuvuodesta 2022. Dumpissa oli kuitenkin kuvailutietueet 
epäjärjestyksessä, joten hetken aikaa näytti siltä, että asiakkaiden suosikkilistat ja tallennetut haut 
eivät säilyisi konversiossa. Lisäksi tietueiden ID-numeroiden vaihtumisella olisi ollut vaikutusta 
kirjanmerkkeihin, hakukoneiden indekseihin jne. 

Miten Finnan kanssa edettiin
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• Koha-Suomessa kirjoitettiin erillinen ohjelma 
kuvailutietueiden järjestämiseen, mutta loppujen 
lopuksi sitä ei tarvittu, koska dumpeissa numero 
kaksi ja kolme tietueet olivat järjestyksessä. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


• Kun ensimmäinen konversio Kohan
testiympäristöön oli tehty, pyysimme Finna-
postista siihen kytketyn testi-Finnan. 

• Alkuvaiheessa testattiin ja tutkittiin 
perusasioita; että aineistot olivat 
konvertoituneet oikeisiin kirjastoihin ja oikeille 
hyllypaikoille ja, että niteet ovat oikeilla 
tietueilla ja kiinni oikeissa lainoissa, että 
oikeat lainat ovat kiinni oikeissa asiakkaissa ja 
että varaukset ovat kiinni oikeissa tietueissa 
jne. 

• Finnan puolella tarkistettiin saatavuustietoja, 
uusimista, varaamista, asiakastietojen 
päivittämistä. Käytännössä siis tiedon kulkua 
Finnasta Kohaan ja Kohasta Finnaan. 

• Oikeastaan kaikki perustoiminnot toimivat alusta 
asti. Finna työllisti meidän projektiryhmää 
loppujen lopuksi aika vähän.  

• Koska tuotanto- ja testipuolen asiakasrekisterit 
ovat erillisissä järjestelmissä, suosikkilistoja ei 
vielä testi-Finnassa päässyt tutkimaan. 

Testaamisvaihe
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• Kirkes-kirjastot olivat kiinni 31.8.-11.9.

• Koska kuljetettavana-tila ei siirry Aurorasta Kohaan, 
kuljetukset keskeytettiin ja varaaminen estettiin jo 
26.8. alkaen. 

• Sulun alkaessa Finnaan kirjautuminen kytkettiin 
pois päältä. Lisäksi päädyimme piilottamaan 
oletusnäkymän. 

• Näkymän saatavuustietoineen olisi voinut myös 
jättää päälle sulun ajaksi ja vaihtaa oletusnäkymää 
ns. lennossa. 

• Tulimme kuitenkin siihen tulokseen, että 
viestinnällisesti on helpompaa laittaa kaikki 
kirjastojen ja verkkokirjaston toiminnot katkolle.

• Verkkokirjasto avattiin aamulla 12.9. Asiakkaat ovat 
olleet tyytyväisiä 

Sulkuaika
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• Finnaa ja verkkomaksamista varten teimme itse API-tunnukset ja –
avaimet sekä testi-Kohaan että tuotanto-Kohaan ja toimitimme ne 
turvapostina Kansalliskirjastolle. 

• Tuotantokäyttöönottovaiheessa teimme kopion oletusnäkymästä ja 
pyysimme sen kytkemistä Kirkesin tuotanto-Kohaan. 

• Finna-toimistosta pyysimme verkkomaksamisen ja salasanan 
palautustoiminnon päälle laittamista ja testasimme niiden 
toimivuutta ensin finna-pre:n puolella. 

• Pyysimme myös että asiakkaan päivittäessä puhelinnumeroaan tieto 
päivittyy kenttiin mobile ja sms_number. Koha tarvitsee tiedon 
molempiin kenttiin. 

• Toimipisteiden ja kohderyhmäfasetin (meillä käytössä hyllypaikan 
mukaan määräytyvät kohderyhmät) mappaustaulukoissa oli 
päivitettävää. 

• Finna-APIa käyttävät e-palvelut saatiin toimimaan katkon jälkeen, 
kun pyysimme yhteyksien avaamista. 

Mitä kaikkea meidän piti tehdä
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• Asiakkaat, joiden varaukset olivat jäädytettynä konversion aikana, eivät aluksi pystyneet 
muokkaamaan niitä Finnassa. Ongelma johtui tavasta, jolla Aurora käsitteli varausten 
keskeytyksiä ja saatiin korjattua jälkiajona Kohan puolella. 

• Monet Kohassa määritettävät kuvaukset (esim. erikoistilojen nimet) näkyvät Finnassa
sellaisenaan, mikä on helpottanut työtä. 

• Meillä Finnassa näkyminen huomioitiin jo konversiota suunnitellessa. Esim. hyllytarkenteita ei 
otettu käyttöön, vaan sen sijaan Auroran genre- ja sijaintikentistä siirrettiin tietoja Kohan yleiseen 
huomautuskenttään, joka näkyy myös asiakkaille. Lopputuloksena meillä on oikein toimiva 
verkkokirjasto!

Muita mainitsemisen arvoisia asioita
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Kiitos!
elina.uotila@jarvenpaa.fi
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