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Versiohistoria 

Tuloskauden 2013-2016 projektisuunnitelmat: 
 
Versiot 1.0 - 4.0 Hyväksytyt dokumentit sijaitsevat ryhmähakemistossa: 

P:\_h981\_kvp\metatietovaranto\suunnitelmat 2012-2016  
sekä Melinda-wikissä: 
https://www.kiwi.fi/display/melinda/Suunnitelmat+ja+raportit 
 
 

Tuloskauden 2017-2020 projektisuunnitelmat: 
 

Versiot 5.0 - 8.0 Hyväksytyt dokumentit sijaitsevat ryhmähakemistossa: 
P:\_h981\_kvp\metatietovaranto\suunnitelmat 2017-2020\ 
sekä Melinda-wikissä: 
https://www.kiwi.fi/display/melinda/Suunnitelmat+ja+raportit 
 
 

Projektisuunnitelma vuodelle 2021: 
 

25.11.2020 versio 9.0 Hyväksytty dokumentti sijaitsee ryhmähakemistossa: 
P:\_h981\_kvp\metatietovaranto\suunnitelmat 2021-2024\ 
sekä Melinda-wikissä: 
https://www.kiwi.fi/display/melinda/Suunnitelmat+ja+raportit 

 

Projektisuunnitelma vuodelle 2022: 
 

26.11.2020 versio 10.0  Vuoden 2022 projektisuunnitelma jakoon 
projektiryhmä, lähiohjausryhmä, Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmä 
 
Dokumentti sijaitsee ryhmähakemistossa: 
P:\_h981\_kvp\metatietovaranto\suunnitelmat 2021-2024\ 
sekä käsittelyn jälkeen Melinda-wikissä: 
https://www.kiwi.fi/display/melinda/Suunnitelmat+ja+raportit 

 

Projektisuunnitelma vuodelle 2023: 
 

7.12.2022 versio 11.0  Vuoden 2023 projektisuunnitelma jakoon 
projektiryhmä, lähiohjausryhmä, Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmä 
 
Dokumentti sijaitsee ryhmähakemistossa: 
P:\_h981\_kvp\metatietovaranto\suunnitelmat 2021-2024\ 
sekä käsittelyn jälkeen Melinda-wikissä: 
https://www.kiwi.fi/display/melinda/Suunnitelmat+ja+raportit 
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Sanasto 

Sanastossa on käytetty lähteenä Kansalliskirjaston (KK) Kirjastoverkkopalveluiden hankkeiden yhteistä sanastoa. 
 
Melinda: 
Palvelu kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan ja tarjoaa ne hyödynnettäviksi yhdestä 
paikasta. Se liittää kirjastot kansalliseen metatietojen tuottamisympäristöön. Kirjastoammattilainen saa käyttöönsä 
välineet, joilla osallistua kirjastojen yhteisen metatietovarannon tiedontuotantoon ja tietojen hyödyntämiseen 
omassa ympäristössään. 
 
Melinda (tietovaranto): 
Yhteinen metatietovaranto Suomen kirjastoille, joka kattaa tällä hetkellä noin 17 miljoonaa bibliografista tietuetta. 
Sisältö kuvataan MARC 21 -formaatissa. Melinda periytyy Lindasta, yliopisto- ja yhteiskirjastojen sekä eräiden 
erikoiskirjastojen yhteisluettelosta. Kirjastojen viitetietojen lisäksi se sisältää Suomen kansallisbibliografian ja -
diskografian sekä Arto artikkelitietokannan tiedot. Vuosina 2012-2014 mukaan tulivat amk-kirjastot ja vuonna 
2015 ensimmäinen yleinen kirjasto. Melindasta muodostuu vaiheittain suomalaisten kirjastojen yhteinen 
metatietovaranto. 
 
Linda: 
Yhteisluettelo, jossa oli viitetiedot Linnea2-konsortion kirjastojen (yliopisto- ja yhteiskirjastot, Eduskunnan 
kirjasto, Tilastokirjasto, Kansallisarkiston kirjasto ja Varastokirjasto) aineistoista. 
 
Asteri: 
Auktoriteettitietokanta, joka on integroitu Melindaan ja Finto-palveluun sekä tulevaisuudessa ehkä julkishallinnon 
yhteiseen nimitietopalveluun. Asteri kattaa toimijatiedot yhteisöistä ja henkilöistä sekä sanastot. Sen sisältöä on 
viime vuosina avattu vaiheittain avoimena datana Finto-palvelun kautta, viimeisimpänä Kanto - Kansalliset 
toimijanimet loppuvuodesta 2020. 
 
Fennica: 
Suomen kansallisbibliografia, suomalaisen julkaisutuotannon luettelo: se sisältää tietoja kirjoista vuodesta 1488 
lähtien, lehdistä vuodesta 1771, sarjajulkaisuista, kartoista sekä audiovisuaalisesta ja elektronisesta aineistosta. 
Fennicassa on noin miljooona luettelointitietuetta. Tietokanta karttuu vuodessa noin 12 000 uudella monografia- 
ja noin 900 jatkuvien julkaisujen nimekkeellä. Lisäksi tietovarannossa on uutuusluettelo sekä kansalliskokoelmasta 
puuttuvan kauno- ja tietokirjallisuuden luettelo. Fennica-kuvailutuotanto on tehty Melindassa vuodesta 2014 
lähtien. Fennican kokoelmienhallinta siirtyi Fikka-järjestelmään vuonna 2019. 
 
Viola: 
Suomen kansallisdiskografia ja nuottiaineiston kansallisbibliografia. Tietokantaan on tallennettu tiedot 
kotimaisista nuoteista vuodesta 1977 sekä kotimaisista äänitteistä vuodesta 1901.Violassa on yli miljoona 
luettelointitietuetta. Tietokanta karttuu vuodessa noin 55 000 tietueella. Violan kokoelmienhallinta siirtyi Fikka-
järjestelmään ja kuvailutuotanto Melindaan vuonna 2019. 
 
Arto/Artiva: 
Arto oli kotimaisten artikkelien metatietovaranto. Arto yhdistyi Melindaan Voyager-järjestelmistä luopumisen 
yhteydessä. Artikkelien kuvailutyö tehdään Melindaan integroidun Artikkelien kuvailutyökalun avulla. 

 
Aleph: 
Ex Libriksen toimittama integroitu kirjastojärjestelmä, joka toimii sekä metatietovaranto Melindan että 
auktoriteettitietokanta Asterin taustajärjestelmänä. 
 
Voyager: 
Ex Libriksen toimittama integroitu kirjastojärjestelmä, jota käytettiin Linnea2- ja AMKIT-konsortioiden 
kirjastoissa. Lisäksi Voyager toimi vuoteen 2019 asti Fennica-, Viola- ja Arto-tietovarantojen taustajärjestelmänä. 
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Koha: 
Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä. Joukko korkeakoulukirjastoja ja Kansalliskirjasto ovat korvanneet 
paikalliset Voyager-järjestelmät Koha-järjestelmillä vuosien 2018-2019 aikana. Melinda ja Finna integroituvat 
paikallisten Koha-järjestelmien kanssa vastaavalla tavalla kuin Voyager-järjestelmien kanssa. 
 
Fikka: 
Kansalliskirjaston Koha-järjestelmä, jossa hoidetaan Kansalliskirjaston kokoelmienhallintaa muun muassa 
Fennican ja Violan osalta. Kansalliskirjaston aineistojen kuvailua ei tehdä Fikkassa, vaan se tehdään Melindassa. 
Fikkan asiakasliittymänä toimii Finna. 
 
Alma: 
Ex Libriksen toimittama pilvipalveluna toimiva kirjastojärjestelmä. Joukko korkeakoulukirjastoja korvasi 
paikalliset Voyager-järjestelmät Almalla vuosien 2019-2020 aikana. Melinda ja Finna on integroitu myös Alma-
järjestelmän kanssa. 
 
Finto: 
Kansallinen ontologiapalvelu Finto julkaisee ontologioita, joita voidaan käyttää eri sovelluksissa. Ontologioiden 
käyttöön tarjotaan selailun mahdollistava selainkäyttöliittymä sekä rajapinnat, joilla ontologiat voidaan kytkeä eri 
järjestelmiin. 
 
Finna: 
Finna-palvelussa kehitetään arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteistä verkkopalvelua. Siinä on kaksi erillistä 
palvelua: kansallinen näkymä ja organisaationäkymät, jotka ovat loppukäyttäjille tarkoitettuja verkkopalveluja. 
 
VuFind: 
VuFind on Villanovan yliopistossa kehitetty avoimen lähdekoodin asiakasliittymäohjelmisto, jota käytetään 
Finnassa. 

Yleisten kirjastojen järjestelmät: 

Yleisten kirjastojen käytössä on useita erilaisia kirjastojärjestelmiä. 

Aurora: 
Yleisten kirjastojen käyttämä Axiellin toimittama selaimella käytettävä ja MARC 21 -formaattia tukeva 
kirjastojärjestelmä. Järjestelmä on käytössä useissa Melindassa mukana olevissa kirjastoissa/kimpoissa. 
 
Koha: 
Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä. Koha-Suomi Oy:ssä mukana olevat kunnat ylläpitävät ja kehittävät 
Koha-kirjastojärjestelmää yhteistyössä yleisten kirjastojen tarpeisiin. Koha-Suomen kuvailuympäristö Täti on 
integroitu Melindaan ja siten Koha-Suomen kirjastot ovat mukana Melindassa. 
 
Sierra: 
Pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastoissa käytössä oleva Innovativen toimittama kirjastojärjestelmä. 

Tietoa yllämaintuista sekä muista yleisten kirjastojen järjestelmistä (kuten Mikromarc) sekä erikoiskirjastojen 
eniten käyttämästä järjestelmästä (PrettyLib) löytyy alla olevan linkin takaa. Mikromarc-järjestelmän 
palveluntarjoaja on ostanut PrettyLibin vuoden 2018 vaihteessa. Axiell Oy on ostanut sittemmin PrettyLibin ja 
Mikromarcin. Quria on Axiell Oy:n tarjoama seuraavan sukupolven linkitettyä dataa tukeva kirjastojärjestelmä. 

http://www.kirjastot.fi/fi/kirjastoala/kirjastojarjestelmat/#.VJQiXc8Ao 

 

http://www.kirjastot.fi/fi/kirjastoala/kirjastojarjestelmat/#.VJQiXc8Ao
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Yleiskuva 

Melinda on jatkuva ja vakiintunut Kansalliskirjaston Suomen kirjastoverkolle tarjoama palvelu, jonka puitteissa 
osa tehtävästä työstä on toistuvaa välttämätöntä järjestelmähuoltoa ja ylläpitoa sekä palvelun tukea, joilla 
varmistetaan Melindan toimivuus ja palvelun tuotantokäyttö. Tämän lisäksi Melinda kehittyy voimakkaasti, mihin 
liittyvä työ puolestaan organisoidaan hankkeessa, joka etenee kulloinkin nelivuotiselle tuloskaudelle tehdyn 
hankesuunnitelman mukaisesti. Hankesuunnitelma tarkentuu vuositasolla ns. vuosittaisen projektisuunnitelman 
(tämä dokumentti) ja edelleen tarkempien työpakettien mukaan. Iso osa Melinda-palvelun kehitystarpeista 
aiheutuu kuvailun ekosysteemin laajenemisen aiheuttamista tarpeista tai muista erilaisista kirjastojen 
toimintaympäristön muutoksista esimerkiksi tekniikan ja kuvailukäytäntöjen kehittyessä. Melindan tekniikan 
kehitys- ja ylläpitotarpeita tulee myös tilanteista, joissa Melindan palvelinympäristön tarjoaja CSC tai Helsingin 
yliopiston tietotekniikkakeskus tekevät muutoksia palveluissaan, joita Melinda hyödyntää. Erilaiset muutokset 
voivat vaatia suuren työmäärän, jolloin niiden läpivienti edellyttää tehokasta projektimaista toimintatapaa. 
 
Projektin tavoite ja tahtotila (visio) 2024 

Melinda kansallisen kuvailutuotannon ytimessä – yhteistyöllä tehokkuutta, laatua ja osaamisen 
jakamista 

 
Tuloskaudella 2021-2024 tavoitteena on 

 Kehittää ja hyödyntää automatisoituja ratkaisuja Melindan kuvailutiedon 
tuotantoympäristössä 

 Kehittää Melindan teknistä arkkitehtuuria mahdollistaen asteittaisen siirtymisen linkittyvään 
metatietoon 

 Varmistaa metatietoprosessien ja järjestelmien yhteentoimivuus Melindan ja kirjastojen sekä 
eri toimijoiden välillä yhteistyöverkostojen ja kumppanuuksien avulla 

 Laajentaa Melindan katetta ja kuvailutiedon tuotantoympäristöä yhteistyössä kirjastojen ja eri 
toimijoiden kanssa 

 

Tuloskauden 2021-2024 tavoitteista johdetut vuoden 2023 painopistealueet on kuvattu seuraavassa: 

1) Kuvailuyhteistyön kehittäminen 

Melindan kate alkaa olla hyvä, joten vuoden 2022 jälkeen ei toistaiseksi aktiivisesti tavoitella mukaan uusia 
kirjastoja. Sellaiset yleiset kirjastot ja erikoiskirjastot, jotka eivät ole mukana Melinda-kuvailuyhteistyössä, 
voivat poimia tietueita Melindasta avoimien rajapintojen kautta. Käyttöönotoista vapautuvat resurssit 
kohdistetaan jo mukanaolevien kirjastojen palvelun parantamiseen, sujuvoittamiseen ja tuleviin isoihin 
kehitystöihin, kuten Melindan alustan uudistaminen. Jos uusi kirjasto liittyy mukaan jo Melindaan 
integroituneeseen kokonaisuuteen, kuten Koha-Suomeen ja sen Täti-kuvailuympäristöön, otetaan kirjasto 
automaattisesti mukaan myös Melindaan. 
 
Melindassa on tällä hetkellä mukana 286 organisaatiota (2022). Palveluun mukaantulon joustavuus, 
erilaiset liittymismallin vaihtoehdot, ovat merkittävästi edesauttaneet laajan katteen saavuttamista. 
Esimerkiksi kevyt mukaantulo uusilla aineistoilla mahdollistaa Melinda-kuvailuyhteisöön pääsyn nopeasti 
ilman, että kaikkea paikalliskannan aineistoa siirretään Melindaan. Puolestaan kirjasto, joka haluaa kaikki 
hyödyt irti Melinda-yhteisöstä, voi liittyä perinteisen mallin mukaan, jolloin paikalliskannan koko aineisto 
viedään Melindaan. Näiden kahden ääripään lisäksi on löydettävissä välimuotoja.  
 
Melinda on tänään Melinda-kirjastojen yhdessä muodostama vahva ja jatkuvasti kehittyvä kuvailuyhteisö. 
Melinda-kirjastot ovat kuvailun kehityksen eturintamassa, sillä uudet käytännöt jalkautuvat kirjastoihin 
Melindan kautta. Melinda-yhteisö mahdollistaa vertaistuen ja osaamisen kehittämisen kirjastojen kesken. 
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Kansalliskirjasto tukee Melinda-kirjastoja perus- ja täydentävän koulutuksen sekä ajankohtaistuokioiden, 
kuten Talonmiehen infojen avulla. Yhteistyö kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa edistää 
yhteisistä kuvailukäytännöistä, pelisäännöistä ja ohjeistuksista sopimista. Kuvailukäytännöt ja -ympäristöt 
muuttuvat asteittain linkitettyä dataa tukeviksi, mikä lisää osaamistarpeita entisestään. Tulevissa isoissa 
muutoksissa koskien uutta tietomallia, formaattia, kuvailukäytäntöjä sekä koulutuksia ja viestintää näihin 
liittyen Melinda tekee yhteistyötä Kansalliskirjaston Linkitetty kirjastodata -projektin kanssa. Kokeiluissa 
ja muutoksissa pyritään etenemään mahdollisuuksien mukaan ketterästi iteroiden. Kaiken kaikkiaan 
kumppanuus- ja toimintamallit eri yhteistyötahojen kanssa korostuvat tulevina vuosina. 
 
Kansallisten tietokantojen, kuten kansallisbibliografia Fennican ja kansallisdiskografia Violan, 
bibliografiset tietueet siirrettiin myös vaiheittain Melindaan, ja kuvailutyö keskitettiin sinne, samoin 
artikkelitietokanta Arton. Melinda kattaa metatiedot monenlaisista kirjastoaineistoista, esimerkiksi 
monografiat, sähköiset aineistot, äänikirjat, opinnäytteet, artikkelit, kausijulkaisut, nuotit ja äänitteet, 
elokuvat, konsoli- ja lautapelit. Melindan auktoriteettitietokanta Asterissa ovat toimijatiedot yhteisöistä ja 
henkilöistä sekä sanastoja. Auktoriteetteihin liittyvät tunnisteet edistävät datan linkittyvyyttä jatkossa. 
Asterin sisältöä on viime vuosina avattu vaiheittain avoimena datana Finto-palvelun kautta, viimeisimpänä 
Kanto - Kansalliset toimijanimet loppuvuodesta 2020. 
 
Melindaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan yhä paremmin kirjastojen tulevia tarpeita. On oleellista 
tunnistaa nykyistä paremmin sellaiset Melindan palvelut ja niiden kehitystarpeet, jotka ovat tärkeitä 
kullekin kirjastosektorille ja eri järjestelmiä käyttäville kirjastoille. Esimerkiksi kuinka Melinda ja Melinda-
yhteisö voisi helpottaa yleisiä kirjastoja saamaan uusien aineistojen kuvailutietoja nopeasti tai millä tavoin 
tiettyjen aineistojen, kuten musiikin kuvailun, erityiskysymyksiä voitaisiin helpottaa. Kehitystyötä tehdään 
yhteistyössä paikallisjärjestelmien toimittajien sekä koko kuvailun ekosysteemin kanssa. 
 
Korkeakoulukirjastoille tärkeät lisensoidut sähköiset aineistopaketit ovat haasteellisin ryhmä, sillä niiden 
osalta on usein rajoituksia tuoda metatietoa yhteiseen metatietovarantoon. Toisaalta näille ei myöskään 
kirjastoissa ole välitöntä kuvailutarvetta, koska aineistoja käytetään monesti vain SFX:n kautta. Tällöin 
niitä ei myöskään ole tarpeen tuoda Melindaan. eMelinda-kehittämisohjelman tuloksena yhä useampi 
kirjasto kuvailee sähköisiä aineistoja Melindaan. Korkeakoulukirjastojen järjestelmäuudistuksen ja siihen 
liittyvien erilaisten muutosten jälkeen edelleen joudutaan seuraamaan, jatkuuko positiivinen kehityssuunta. 
 

2) Metatietoprosessien tehostaminen 

Kuvailun ekosysteemi on kaikkia osapuolia hyödyttävää kuvailutiedon yhteisöllistä tuottamista ja avointa 
jakamista. Ekosysteemin toimijoilla on tavoitteena yhteistyönä (resurssi)tehokkaasti tuotettu laadukas ja 
asiakasliittymien loppukäyttäjää parhaalla mahdollisella tavalla palveleva metatieto. Kuvailun yhteistyötä 
on jo pitkään tehty Melindassa, joka on kansallinen metatiedon tuotantoympäristö kirjastoille. Kuvailun 
ekosysteemin tarpeiden, Kansalliskirjaston metatietovision ja kuvailupolitiikan linjausten mukaisesti 
Melinda on mukana yhteistyömahdollisuuksien selvittelyssä ja rakentamassa yhteistyötä eri toimijoiden 
kanssa metatiedon tuotantoprosessin elinkaaren eri vaiheissa. Yhteistyötä tehdään varsinaisten Melinda-
kirjastojen lisäksi esimerkiksi yleisten kirjastojen metatietotyöryhmän ja ulkoisten toimijoiden kanssa.  

Melindan erätuontijärjestelmään perustuva ulkoisten toimijoiden aineistokanava mahdollistaa metatietojen 
suorasiirrot muiden metatietojen tuottajien järjestelmistä ja ulkoisista rekistereistä suorasiirtoina. Kyseinen 
ominaisuus vahvistaa Melindan roolia kuvailun ekosysteemin keskeisenä toimijana sekä tuo uusia tärkeitä 
metatietoja kirjastojen käyttöön. Erätuontijärjestelmän jatkokehittäminen ja sen kyvykkyys vastaanottaa 
erilaisia aineistoja korostuvat edelleen. Uusien tietolähteiden ja tiedontuottajien lisääminen järjestelmään 
edellyttää muilta järjestelmiltä sopivia tiedonsiirtokanavia tai haravointirajapintoja, joiden kautta Melinda 
saa haettua tiedot käyttöönsä. Eri järjestelmien metatietojen yhteensovittaminen aiheuttaa lisätyötä, kuten 
erilaisia massakorjaustoimintoja ja konversioita eri formaattien välillä. Nämä metatiedot ovat usein 
kevyemmin kuvailtuja ennakkotietojen tasoisia tietoja, joita kirjastot käyttävät omassa kuvailutyössään 
pohjana. Melinda sekä Kansalliskirjaston vapaakappaletoiminto ja kansallisbibliografia tekevät yhteistyötä 
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kaupallisilta kirjavälittäjiltä saatavan Onix-ennakkometatiedon sekä e-vapaakappaleiden yhteydessä 
tulevien metatietojen hyödyntämisen kehittämisessä. Musiikkiaineistojen ennakkotietoja saadaan 
Melindaan Yleisradion Tempo-tietokannasta. 

Jo mainitun ennakkotiedon lisäksi Kansalliskirjaston uudistettavan tunnisterekisterin, joka kattaa ISBN-, 
ISSN- ja ISMN-tunnisteiden jakelun, avulla julkaisujen ennakkometatietoja saadaan kattavammin ja 
nopeammin Melindaan. Uudessa palvelussa myös säännöllisesti julkaisevat kustantajat voivat ilmoittaa 
julkaisujensa ennakkometatiedot ja seurata omaa julkaisutoimintaansa. Kustantajille toteutus mahdollistaa 
neutraalin kanavan julkaisujen ennakkotietojen ilmoittamiselle ja levittämiselle. 
 

3) Järjestelmien yhteentoimivuus 

Kirjastojärjestelmien moninaisuuden yhä lisääntyessä kuvailun ekosysteemissä ja kuvailuyhteistyössä 
korostuvat metatietoprosessien, palveluiden ja järjestelmien integroituminen toistensa kanssa ja näiden 
saumaton yhteentoimivuus. Avoimet rajapinnat mahdollistavat tämän. Melindaan on rakennettu viime 
vuosina uusia rajapintoja, kuten OAI-PMH haravointirajapinta sekä integraatiorajapinta. 

 
Kuva 1. Melindan ja paikallisjärjestelmien väliset tietovirrat (tavoitetila 2024) 

Suljettujen järjestelmien, kuten Auroran ja Alman, kanssa joudutaan toistaiseksi käyttämään Alephin 
tarjoamia valmiita rajapintoja. Tulevina vuosina tavoite on päästä näidenkin osalta integroitumismalliin, 
jossa käytetään Melindan omia rajapintoja (kuva 1). Paikallisten kirjastojärjestelmien muuttuessa 
tulevaisuudessa asteittain linkitettyä dataa tukeviksi myös uusia järjestelmiä tultaneen integroimaan 
edelleen Melindan kanssa. Pääperiaatteena tällä hetkellä kuitenkin niin, että linkitettyä dataa tukevat uudet 
paikallisjärjestelmät, kuten Quria, integroitaisiin vasta aikanaan Melindan uuteen alustaan, eikä nykyiseen 
Aleph-järjestelmään. 
 
Yhteentoimivat metatietoprosessit ja järjestelmät edellyttävät avointa keskusteluyhteyttä ja hyvää 
yhteistyöverkostoa kirjastokentän ja koko kuvailun ekosysteemin puitteissa. Kansalliskirjasto pyrkii 
toimimaan tasapuolisesti eri toimijoiden kanssa. Kustannustehokkainta olisi, jos metatiedon laatuun 
voitaisiin vaikuttaa neuvotteluilla ja ohjeistuksilla riittävästi jo tiedon alkulähteillä, jolloin metatietoa ei 



 

  Projektisuunnitelma 
Versio 11.0 

 8 (39) 
   
     
 7.12.2022    
     

Kirjastoverkkopalvelut       
        
 

tarvitsisi muokata enää niin paljon prosessin loppupäässä ennen Melindan erätuontia. Eri kaupallisten 
toimijoiden järjestelmät ja toimintamallit poikkeavat kuitenkin tällä hetkellä sen verran paljon toisistaan, 
että kehitettävää ja työtä tässä suhteessa on vielä paljon jäljellä. 
 
Käytössä olevien kirjastojärjestelmien määrän lisääntyminen kirjastokentällä lisää myös vaatimuksia 
järjestelmien yhteentoimivuuden osalta. Esimerkiksi Alma-järjestelmän kaltaisten pilvipalveluiden 
tarjoamat yhteentoimivuusratkaisut voivat vaatia erityisratkaisuja järjestelmäintegraatioiden kannalta. 
Monitahoisessa tilanteessa on tärkeää panostaa kumppanuusmallien kehittämiseen niin kirjastojen kuin 
muidenkin toimijoiden kanssa. Järjestelmien yhteentoimivuus heijastuu kuvailijoiden työhön ja 
asiakastyytyväisyyteen. Kirjastojen asiakastyytyväisyyttä seurataan erilaisilla kyselyillä ja muilla 
toimenpiteillä sekä hankitaan ymmärrystä ajantasaisesta tilannekuvasta ja luodaan kirjastoille 
vaikutusmahdollisuuksia. Ongelma- ja kehityskohteisiin etsitään ratkaisuja aktiivisesti. Integraatioiden 
toimivuus ja niistä edelleen riippuvainen koko tuotantoympäristön toimivuus on arjen kuvailutyön 
sujumisen perusedellytyksiä kirjastoissa. 
 

4) Teknisen arkkitehtuurin kehittäminen 

Melindan toimintamalli on järjestelmäriippumaton. Tämä tarkoittaa, että palvelulla on pohjimmiltaan 
samat tavoitteet ja tehtävät riippumatta siitä, missä järjestelmässä se toimii. Nykyisin palvelu ja siihen 
liittyvä yhteistietokanta toimii Aleph-kirjastojärjestelmässä, joka on otettu käyttöön vuonna 2008. 
Kansalliskirjasto on räätälöinyt järjestelmään lisätoiminnallisuuksia muun muassa osakohteiden käsittelyn 
ja tietokantahuollon osalta. Melinda-kirjastoilta kerätyn palautteen perusteella Melindan 
tiedontuottajayhteisön toimintaan ja itse toimintamalliin ollaan tyytyväisiä, mutta Aleph-järjestelmää ja 
Alephin kuvailutyökalua pidetään kankeana ja vanhanaikaisena vaikkakin hyvin luotettavana. Nykyaikaiset 
kuvailutyökalut ovat selainpohjaisia ja voivat tarjota myös käyttäjäystävällisen helppokäyttöisen 
lomakepohjan tietojen syöttöä varten. Aleph-järjestelmän elinkaari alkaa olla lopuillaan, eikä sen 
modernisointia ole näköpiirissä, sillä Ex Libris on lopettanut järjestelmän kehittämisen. 
 
Viime vuosina Melinda-ympäristöön on rakennettu useita kuvailijan työskentelyä helpottavia apuohjelmia 
ja asiantuntijan työkaluja. Työkalut on toteutettu nykyaikaisen avoimen koodin periaatteilla. Samoilla 
periaatteilla Melindaan on toteutettu myös avoimia rajapintoja sekä erätuontijärjestelmään perustuva 
ulkoisten toimijoiden aineistokanava metatietojen suorasiirtoa varten eri metatiedontuottajilta. 
Automaattisesti siirrettävän metatiedon tarve manuaalisen kuvailutyön vähentämiseksi korostuu edelleen 
tulevina vuosina, joten metadataprosessien sujuvoittaminen ja yhteentoimivuuden varmistaminen ovat 
edelleen jatkossa yksi keskeisimpiä kehityskohteita.  Jo tehtyjä avoimen koodin ratkaisuja, kuten avoimet 
rajapinnat ja erätuontijärjestelmä, pyritään mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan uudelleen käyttämään 
Melindan tulevan uuden alustan yhteydessä. 
 
Vuonna 2022 alkoi Melindan avoimen koodin ohjelmien tekninen sovittaminen Helsingin yliopiston 
uuteen OpenShift-konttiympäristöön. Helsingin yliopistossa luovutaan asteittain aiemmasta Docker-
ympäristöstä tekniikan ja tietoturvan kehittymisen vuoksi. Käytännössä linjaus aiheuttaa yksittäiselle 
palvelulle, kuten Melindalle, melko paljon ylimääräistä sovitustyötä ja myös nykyisten ohjelmistojen 
uudelleenkoodausta. Ison työmäärän vuoksi joudutaan tekemään priorisointia ja karsintaa sen osalta, 
missä järjestyksessä ja mitä ohjelmistoja OpenShift-ympäristöön siirretään. Pakollinen konttiympäristön 
muutostyö vaikuttaa oleellisesti Melindan joidenkin kehitystöiden etenemiseen vuosina 2022-2023. 
Vaikutusten selvitystyö on osittain vielä käynnissä. Näyttäisi kuitenkin siltä, että kaikkia Melindan nykyisiä 
kuvailijan työskentelyä helpottavia apuohjelmia ja asiantuntijan työkaluja ei resurssien niukkuuden vuoksi 
pystytä tai kannata siirtää OpenShiftiin, varsinkin tapauksissa, joissa on epävarmuutta niiden pidemmän 
aikavälin käyttökelpoisuudesta linkitetyn datan kanssa ja uudelleen käytettävyydestä Melindan uuden 
alustan yhteydessä. 
 
Tavoitteena Melindan teknisen arkkitehtuurin kehittämiselle on lähivuosina korvata Aleph 
alustaratkaisulla, joka mahdollistaa vaiheittain siirtymisen avoimeen linkitettyyn metatietoon. 
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Tarkoituksena ei ole kehittää uutta järjestelmää kokonaan itse, vaan etsiä sopivin tarjolla olevista 
ratkaisuista, jota voidaan tarpeen vaatiessa kehittää edelleen kehittämiskumppanin, kuten jonkun 
kehittäjäyhteisön tai järjestelmätoimittajan kanssa. Valinta on haasteellinen, sillä uuden sukupolven 
järjestelmiä on vähän tarjolla ja niistä on melko vähän valmista vertaistietoa ja myös niiden kypsyys sekä 
edelleen kehittyminen vaativat lisäselvityksiä. Vuonna 2021 aloitettiin selvitysvaihe, jossa hankitaan 
vaihtoehtoisista järjestelmistä lisätietoa ja jonka pohjalta pyritään tekemään päätös Melindan uudesta 
alustaratkaisusta. Järjestelmistä pyritään arvioimaan kunkin ehdokasjärjestelmän kypsyys sekä soveltuvuus 
Melindan kehitystarpeisiin ja Suomen olosuhteisiin. Tutkittavia osa-alueita ovat esimerkiksi 
kuvailutyökalu, datankäsittely, tietomalli, integraatiot ja rajapinnat sekä tekninen ydin.  
 
Selvitysvaiheen tulokset määrittävät uuden taustajärjestelmän kehittämisen strategiset valinnat, 
vaiheistuksen ja käyttöönottoprosessin kulun seuraaville vuosille. Kansalliskirjaston strategian mukaisesti 
tavoitellaan ensisijaisesti avoimen koodin järjestelmää, joka tukee siirtymistä linkittyvään metatietoon. 
Melindan alustan uusiminen on hankekaudella 2021-2024 yksi keskeisimmistä priorisoiduista 
kehityshankkeista Kansalliskirjastossa. Linkitettyyn dataan siirtymisen edistämiseksi Kansalliskirjastossa 
on myös perustettu Linkitetty kirjastodata -projekti, jonka kanssa Melinda tekee tiivistä yhteistyötä muun 
muassa tulevia tietomallia, formaattia ja kuvailukäytäntöjä koskevissa asioissa. 
 
Selvitysvaiheen ensimmäisessä aallossa vuoden 2021 syksyllä testattiin alustavasti Ruotsin Kungliga 
Biblioteketin kehittämää Libris XL -järjestelmää omassa kokeiluympäristössä (ns. sandboxissa). Vuoden 
2022 keväällä selvityksen toisessa aallossa tutkittiin avoimen lähdekoodin yhteisöjen kehittämän 
kirjastojärjestelmä FOLIOn ja linkitetyn datan kuvailutyökalu Sinopian käyttöönoton mahdollisuuksia. 
FOLIOn osalta testausmahdollisuudet jäivät niukemmiksi, koska oman testiympäristön rakentaminen 
osoittautui hankalaksi ja sen sijaan jouduttiin käyttämään ulkoisen toimittajan tarjoamaa rajallista 
ympäristöä. Tutkimusten johtopäätös kuitenkin oli, että Melindan uudeksi alustaksi FOLIO on 
järjestelmänä liian monimutkainen ja metatietovaranto-ominaisuuksien suhteen vielä hyvin keskeneräinen. 
Sinopia-kuvailutyökalu on kehittynyt, mutta se vaatii taakseen lisäksi erillisen taustajärjestelmän. Sinopian 
integroitumisesta muihin järjestelmiin on vielä niukasti vertaiskokemuksia ja esimerkiksi suunnitteilla 
olevaa Sinopian ja FOLIOn (ns. Sinolio) yhdistelmää ei päästy todentamaan. 
 
Toukokuussa 2022 selvitysvaiheen löydöksistä valmistui raportti, jonka pohjalta päätettiin vielä jatkaa 
selvitysvaihetta ja syventää tutkimuksia Libris XL osalta. Libriksen vahvuutena voi pitää sitä, että sillä 
hoidetaan pitkälti samantyyppistä toimintaa kuin nykyMelindalla. Kuvailutyökalu on testien pohjalta 
vaikuttanut varsin toimivalta ja linkitettyä dataa hyvin tukevalta. Puutteita kuten osakohteiden käsittely ja 
muita eroja kuitenkin on, joten löydösten pohjalta ei ollut vielä valmiutta tehdä lopullista päätöstä uudesta 
alustasta. Erityisesti jatkoselvitettäviä asioita vuoden 2022 loppuvuoden aikana ovat yhteistyömalli 
Ruotsin Kungliga Biblioteketin kanssa Libris XL kehittämisen osalta sekä syvemmän ymmärryksen 
hankkiminen järjestelmän toimivuudesta, ohjelmakoodista, suorituskyvystä ja käyttöönoton 
mahdollisuuksista Suomen oloissa. Libris XL on rakennettu puhtaasti nykyisen yhden maan käyttäjien 
tarpeita varten ja oleellinen tutkittava kysymys on, missä määrin ohjelmiston pystyy muuttamaan 
yleiskäyttöiseksi ja sitä kautta tekemään käyttökelpoiseksi muille käyttäjätahoille. Täsmällisemmin tämä 
tarkoittaa esimerkiksi erilaisten riippuvuuksien ja maakohtaisten sidonnaisuuksien poistoa, eri 
kieliversioiden mahdollistamista ja kovakoodattujen osien muuttamista parametreilla tai muuten 
sujuvammin ylläpidettäviksi. Melindan uuden alustan käyttöönotto on nykyisen arvion mukaan 
aikaisintaan vuonna 2025. Järjestelmän valintapäätöksen pitkittyessä on luonnollisesti mahdollista, että 
myös uuden alustan käyttöönoton vuosi siirtyy eteenpäin. 
 
 
Vuonna 2023 aloitetaan Melidan uuteen alustaan liittyvän yleistasoisen (geneerisen) järjestelmä-
riippumattoman integraatioarkkitehtuurin periaatteiden määrittely. Tavoitteena on yhtenäistää eri 
integraatioiden toimintaperiaatteita uudessa alustassa sekä edistää avoimien rajapintojen täysimääräistä 
hyödyntämistä. Myöhemmässä vaiheessa geneerisen mallin pohjalta määritellään järjestelmäkohtaiset 
integraatiomallit yhteistyössä tarvittavien tahojen, kuten kirjastojen ja järjestelmätoimittajien, kanssa. 
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Melindaan on integroitunut useita paikallisia kirjastojärjestelmiä ja Melindaan voi kuvailla Alephin lisäksi 
myös eri paikallisjärjestelmistä käsin. Alustan uusimisen yhteydessä keskeisenä tavoitteena on, että 
integraatiot toimisivat pääosin kuten nykyisin ja että kahdensuuntainen MARC 21 -muotoisten 
metatietojen liikkuminen rajapintojen kautta on edelleen mahdollista.  Kuvailukäytännöt ja formaatit 
kehittyvät, mutta kaikki toimijat eivät ole samalla viivalla. Monet paikallisjärjestelmät tulevat toimimaan 
vielä pitkään MARC-pohjaisesti, vaikka Melinda itsessään tukisi uusia formaatteja ja linkitettyä dataa. 
Tämä kaksijakoinen tilanne on huomioitava Melindan uuden alustan käyttöönotossa. Ensisijaisesti uusi 
kuvailutyökalu olisi tulossa käyttöön sellaisille Melinda-kuvailijoille, jotka nykyisin käyttävät Aleph-
klienttiä. Uudessa tilanteessa voi olla mahdollista kehittää kuvailuprosesseja ja teknisiä käytäntöjä myös 
siihen suuntaan, että kirjastojen kuvailutyö integraatioiden osalta toimisi entistä enemmän itse Melindassa. 
Tämän kaltaiset periaatteelliset muutokset integraatioihin ja perusprosesseihin vaativat kuitenkin aina 
tapauskohtaisia neuvotteluja ja lisäselvitystöitä. 
 
Monet jo käynnistyneet kehitystoimet ovat osaltaan vieneet eteenpäin seuraavan sukupolven Melinda-
kuvailuympäristölle asetettuja tavoitteita. Esimerkiksi metatietoon kohdistuneet kehitystoimet, kuten 
RDA-kuvailusäännön käyttöönotto, asiasanastoista ontologioihin siirtyminen (YSAsta YSOon) ja 
pysyvien tunnisteiden käyttöönotto (ISNI, URN), edistävät datan linkittyvyyttä jatkossa. Linkitetty data 
on joukko periaatteita, joilla tuotetaan koneymmärrettävää ja yhteentoimivaa muuhun tietoon linkittyvää 
tietoa. Linkitetty data mahdollistaa tulevaisuudessa kehittyneempien haku- ja dataprosessointiratkaisujen 
kehittämisen.   

 
 

Projektin tehtävät ja aikataulut    

Melindan aiempien vuosien priorisoidut vuosittaiset tehtävät löytyvät kunkin vuoden projektisuunnitelmasta.  
Seuraavassa taulukossa kuvataan vuoden 2023 tehtävät.  
 
 

2023 
Melindan toimintamallin ylläpito ja kehittäminen 

 Melinda-yhteisön toiminnan ja yhteistyön kehittäminen  
o Yhteistyön edelleen kehittäminen kirjastojen kanssa kuvailukäytäntöjen ja -

ympäristöjen muuttuessa asteittain linkitettyä dataa tukeviksi 

 Korkeakoulukirjastot 

 Yleiset kirjastot 

 Erikoiskirjastot 
o Yhteistyö Linkitetty kirjastodata -projektin kanssa tulevissa muutoksissa koskien 

uutta tietomallia, formaattia, kuvailukäytäntöjä 
o Verkostotapaamiset ja erilaiset webinaarit/tilaisuudet/(etä)työpajat 

 Uudenlaiset työskentelymallit vuorovaikutteisuuden lisäämiseksi  
o Asiakasyhteistyön ja asiakaskumppanuuksien kehittäminen  

 Kirjastosektori ja järjestelmä/käyttäjäryhmäkohtaisten erityistarpeiden 
tunnistaminen, kehityskohteet, palvelun parantaminen mukanaoleville 
kirjastoille 

 Korkeakoulu- ja erikoiskirjastot: Alma- ja KorkKoha-kirjastot 

 Yleiset kirjastot: Aurora- ja Koha/Täti-kirjastot 

 Asiakaskumppanuus- ja asiakastuen toimintamallien ylläpito, palvelevuus 
ja tarkoituksenmukaisuus 

 Asiakashallinnan työkalun (Aski) hyödyntäminen  
o Asiakastyytyväisyyskyselyt, tarpeen mukaan muut aihekohtaiset kyselyt 

 Ajantasainen tilannekuva 

 Kirjastojen vaikutusmahdollisuuksien varmistaminen 

 Prosessien ja käytäntöjen kehittäminen palautteen perusteella 
o Yhteistyö kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa 
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 Yhteisten kuvailukäytäntöjen ja pelisääntöjen edistäminen 

 Kehittyvien kuvailukäytäntöjen vaikutukset, ohjeistus 

 Kuvailukäytäntöjen sujuvoittaminen, aineistojen erityiskysymykset 

 sähköiset aineistot  

 muut lyhyen käyttöiän aineistot 

 musiikki, AV-aineistot, pelit  
 

 Kuvailun ekosysteemin tuki, työnjako, uudet aineistot kattavasti ja nopeasti Melindaan, 
erityisesti kotimaiset 

o Yhteistyö muiden metatiedon tuottajien, kustantajien ja kaupallisten toimijoiden 
sekä (yleisten) kirjastojen, HKK/VAKEn, yleisten kirjastojen metatietoryhmän 
kanssa metatiedon tuotantoprosessin kehittämisessä 

 Kumppanuusmallien kehittäminen, eri osapuolien sitouttaminen 

 Kokemusten vaihto, hyvien käytäntöjen jakaminen 

 Erilaisten metatietoprosessien yhteensovittaminen 

 Eri lähteistä tulevan / eri formaateissa olevan metatiedon 
yhteensovittaminen, laatukriteerit (riittävän hyvä riittää) 

o Yhteistyö kustantajien kanssa metatiedon tuotantoprosessin alkupäässä, uudistetun 
tunnisterekisterin hyödyntäminen 

o Yhteistyö KK:n vapaakappaletoimiston, kansallisbibliografian ja muiden 
palvelujen kanssa  

 Metatietoprosessien kehitys: Kirjavälittäjien, e-vapaakappaleiden ja 
tunnisterekisterin kautta saatavan (ennakko)metatiedon hyödyntäminen 
(KK:n ja kirjastojen tarpeet) 

 

 Melindan laadunvarmistus ja tietokannan laadunparannus, konversiot 
o Tietokantahuollon automatisoinnin jatkokehitys  

 Automattiset massakorjausajot ja ohjelmiston ylläpito 

 Konversiot, valmistelu, toteutus, jälkityöt, ohjelmistojen kehitys ja ylläpito 

 RDA:n uuden version käyttöönotto, mahdollinen konversio 
o Automaattiset tuplien poistoajot, erityisesti musiikki 
o Koneoppivan Deduplikointi-ohjelmiston hyödyntäminen, kehitys (erillinen päätös) 
o Melindan talonmiestoiminta 

 Paimenkirjeet, talonmiehen info- ja koulutustuokiot (perus/extra) 

 Ongelmakohtiin puuttuminen, ohjeistus 
 

 Kestävän kehityksen, monikielisyyden ja tasavertaisuuden periaatteiden huomioiminen 

toimintamallien ja ratkaisujen kehittämisessä 

Melindan toiminnallisuuksien ylläpito ja kehittäminen 

 Rajapinnat ja integraatiot eri paikallisjärjestelmiin (korkeakoulut, Kansalliskirjasto), ylläpito, 
kehitys/jatkokehitys, järjestelmien ja metatiedon yhteentoimivuus 

o Korkeakoulujen Alma-järjestelmä (sis. myös erikoiskirjastoja) 
o Korkeakoulujen Koha-järjestelmät (sis. myös erikoiskirjastoja) 
o Kansalliskirjaston Koha-järjestelmä Fikka 

 Rajapinnat ja integraatiot eri paikallisjärjestelmiin (yleiset kirjastot), ylläpito, 
kehitys/jatkokehitys, järjestelmien ja metatiedon yhteentoimivuus 

o Aurora-järjestelmät 
o Koha-Suomen Koha/Täti-järjestelmä 
o Helmet/Sierra-järjestelmä 
o (Quria-järjestelmät. Axiellin seuraavan sukupolven järjestelmä. Huomioitava 

tulevien vuosien uusissa integraatioissa ja Melindan alustan uusiutuessa.) 
o (Mikromarc-järjestelmät. Käyttö pientä yleisissä kirjastoissa. Integraatiota 
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Melindaan ei rakenneta.) 
o (Prettylib-järjestelmät. Erikoiskirjastoissa. Poistuvia järjestelmiä. Integraatiota 

Melindaan ei rakenneta.) 
 

 Apuohjelmien ja kuvailutyötä helpottavien työkalujen ylläpito ja jatkokehitys tarpeen 
mukaan. Muutosten testaus ja ohjeistus käyttäjille. Katso myös alla OpenShift-
konttiympäristöön siirtymisen vaikutukset. 

o Muuntaja 
o Merge 
o Cyrillux 
o Poistot 
o Salasanojen vaihto-ohjelma 
o Artikkelien kuvailutyökalu (Arto artikkelitiedot Melindassa) 
o Caretaker 
o Tarpeen mukaan uudet työkalut (erillinen päätös) 

 Melindan erätuontijärjestelmän (ulkoisten toimijoiden aineistokanavan) ylläpito ja 
jatkokehitys, kyky vastaanottaa monenlaisia aineistoja eri metatiedontuottajilta, metatiedon 
yhteentoimivuuden varmistaminen. Katso myös alla OpenShift-konttiympäristöön 
siirtymisen vaikutukset. 

o Datamuuntimet eri formaattien välillä 
o Tietueiden yhdistyminen, tuplakontrolli. Toimiva erätuontiputki. 

 Erillis- ja tilapäisratkaisuista luopuminen 
o Eri tyyppisten osakohteellisten aineistojen tuki (erillinen päätös) 

 Musiikkiaineistot eri lähteistä 

 Journal.fi artikkeliaineistot 
o Uusien metatiedontuottajien/tietolähteiden konversiot ja dataluovutusten 

integrointi järjestelmään 

 Tekniikan ja tietoturvan kehittyminen, konttiympäristön muutos. Avoimen koodin 
ohjelmien sovittaminen Helsingin yliopiston uuteen OpenShift-konttiympäristöön. 
Toimenpiteiden valmistelu, toteutus ja käyttöönotto. Osaamisen kasvattaminen. 
Toteutuksen vaiheistus, ohjelmien priorisointi/karsinta, kriittisimmät ensin. 

o Avoimet rajapinnat, erätuonti 

 Kriittinen. Sovittaminen tarvitaan. Ohjelmistoilla iso tarve lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä. 

o Apuohjelmat ja kuvailun apuvälineet (Muuntaja, Merge, Cyrillux, jne) 

 Muuntaja-ohjelma sovitetaan ensimmäisenä. Mallitapaus. Muunnostyö 
pitkällä. 

 Muiden sovittaminen - Selvitetään tarve lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 
Priorisointi/karsinta. Sovittaminen valituille ohjelmille. 
 

 Auktoriteettitietokanta Asterin ylläpito ja jatkokehitys 
o Uusien auktoriteettityyppien ja sanastojen lisääminen, kuten teosauktoriteetit ja 

soitinnimet 
o Asterin manuaalisten päivitysajojen automatisointi, kuten ISNI-päivitykset sekä 

Fintosta sanastojen päivitykset automaattisesti, Asterin erätuontiominaisuuksien 
kehittäminen 

 Asteri-instanssi Melindan REST-rajapinnasta 

 Auktoriteettitietueiden tuplakontrollin toteutus tarpeen mukaan 
o Auktoriteettituotannon hajautus ja katteen laajennus Asterissa, kokeilut kirjastojen 

kanssa, ensisijaisesti vapaakappalekirjastot 

 Uudet liittyjät  

 Tekninen toteutustyö per kirjasto (mm. käyttöoikeudet, replikointi, 
aineistonsiirto) 
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 Yhteistyö toimijakuvailupalvelun sekä muiden toimijoiden kuten Sanaston 
kanssa 

o Pysyvien tunnisteiden, kuten ISNI ja URN, hyödyntäminen Asterissa/Melindassa 

 Yhteistyö ISNI-projektin kanssa   

 ISNI-prosessin edelleen kehittäminen Melindan ympäristössä 
(mahdollinen ISNI-jatkoprojekti) 

o Auktoriteettitietueiden ja bibliografisten tietueiden linkkaus, vaiheittainen 
eteneminen 

 Vaihe 3: Määrittely, toteutus ja migraatioajot muiden kuin Fennica- ja 
Viola-tietueiden osalta (erillinen päätös) 

 
Kuvailun automatisointi ja koneelliset ratkaisut Melindassa 
 

 Koneellisten ratkaisujen ja kuvailun automatisoinnin kokeilut yhteistyössä, hyvien 
käytäntöjen jakaminen, asenteiden muokkaus yhteistyössä muiden palvelujen, kirjastojen ja 
toimijoiden kanssa 

 

 Monistettavien ratkaisujen kehitys 
o Yhdellä kotimaisella kielellä tehdyt kuvailut automaattisesti toiselle (Caretakerin 

uudistuksen yhteydessä) 
o Muut automatisoitavissa olevat kenttä, termi tms. muunnokset (Caretakerin 

uudistuksen yhteydessä) 
o Yhdellä aineistotyypillä tehdyt kuvailut automaattisesti toiselle massa-ajoissa, 

esimerkiksi e-vapaakappaleista painetut (erätuonnin jatkokehitys, erillinen päätös) 
 

 Automaattisen kuvailun työkalut Melinda-ympäristössä 
o Muualta tulevan automatisoidusti tuotetun tiedon hyödyntäminen 
o Laatukriteerien määrittely (riittävän hyvä riittää), odotusten hallinta  
o Annif-työkalun ja/tai muiden vastaavien koneoppivien ohjelmien integrointi ja 

hyödyntäminen 
 

 
Melindan teknisen arkkitehtuurin kehittäminen, alustan uusiminen 
Lähtöoletus: Selvitysvaihe jatkunee 2023 alkupuolelle. Vuosina 2023-2024 uuden 
taustajärjestelmän käyttöönoton valmistelu ja sovittaminen Melindan tarpeisiin (edellytys päätös 
Melindan uudesta taustajärjestelmästä saatu). Tuotantokäyttöön siirtyminen aikaisintaan 2025. 
Eteneminen 2023: 

 Toteutus- ja käyttöönottosuunnittelu sekä etenemisen vaiheistus valitun strategian 
mukaisesti 

o Riippuvuuksien poistosuunnitelma, tarve valitun järjestelmän mukaan 
o Käytännön tason toimintamallit kehittäjä/yhteistyökumppanien kanssa, työnjako  
o Alustan uusimisen vaikutus- ja riskianalyysit 

 Kehitys-, testi- ja tuotantoympäristöjen pystytykset. Palvelimet. 
o Neuvottelut HY/Tiken ja/tai CSC:n kanssa 

 Datamuunnosten määrittely, suunnittelu, toteutuksen aloitus uuden järjestelmän tietomallin 
ja formaatin mukaisiksi  

o Yhteistyö Linkitetty kirjastodata -projektin kanssa 

 Uuden järjestelmän kokonaisarkkitehtuuri. Ytimen ja perusosien 
kehitys/toteutus/konfigurointi. Tietokantaratkaisu. 

o Riippuvuuksien poisto tarpeen mukaan, ohjelmamoduulien muokkaus/korvaus  
o Puuttuvien ominaisuuksien/ohjelmamoduulien suunnittelu, toteutus alkaa. 

Priorisointi. Vaiheistus. Kriittisimmät ensin. Kompromissit uudet vrs. vanhat 
ominaisuudet/toimintatavat. 
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o Muutosten ja lisäysten testaus ja sovittaminen järjestelmäkokonaisuuteen 

 Muiden kirjastojärjestelmien kuten Alma-, Aurora-, Koha-integraatioiden siirto uuteen 
järjestelmään alkaa  

o Yleistason suunnitelma tulevaisuuden integraatioarkkitehtuurin periaatteista 

 Nykyistä yhdenmukaisempi malli integraatioihin 

 Melindan avoimien rajapintojen hyödyntäminen 
o Järjestelmäkohtaiset integraatiosuunnitelmat, Aleph-riippuvaisten integraatioiden 

uusiminen 

 Yhteistyö ja neuvottelut järjestelmätoimittajien ja kirjastojen kanssa 

 Tietovirrat eri järjestelmien välillä. Replikoinnin toimintamalli. 

 Viestintä ja tiedottaminen uuden taustajärjestelmän käyttöönoton valmisteluista ja tulevista 
muutoksista kirjastoverkolle, asiakaskirjastoille ja muille tahoille. Aloitetaan koulutusten 
suunnittelu. 

o Yhteistyö Linkitetty kirjastodata -projektin kanssa 

 Eri kirjastosektoreiden ja asiakasryhmien tarpeiden huomioiminen käyttöönoton 
valmistelussa 

o Yhteiset työpajat ja tilaisuudet tarpeen mukaan (tiedontasaus, odotusten hallinta, 
uudet avaukset, ongelmakohtien ratkaisu) 

 
Palvelun tuki 

 Tuotannossa olevien organisaatioiden tuki ja asiakastuen kehittäminen, palveluposti 

 Palvelun tukimalli, laaja käyttäjäkunta ja integroituneet järjestelmät huomioitava 
o Yhteistyö eri osapuolien kanssa  

 Alma-kirjastot: Ex Libris/Alma 

 Korkeakoulukirjastot: Koha 

 Yleiset kirjastot: Axiell/Aurora, Koha-Suomi, Helmet/Sierra 

 Kansalliskirjasto: KK-Koha (Fikka) 
o Artikkelien kuvailutyökalun käyttäjät (oma käyttäjäryhmä Melindassa, mukana 

kirjastojen ulkopuolisia käyttäjäorganisaatioita) 
o Kansallisbibliografian ja -diskografian kuvailun tuki Melindassa 

 Käyttäjien koulutukset, koulutusmateriaalit, videotallenteet ja ohjeistukset 
o Yhteistyö eri osapuolien (kuten Ex Libris, Axiell, Koha, Koha-Suomi) kanssa 

koulutuksissa tarpeen mukaan 
o Melinda-Aleph-perus- ja kertauskoulutukset 
o Täydentävät teema- ja ajankohtaiskoulutukset 
o Etäkoulutusten ja videotallenteiden hyödyntäminen ja toimintamallin kehittäminen 

 Käytönseuranta ja raportointi, tunnusluvut 

 Tilastoinnin kehittäminen, visualisointi (erillinen päätös) 

 Aineistojen karttumisen seuranta 

 Lisenssien ja palvelusopimusten hallinta 

 Viestintä ja palvelun markkinointi, tiedotus  
o KK:n kanavat (Missä mennään –webinaarit, tiedotteet, uutiskirjeet) 
o Melinda-wikin säännöllinen päivitys ja ajantasalla pito 
o Muut tiedotteet, tilaisuudet ja kanavat tarpeen mukaan 
o Sosiaalisen median kanavien kuten Twitterin hyödyntäminen 
o Melindan taustajärjestelmän kehittyminen ja linkitettyyn dataan siirtyminen lisää 

viestintätarpeita, yhteistyö ja linjaukset Linkitetty kirjastodata -projektin kanssa 
(yhteinen viestintäsuunnitelma) 

 
Henkilöstön osaamisen kehittämien 

 Projektin- ja työpakettienhallintataidot takaavat tehokkaan palvelun kehittämisen ja 
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laajentamisen läpiviennin 

 Ketterien ja joustavien kehitysmenetelmien hyödyntäminen   

 Asiakaspalvelu- ja viestintätaidot laajalle asiakaskunnalle  

 Melindan metadatan lukutaito myös teknisille ihmisille 

 Kuvailukäytäntöjen ja uusien formaattien (RDA, BIBFRAME) kehityksen seuraaminen, 
linkittyvän datan tietomallien ymmärrys 

 Seuraavan sukupolven kirjastojärjestelmien osaaminen Melindan näkökulmasta alustan 
uusimista varten, tekninen ja toiminnallinen puoli 

 Nykyaikaisen avoimen koodin luku- ja ohjelmointitaidot kuten javascript, node.js, java 
tarpeen mukaan  

 Avoimen koodin hallinta ja siihen liittyvä osaaminen kuten OpenShift-konttiympäristö  
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Projektin lopputulokset  

Tuloskauden päättyessä vuonna 2024 Melinda on kansallinen kuvailutiedon tuotantoympäristö ja keskeinen 
toimija kuvailun ekosysteemissä. Automaattisia tekniikoita ja koneellistettuja metatietoprosesseja on käytössä sekä 
kuvailutyötä helpottavia välineitä. Toimintamallia ja tekniikkaa on kehitetty vastamaan uusiin tarpeisiin 
ratkaisuilla, jotka mahdollistavat tulevaisuudessa vaiheittaisen siirtymisen avoimeen linkitettyyn metatietoon. 
Melindan tuotantopohja on laajentunut uusien kirjastojen sekä ulkoisten toimijoiden osalta. Melinda on kattava 
metatietovaranto erityisesti kotimaisissa aineistoissa  
  
 
Projektin hyväksymiskriteerit 

Tuloskauden 2021-2024 päättyessä tehdään tarpeen mukaan loppuraportti, joka kokoaa opitut kokemukset ja 
palvelun jatkokehityksen. Tärkeimpien työpakettien päättyessä voidaan tehdä työpaketin loppuraportti. 
Tarkempia hyväksymiskriteerejä määritellään tarpeen mukaan. Seuraavan tuloskauden (2025-) hankesuunnitelman 
ja pitkän tähtäimen tiekartan tulee valmistua vuoden 2024 aikana. 
 
 
Projektin liiketoimintaperuste 

Hankkeen käynnistysvaiheen 2012-2016 hyödyt on kuvattu erillisessä dokumentissa. Tiivistelmä löytyy myös 
vuosittaisista projektisuunnitelmista. Jakson 2017-2020 hankesuunnitelmassa listataan kyseisellä kaudella 
tavoiteltavat hyödyt. Myös näistä on tiivistelmä vuosittaisissa projektisuunnitelmissa. Jakson 2021-2024 hyödyt on 
kuvattu uuden kauden hankesuunnitelmassa, Kansallinen metatietovaranto Melinda: tavoitteet ja kehittäminen 
tuloskaudella 2021-2024, ja ne on kerrottu myös alla. 
 
 
Melindan tuloskauden 2021–2024 toimenpiteillä saadaan alla olevassa kuvassa 2 esitettyjä hyötyjä. 
 
2020-luvulla metatiedon, prosessien ja järjestelmien yhteentoimivuus, integroitavuus, avoimuus ja linkittyvyys 
tehostavat metatiedontuotantoa, kehittävät osaamista ja luovat laadukkaalle metatiedolle uudenlaisia 
mahdollisuuksia. Viime kädessä laadukas kuvailu helpottaa tiedon käyttöä ja hakua sekä uudelleenkäyttöä. 
Metatiedon laatu syntyy yhteisten kuvailukäytäntöjen ja standardien myötä. Auktorisoitujen nimimuotojen, 
sanastojen ja erilaisten pysyvien tunnisteiden hyödyntäminen lisää tietojen yhteentoimivuutta, linkittyvyyttä, 
vaihdettavuutta ja laadunparannuksen automatisoinnin mahdollisuuksia. Yhteistyö, verkostot ja kumppanuudet 
edesauttavat teknisen ja kuvailuosaamisen kehittymistä ja edelleen uusien asioiden yhdessä kehittämistä. 
Yhteisöllisyys ja vuoropuhelu mahdollistavat osaamisen jakamisen laajasti metatiedontuottajien yhteisössä. 
Tehokkuutta saavutetaan kuvailun ja metatietoprosessien automatisoinnilla sekä tekoälyn hyödyntämisellä. 
Kirjastojen päällekkäinen työ poistuu, kun hyödynnetään entistä enemmän muiden tekemää metatietoa. Näin 
saadaan vapautettua niukkoja resursseja ja työpanosta muihin tehtäviin. 
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Kuva 2. Melindan hyödyt 2024 (tavoitetila) 

 
Hankkeen kustannukset: 
 
Kustannuksia aiheuttavat henkilötyön lisäksi ohjelmistolisenssit (uusien lisenssien hankintakustannukset ja 
vuosittainen ylläpitomaksu) sekä CSC:n vuosittainen palvelimien ylläpitomaksu. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myöntää Melindalle rahoitusta, jolla katetaan ylläpito- ja kehittämistyötä 
sekä yleisten kirjastojen mukaantulot. Osa työstä katetaan Kansalliskirjaston muun rahoituksen ja perustyön 
kautta. Lisäksi liittyvissä kirjastoissa suoritetaan Melindan käyttöönottoprojektien tehtäviä. Ne hoidetaan 
kirjastoissa pääosin virkatyönä. 
 
Uusien erikoiskirjastojen mukaantuloon liittyy rahoituksellisia haasteita, koska ne sijoittuvat eri hallinnon aloille ja 
eri ministeriöiden alaisuuteen. Keskitetyn rahoituksen saaminen näyttää epätodennäköiseltä. Tämän vuoksi on 
tehty erillinen hinnoittelumalli. 
 
 
Projektin sisältö 

Uusien kirjastojen Melindaan liittyminen sekä muiden uusien metatiedontuottajien mukaantulo Melinda-
yhteistyöhön laajentaa Melindan katetta ja vaikuttavuutta. Metatiedon vastaanottoa ja välitystä eri sisällön 
tuottajilta, kuten kustantajilta ja muilta toimijoilta sekä ulkoisista rekistereistä, edistetään keskitettyjen rajapintojen 
ja erätuontijärjestelmään perustuvan Melindan ulkoisten toimijoiden aineistokanavan avulla. Melinda integroidaan 
muihin kansallisiin ja kansainvälisiin palveluihin, ja sen metatiedot ja rajapinnat avataan asteittain 
Kansalliskirjaston avoimen datan palvelun suunnitelman mukaisesti. 
 
Melinda-kirjastojen kuvailijan työ on viime vuosina kehittynyt voimakkaasti ja kehittyy edelleen. Paikallisten 
kirjastojärjestelmien vaihtumisen lisäksi muutosta tuovat aineistojen kuvailuun liittyvät uudet asiat, kuten 
metatiedon avoimuus ja linkittyminen, ontologioiden käytön laajeneminen, RDA-kuvailusäännön ja standardien 
edelleen kehittyminen sekä tunnisteiden ja nimipalveluiden lisääntyvä käyttö. Aineistotyyppien 
monipuolistuminen lisää kuvailutyön määrää. Tällöin yhden aineistotyypin kuvailutietoa hyödyntäen tulisi 
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mahdollisimman helposti ja automaattisesti pystyä tuottamaan kuvailu myös muille aineistotyypeille. Eri 
tiedontuottajien tuottaman ennakkotiedon käyttö kuvailutyössä rikastamisen pohjana korostuu. Rikastamisessa 
on resurssien niukkuuden vuoksi kirjastoissa tarve hyödyntää entistä enemmän tekoälypohjaista automatisointia. 
 
 
Katteen laajentaminen, mukaantulot 
 
Melindaan mukaantulo on joustavaa. Erilaisista liittymismalleista kukin kirjasto voi valita parhaiten itselleen 
sopivan. Esimerkiksi kevyt mukaantulo uusilla aineistoilla mahdollistaa Melinda-kuvailuyhteisöön pääsyn nopeasti 
ilman, että kaikkea paikalliskannan aineistoa siirretään Melindaan. Puolestaan kirjasto, joka haluaa kaikki hyödyt 
irti Melinda-yhteisöstä, voi liittyä perinteisen mallin mukaan, jolloin paikalliskannan koko aineisto viedään 
Melindaan. Näiden kahden ääripään lisäksi on löydettävissä myös välimuotoja (taulukko 1). 
 
 

 
 

Taulukko1. Erilaiset Melindaan mukaantulon mallit 

 
 
 
Kuhunkin Melindan mukaantulomalliin liittyy hyötyjä ja haittoja (taulukko 2), jotka kirjaston on hyvä huomioida 
mallia valitessaan. Lisäksi muiden kuin keskitetyn rahoituksen piiriin kuuluvien kirjastojen osalta valittu 
liittymismalli määrittelee palveluun mukaantulon kustannuksen ja vuosittaisen ylläpitomaksun.  
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Taulukko 2. Erilaisten mukaantulon mallien hyödyt ja haitat 

 
 
Vuoden 2022 jälkeen ei aktiivisesti haeta uusia kirjastoja mukaan, koska Melindan kate on jo hyvä. Kaikki Koha-
Suomeen kuuluvat kirjastot liittyivät yhdellä kertaa Melindan tuotantokäyttöön keväällä 2021. Kirjastot tulivat 
mukaan kevyellä liittymismallilla ilman paikalliskantojen aineistonsiirtoa Melindaan. Koha-Suomen Koha/Täti -
järjestelmän ja Melindan välisten rajapintojen ja integraation toimivuus oli edellytys käyttöönotolle. Integraation 
kehitys on vaiheistettu ja jatkuu edelleen, sillä kaikkia tarvittavia toimintoja ei ehditty tehdä ensimmäisen vaiheen 
käyttöönottoon. Mikromarc-kirjastojen kanssa ei aloiteta rajapintojen ja integraation rakentamista. Selvitystyön 
pohjalta todettiin, että tämä ei ole tarkoituksenmukaista nykyisessä tilanteessa.  

Melindaan kuvaillaan aineistojen bibliografiset tiedot MARC 21-formaatin ja RDA-kuvailusääntöjen mukaisesti 
yhtenäisillä periaatteilla. Tulevina vuosina uuden alustaratkaisun ja linkitetyn datan myötä on odotettavissa uusien 
formaattien, kuten BIBFRAME, käyttöönottoa. Melindaan voidaan kuvailla erilaisten aineistojen metatietoja 
kuten monografiat, kausijulkaisut ja e-aineistot. Osakohteellisen aineiston, kuten musiikin kuvailu, on ollut 
mahdollista Melindassa vuodesta 2014 alkaen. Nykyinen Melinda (Aleph-järjestelmässä) ei sisällä varasto- ja 
nidetietoja, joten niiden lisääminen aineistoon joudutaan kirjastossa tekemään paikallisjärjestelmässä. Yleisten 
kirjastojen osalta on käytäntö, jossa luettelointiohjelman tarjoaa paikallisjärjestelmän toimittaja. Tällöin kirjastojen 
ei tarvitse Melindaan mukaan tullessaan opetella uuden luettelointiohjelman käyttöä.  
 
Projektissa kehitetään ja laajennetaan kuvailutiedon tuotantoympäristöä yhteistyössä metatiedon toimijayhteisön 
(kirjastot, kustantajat ja muut metatiedon tuottajat) kanssa metatiedon elinkaaren eri vaiheissa (ennakkotiedot, 
hankintatiedot, rikastaminen, täydentäminen, avaaminen, säilyttäminen). Tässä tehdään kirjastojen kanssa 
yhteistyötä metatiedon tuotantoprosessin tehostamisen osalta.  Kuvailun tuotantoympäristön kehittäminen sivuaa 
laajempaa kuvailun ekosysteemiin liittyvää kehitystyötä. Rajapintojen avulla mahdollistetaan järjestelmien 
yhteentoimivuus ja tietovirtojen liikkuminen eri järjestelmien välillä. 
 
Korkeakoulukirjastojen paikallisjärjestelmien uudistuminen on tuonut uusia vaatimuksia Melindan 
integroitumiseen eri järjestelmien kanssa. Koha-järjestelmä on korvannut Voyager-järjestelmät osassa 
korkeakouluja, ja Kansalliskirjasto on ottanut käyttöön Kohaan perustuvan Fikka-järjestelmän 
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kokoelmienhallinnassa. Melinda-Koha-integraatiot on rakennettu, ja ne ovat tuotannossa. SaaS-ratkaisun 
valinneet korkeakoulut ns. Suomen Alma-kirjastot valitsivat uudeksi kirjastojärjestelmäksi Ex Libriksen Alma-
pilvipalvelun. Käyttöönottojen 1. aalto oli vuoden 2019 lopulla ja 2. aalto heinäkuussa 2020. Lisäksi Aalto-
yliopiston käyttöönotto oli oma projektinsa vuoden 2020 lopulla. Melinda on integroitu myös Alma-järjestelmän 
kanssa. Uudessa tilanteessa on jouduttu ja joudutaan jatkossakin teknisten kysymysten lisäksi ratkomaan myös 
monia muita uudenlaisia haasteita, jotka koskevat tietosuojaa, toimintamalleja ja kuvailuyhteistyötä. 
 
Asteri auktoriteettitietokanta 
 
Melindan auktoriteettitietokanta Asteri on oma tietokanta Aleph-alustassa. Se mahdollistaa auktoriteettien käytön 
ja auktoriteettien tuotannon Melindaa käyttävillä kirjastoilla. Asteri kattaa toimijatiedot henkilöistä ja yhteisöistä 
sekä jatkossa myös teosauktoriteetit. Lisäksi Asterissa ovat sanastot (YSO, YSO-paikat, SLM sekä jatkossa myös 
SEKO). Kesällä 2019 YSOn eli Yleisen suomalaisen ontologian käyttö korvasi Yleisen suomalaisen asiasanaston 
(YSA) ja Melindan tietokantaan tehtiin YSAstaYSOon konversio. YSO:n käyttö mahdollistaa monikielisen 
saatavuuden. Asteriin sisällytetään uusia sanastoja tarpeen mukaan. Asterin sisältöä on viime vuosina avattu 
vaiheittain avoimena datana Finto-palvelun kautta, viimeisimpänä Kanto - Kansalliset toimijanimet 
loppuvuodesta 2020.   
 
Pääosa Asterin auktoriteettituotannosta tehdään Kansalliskirjastossa kansallisbibliografian kuvailutuotannon 
yhteydessä. Kirjastojen kanssa on viimevuosina tehty onnistuneita kokeiluja hajautetun auktoriteettituotannon 
osalta Asterin katteen laajentamiseksi. Sen edistämistä jatketaan ottamalla mukaan valikoituja kirjastoja, kuten 
vapaakappale- ja korkeakoulukirjastot, jotka voivat liittyä auktoriteettitiedon tuottajiksi ja kuvailla Asteriin 
esimerkiksi omien väitöskirjan tekijöidensä ja julkaisijoidensa nimitiedot. Pysyvien tunnisteiden kuten ISNI ja 
URN käyttöönotto ovat auktoriteettitietokannan muita jo käynnissä olevia kehityskohteita. Asterin 
alustajärjestelmä uusiutuu tulevaisuudessa samassa yhteydessä kuin Melindan alusta. 
 
Projektin rajaus 

Kyseessä on monivuotinen hanke, jonka tehtäviä on priorisoitu eri vuosille. Tässä suunnitelmassa keskitytään 
vuoden 2023 tehtäviin ja tuotoksiin. Suunnitelmassa kuvataan Kansalliskirjastossa tehtävä työ. 
Asiakasorganisaatioissa (kirjastoissa) tai muissa organisaatioissa tehtävä työ kuvataan kunkin organisaation 
omassa suunnitelmassa. 

Kansalliskirjastossa tehtävä uusiin metatiedon kuvailukäytäntöihin liittyvä RDA-kuvailusääntöjä koskeva työ ja 
tuki (Kuvailusääntöpalvelu) ovat Melinda-palvelun ja -hankkeen ulkopuolella. RDA-kuvailusääntö on kehitetty 
ensisijaisesti tiedonhakijoiden muuttuneisiin tarpeisiin. RDA (Resource Description and Access) uudistaa 
kuvailutyötä huomioimalla moniulotteiset tietoaineistot ja tiedonhakijoiden odotukset. RDA sisältää aineiston 
kuvailuohjeiden lisäksi ohjeet toimijoiden (henkilöt, yhteisöt ja suvut) kuvailuun ja sanastotyöhön eli aiheiden 
kuvailuun. Uudet kuvailusäännöt antavat semanttisen kehyksen kuvailutyölle ja tukevat kuvailutiedon tuotannon 
siirtymistä vaiheittain vanhasta, korttiluetteloimaisesta sekä ensisijaisesti tiedon syntaksiin perustavasta 
tietuepohjaisesta kuvailusta kohti rakenteisempaa ja semanttisesti yhteen toimivaa kuvailua. RDA-standardin 
pohjalta voidaan rakentaa kuvailua yhtenäistäviä sanastoja, rekistereitä ja ontologioita, jotka tukevat RDA-
kuvailutietojen käyttöä esimerkiksi avoimena konekielisenä linkitettynä datana, joka tarvitsee tuekseen tunnisteita 
ja standardeja. 

Alla olevassa tavoitekuvassa (kuva 3) näkyy Melindan ja siihen kuuluvan Asteri auktoriteettitietokannan suhde 
muihin Kansalliskirjaston tarjoamiin metatietopalveluihin. Tässä dokumentissa kuvataan Melindan suunnitelma 
vuodelle 2023. Muiden osien kehittämissuunnitelmat on kuvattu omissa dokumenteissaan.  
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Kuva 3. Melindan suhde muihin Kansalliskirjaston tarjoamiin metatietopalveluihin 

 
Melinda on keskeinen osa kuvailun ekosysteemiä ja on mukana sen kehittämisessä ja yhteistyössä 
Kansalliskirjaston metatietovision ja kuvailupolitiikan edellyttämällä tavalla. Melinda-palvelu ja -hanke ei vastaa 
kuvailun ekosysteemin eikä KK:n metatietovision ja kuvailupolitiikan kehittämisestä kokonaisuutena. Tässä 
suunnitelmassa on siten kuvattu vain Melindan yhtymäkohdat edellä mainittuihin. Kuvailun ekosysteemin sekä 
KK:n metatietovision ja kuvailupolitiikan tavoitteet ja kuvaukset löytyvät omista dokumenteistaan. 
 
 
Ylläpito ja tuki 
 
Melinda-palvelun kehittämisen ja tiedontuottajien joukon laajentamisen ohella Melindaan liittyy erilaisia ylläpito- 
ja tukitehtäviä. Näitä ovat ainakin järjestelmähuoltoon liittyvät tehtävät, tietokantahuolto, pienkehitys, 
käyttäjätuki, kuvailukäytäntöihin ja -standardeihin liittyvät asiat sekä sopimukset ja lisenssit ulkoisten toimijoiden 
kesken. 
 
Järjestelmähuoltoon liittyvät toiminnot, joilla varmistetaan järjestelmän jatkuva toimivuus 
tuotantoympäristössä. Töiden priorisoinnissa päivittäinen tuotannon toimivuus priorisoidaan ensimmäiseksi.  
 

 Päivittäinen tuotanto  
o Teknisen palvelualustan ja järjestelmien toimivuus 
o Replikoinnit Melindan tietokannan ja paikallisten tietokantojen välillä 
o Akuuttien virhetilanteiden korjaus 
o Käyttäjähallinta 
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 Muut tuotantoympäristöön liittyvät tehtävät 
o Huoltokatkoihin liittyvät toiminnot ja niistä tiedottaminen 
o Versiopäivitykset (Aleph, Oracle), toimittaja-yhteistyö 
o Palvelinympäristön päivitykset, CSC-yhteistyö 
o Luettelointitilastojen ylläpito 

 
Järjestelmähuoltoon liittyvät tehtävät hoidetaan linjaorganisaation perustoiminnan puitteissa ja eivät sisälly 
projektitehtäviin. Linjaorganisaation vastuuhenkilön tulee tiedottaa versio- ja palvelinympäristön päivityksistä 
riittävän ajoissa projektipäällikköä, jotta voidaan yhdessä sopia päivityksille sellainen ajankohta, joka on sopiva 
tuotannon ja projektitehtävien etenemisen kannalta. 
 
Käyttäjähallintaan liittyvät toiminnot, joilla varmistetaan käyttäjähallinnan toimivuus ja mahdollistetaan uusien 
tunnusten luonti kuuluvat samoin edellä mainittuihin linjaorganisaation hoitamiin järjestelmähuollon tehtäviin. 
Kuitenkin uusien tiedontuottajien liittyessä Melindaan hoidetaan käyttäjätunnusten luonti käyttöönottoprojektien 
yhteydessä. 
 
Tietokantahuollon päivittäiset tehtävät kuten tuplatietueiden yhdistäminen tai väärinyhdistyneiden erottaminen 
hoidetaan linjaorganisaation perustoiminnan puitteissa ja ne eivät sisälly projektin tehtäviin. Kuitenkin uusien 
mukaan tulleiden kirjastojen dataan liittyvät korjaus- ja jälkitoimet sisältyvät projektin tehtäviin. 
Tietokantahuollon kehitys kuten automatisoinnin jatkokehitys sisältyy projektin tehtäviin. Tällä hetkellä 
manuaalisen tietokantahuollon määrä on hyvin vähäinen. 
 
Pienkehitys kattaa pienet tekniset ja toiminnalliset parannukset jo olemassa oleviin ratkaisuihin, muutokset 
replikoinnin säätöihin, yhdistyvien organisaatioiden aiheuttamat muutokset tai kirjastojen aineistojen lisäajot. 
Projektiin otetaan mukaan pienkehitystehtäviä soveltuvin osin. 
 
Käyttäjätuki kattaa 

 palvelupostilaatikon 

 palautekyselyt 

 käyttäjätilaisuudet 
 
Melindaan liittyvä käyttäjäviestintä hoidetaan keskitetyn (melinda-posti(at)helsinki.fi) postilaatikon avulla. 
Palvelupostilaatikon ylläpito ja päivystys hoidetaan linjaorganisaation perustoiminnan puitteissa. Koska 
postilaatikko hoitaa sekä palvelun sisältöön, tekniikkaan ja myös projektiin kuuluvaa käyttäjäviestintää, eskaloituu 
palvelupostilaatikosta projektille tehtäviä. Kirjaston liittymisvaiheessa viestintä kirjaston ja projektin välillä on 
runsasta, ja tämä hoidetaan pitkälti palvelupostin ulkopuolella. 
 
Palvelun laajetessa voimakkaasti tulee tarvetta tehdä erilaisia Melindaan kohdistettuja asiakas- ja palautekyselyjä 
toiminnan kehittämisen pohjaksi. Nämä hoidetaan projektin puitteissa soveltuvin osin samoin kuin Melindan 
käyttäjätilaisuudet, tiedottaminen ja markkinointiviestintä sekä talonmiehen tuokiot ja paimenkirjeet. 
 
Palvelun tukimallin kehittäminen palvelun laajentuessa kuuluu projektin tehtäviin. Yleisten kirjastojen liittymisten 
yhteydessä on huomioitava palvelun tukimallin kehittäminen siten, että yhteistyö kolmansien osapuolien (kuten 
Axiell, Koha-Suomi) kanssa tukipyynnöissä saadaan sovittua asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. 
Korkeakoulukirjastojen järjestelmien uudistuminen on tuonut uusia toimintamalleja näiden kirjastojen palvelun 
tukemiseen. 
 
Kuvailukäytäntöihin ja -standardeihin liittyvät asiat kuten osallistuminen kansallisiin asiantuntijaryhmiin ja 
kehittämistyöhön hoidetaan linjaorganisaation perustoiminnan puitteissa. Projektin tehtävänä on seurata 
kuvailuasioita, jotta sieltä tuleviin tarpeisiin voidaan varautua projektisuunnittelussa. 
 
Sopimukset ja lisenssit, kuten Melindan palvelusopimukset ja ulkoisten toimijoiden kanssa tehdyt sopimukset, 
hoidetaan linjaorganisaation perustoiminnan puitteissa samoin kuin ohjelmistolisensseihin liittyvät asiat. 

mailto:melinda-posti@helsinki.fi
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Projektipäällikkö tiedottaa uusien liittyjien palvelusopimus- ja lisenssitarpeista linjaorganisaation vastuuhenkilöitä 
sekä hankkeen kehittämistoimista mahdollisesti aiheutuvasta muutostarpeesta palvelusopimukseen (kuten uudet 
sopimusliitteet). Linjaorganisaation vastuuhenkilöiden tulee vastaavasti tiedottaa projektipäällikköä tietoonsa 
tulevista sopimuksia ja lisenssejä koskevista muutoksista. 
 
 

Projektin ympäristö 

Keskeiset toimijat ja sidosryhmät 

Metatietovarantoon liittyviä keskeisiä toimijoita ovat opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) sekä kuvailutiedon 
tuottajat ja käyttäjät kirjastoissa. Lisäksi yhteistyötahoja ja sidosryhmiä ovat ulkopuoliset kuvailu- ja 
ennakkotietojen tuottajat sekä metatietovarannon teknisen alustan toimittaja (nyk. Ex Libris, jolla myös Alma-
järjestelmä), muiden kirjastojärjestelmien kuten Aurora ja Mikromarc/Axiell, Koha-Suomi, Sierra/Innovative 
toimittajat ja palvelininfrastruktuurintoimittaja (CSC) sekä kehittäjäyhteisöt. Jatkossa keskeisiä yhteistyötahoja 
ovat Melindan uuteen alustaan liittyvät toimijat. 
 
Kansalliskirjaston asiantuntijat koskien vapaakappaleprosessia, kansallisbibliografiaa ja -diskografiaa, 
auktoriteetteja ja sanastoja sekä automaattisen kuvailun, metatiedon ja RDA:n kehitystä muodostavat keskeisen 
Kansalliskirjaston sisäisen yhteistyötahon. Tarve eri toimijoiden kanssa tehtävälle yhteistyölle arvioidaan tapaus- 
ja tilannekohtaisesti. Viestintäsuunnitelmassa kuvataan projektin yleinen tiedotus keskeisille toimijoille ja 
yhteistyötahoille. 
 
Lisäksi on huomioitava Kansalliskirjaston muiden palveluiden/kärkihankkeiden kuten Finna ja Finto sekä 
muiden metatietopalveluiden projektipäälliköiden ja asiantuntijoiden välinen yhteistyö eri hankkeiden välisten 
riippuvuuksien tunnistamisessa sekä projektihallinnan ja -työn yhteisten toimintamallien kehittämisessä. 
 
 
Lopputuloksen ympäristö 

 
Melinda toimii Aleph-järjestelmässä (Ex Libriksen toimittama valmisohjelmisto) omalla teknisellä alustalla, omalla 
OPAC:illa (loppukäyttäjän/tiedonhakijan verkkokäyttöliittymällä) ja luettelointiohjelmalla (tiedontuottajan 
käyttöliittymällä). Tietokanta on Oracle-kanta. Melindan ja paikallisten järjestelmien välille rakennetaan tarvittavat 
rajapinnat. 
 
Aleph-järjestelmä pyritään korvaamaan uudella teknisellä alustalla tulevina vuosina. Uuden teknisen järjestelmän 
tulisi mahdollistaa nykyistä paremmat edellytykset avoimeen linkitettyyn dataan siirtymiseen sekä paremman 
yhteentoimivuuden muiden keskeisten kansallisten ja kansainvälisten järjestelmien kanssa.  
 
 
Riippuvuudet muista projekteista 

Melindalla on liityntäkohtia Kansalliskirjaston Finna- ja Finto-palveluihin sekä muihin metatietopalveluihin ja 
kehittämisprojekteihin, kuten Linkitetty kirjastodata –projekti. Kansalliskirjaston järjestelmäkokonaisuuden 
tavoitetilassa päämääränä on järjestelmien ja tietovarantojen määrän ja päällekkäisyyksien vähentäminen sekä 
järjestelmien nykyistä parempi integraatio. Kokonaisuudessa Finna toimii asiakaskäyttöliittymänä, 
kokoelmienhallinta on kirjastojärjestelmässä esimerkiksi Koha ja kuvailuympäristönä toimii Melinda (kuva 4). 
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Kuva 4. Tietojärjestelmäkokonaisuus (Finna-kirjastojärjestelmä-Melinda) 

Melinda ja Finna täydentävät toisiaan järjestelmäkokonaisuudessa. Ne eivät ole päällekkäisiä tai toisensa 
poissulkevia ratkaisuja. Melinda on tiedontuottajan työympäristö ja Finna puolestaan tiedonhakijan väline. 
Kuvassa 5 on kuvattu Melindan ja Finnan välistä suhdetta tarkemmin. 

 
Kuva 5. Melinda ja Finna  
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Projektiorganisaatio ja resurssit 

Ohjausmenettelyt 

Kansalliskirjaston koolle kutsuma Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmä (ent. Tiedonhallinnan 
ohjausryhmä) toimii projektin (hankkeen) ylimpänä johtoryhmänä. Siellä käsitellään projektin painopisteitä ja 
linjauksia. Ryhmässä ovat edustettuina projektin omistaja (KK), eri kirjastosektorit ja tarvittaessa muita keskeisiä 
yhteistyötahoja. Ryhmän kokoonpano tarkistettiin vuoden 2016 lopussa seuraavaa hankekautta varten ja, se alkoi 
kokoontua uudella ryhmällä vuoden 2017 alusta. Ryhmän kokoonpanoa ja toimintaa uudistettiin vuoden 2021 
alussa, jolloin nimi myös vaihtui. Jäsenet, tehtävät ja säännöt on kuvattu Melindan ja kuvailuyhteistyön 
ohjausryhmän wiki-sivustolla: 
 
https://www.kiwi.fi/x/iIl8Aw 
 
Metatietovarannon projektinhallintaryhmän (lähiohjausryhmä, ”lähiory”) kokoonpano on Kristiina Hormia-
Poutanen (pj.), Lassi Lager, Nina Hyvönen, Katri Riiheläinen (tarvittaessa) ja Minna Olkinuora-Tauru (siht.). 
Lisäksi tarpeen mukaan kutsutaan myös projektin asiantuntijoita tai muiden palvelujen edustajia kokouksiin 
esittelemään asioita. Ajankohtaisiin projekti- ja resurssiasioihin keskittyvä lähiohjausryhmä kokoontuu 3-4 viikon 
välein. Varsinaisten kokousten lisäksi voi olla ylimääräisiä työkokouksia. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jotka 
löytyvät ryhmähakemistosta: P:\_h981\_kvp\metatietovaranto\lähiory. Joidenkin keskeisten asioiden osalta 
päätösloki voidaan kirjata myös Kupoliin, KK:n sisäiseen työtilaan. Lisäksi pidetään lähiohjaus- ja projektiryhmän 
yhteisiä suunnittelu- ja kehittämiskokouksia tarpeen mukaan, keskimäärin 1-2 kertaa vuodessa.  
 
Vastuut: 

 Hyväksyy palvelun kehittämiseen liittyvät suunnitelmat kuten hanke-, etenemis- ja projektisuunnitelmat  

 Seuraa projektin edistymistä siten, että projektin kustannukset, aikataulu ja sisältö ovat hyväksyttävissä 
rajoissa 

 Huolehtii projektin riittävästä resursoinnista 

 Tukee projektipäällikköä projektin läpiviennissä 

 Seuraa, että riskit ovat hallinnassa ja laatu riittävällä tasolla 

 Käsittelee ja hyväksyy muutokset (issuet) tai edelleen välittää (eskaloi) ne tarvittaville päätöstahoille 
 
 
 
Projektin roolit ja vastuut 

 
Projektin omistajalla on kokonaisvastuu projektista ja rahoituksesta. 
 
Vastuut: 
Omistaa projektin business casen (liiketoimintaperusteen, kustannus-hyödyt, miksi projektia tehdään). 
Määrittelee projektin kokonaistavoitteen ja vision. 
Raportoi ja viestii projektin tilanteesta ja edistymisestä rahoittajalle, asiakkaille ja ylätason sidos- ja johtoryhmille. 
Toimii ohjausryhmän puheenjohtajana (esim. lähiohjausryhmä). 
Tukee projektipäällikköä projektin johtamisessa. 
 

Projektipäälliköllä on kokonaisnäkemys projektista ja sen tilanteesta. 
 
Vastuut: 
Johtaa ja organisoi projektin toimintaa. 
Vastaa projektin kokonaissuunnittelusta ja suunnitelmien dokumentoinnista ja ylläpidosta: 

 Projektin kuvaus, tavoitteet, rajaus ja riskit 

 Projektin tuotokset (lopputulema) 

https://www.kiwi.fi/x/iIl8Aw
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 Projektin päätehtävät ja jako työpaketteihin ja niiden väliset riippuvuudet 

 Riippuvuudet muihin projekteihin 

 Priorisointi (projektin sisällä) 

 Projektin kokonaisaikataulu 
 
Sopii resursseista ja tarvittavasta osaamisen kehittämisestä esimiesten kanssa. 
Sopii projektikäytännöt ja toimintamallit ohjausryhmän ja projektiryhmän kanssa. 
Vastaa projektin edistymisestä. 
Raportoi projektin tilanteesta, edistymisestä, pulmista ja poikkeamista ohjaus- ja johtoryhmille. 
Toimii ohjausryhmän esittelijänä ja sihteerinä (esim. lähiohjausryhmä). 
Viestii projektin tilanteesta projektiryhmälle, asiakkaille ja tarvittaessa muille sidosryhmille. 
Tukee työpakettivastaavia työpaketin suunnittelussa ja läpiviennissä. 
Voi osallistua asiantuntijana projektin toteutukseen muiden asiantuntijoiden kanssa. 
 

Työpaketin vastuuhenkilöllä (työpakettivastaavalla) on kokonaisnäkemys työpaketista ja sen tilanteesta.  
 
Vastuut: 
Koordinoi ja organisoi työpakettiin liittyviä asioita. 
Vastaa työpaketin suunnittelusta ja työpakettisuunnitelmien dokumentoinnista ja ylläpidosta: 

 Työpaketin kuvaus, rajaus ja riskit 

 Työpaketin tuotokset 

 Tehtävät (osittaminen) ja niiden väliset riippuvuudet 

 Tehtävien priorisointi (työpaketin sisällä) 

 Tehtävien aikataulut  

 Tehtävien työmääräarviot (yhdessä asiantuntijoiden kanssa) 
 
Sopii resursseista projektipäällikön kanssa. 
Vastaa työpaketin edistymisestä. 
Raportoi työpaketin tilanteesta, edistymisestä, pulmista ja poikkeamista projektipäällikölle. 
Viestii työpaketin tilanteesta projektiryhmälle, asiakkaille ja tarvittaessa muille sidosryhmille. 
Voi osallistua asiantuntijana työpaketin toteutukseen muiden asiantuntijoiden kanssa. 
 
 
Projektin asiantuntijalla on vastuu oman vastuualueensa tehtävistä. 
 
Vastuut: 
Vastaa nimettyjen tehtävien suunnittelusta, toteutuksesta ja edistymisestä. 
Raportoi tehtävien tilanteesta, edistymisestä, pulmista ja poikkeamista työpakettivastaavalle. 
Viestii tehtävien tilanteesta projektiryhmälle ja tarvittaessa muille sidosryhmille. 
 
Projektiryhmä koostuu projektipäälliköstä, työpakettien vastuuhenkilöistä ja projektin asiantuntijoista. 
Henkilöllä voi olla projektissa useita rooleja.  
 
Projektiorganisaatio Kansalliskirjastossa 

 

Nimi Organisaatio/osasto/yksik
kö 

Rooli/Vastuu 

Kristiina Hormia-Poutanen KVP,  
palvelujohtaja 

Projektin omistaja, lähiohjausryhmä 

Minna Olkinuora-Tauru KVP, Melinda, 
kehittämispäällikkö  

Metatietovaranto-projektin (hankkeen) johto, 
lähiohjausryhmä 
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Lassi Lager KVP, Melinda-palvelu 
tietojärjestelmäpäällikkö 

Lähiohjausryhmä, resursointi 

Nina Hyvönen KVP, Yhteentoimivuuden 
palvelut,  
tietojärjestelmäpäällikkö 

Lähiohjausryhmä 

Katri Riiheläinen KVP, Kansallisbibliografia-
palvelut, 
yksikön esimies 

Lähiohjausryhmä, tarvittaessa 

Sisältöasiantuntijat:   

Anneli Renfors Melinda  

Kaija Kovanen Melinda  

Antti Impivaara Melinda  

Henna Peltonen Melinda  

Tatja Pusa Melinda MARC 21, muut erikseen sovitut 

Jaana Routakangas Melinda poissa toistaiseksi 

   

Tekniset asiantuntijat:   

Minttu Hurme Melinda  

Henri Mäkilä Melinda  

Esa Kaalikoski Melinda  

Tommi Nieminen Melinda tarvittaessa myös SFX 

Joni Ollila Melinda  

Markus Koskimies Melinda  

Sarianna Silvonen Melinda  

Nicholas Volk Melinda  

Thomas Roos Melinda  

Jari Juslin Melinda  

Kim Kuusisto Melinda  

Pinja Talosela Melinda IT-talent harjoittelija, määräaik. 

Toni Freden Melinda IT-talent harjoittelija, määräaik. 

   

   

 
 
Kehitystyöt toteutetaan projektiorganisaation puitteissa Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalveluissa yhteistyössä 
liittyvien kirjastojen ja muiden tarvittavien tahojen kanssa. Kirjastojen käyttöönottoprojektien yhteyshenkilöt 
löytyvät MYK-wikistä, joka vaatii erillisen kirjautumisen.  
 
Seuraavassa kuvassa (kuva 6) on kuvattu projektin ohjausmalli ja organisaatio sekä tietovirrat eri ryhmien välillä. 
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Kuva 6. Projektin ohjausmalli ja organisaatio  

 

Melindan talonmies 

Melindan laadunvalvonnasta huolehtii sekä ohjeistusta ja opastusta antavat Melindan talonmiesryhmän jäsenet 
muiden tehtäviensä ohella. Vetäjänä toimii Anneli Renfors. Muita talonmiehiä ovat Minttu Hurme, Nicholas 
Volk, Martin Engberg (kansallisbibliografia) ja Tapani Moisio (kansallisdiskografia) sekä tarpeen mukaan Antti 
Impivaara ja Tatja Pusa. Melindan talonmiestoimintaa on kuvattu seuraavassa luvussa kohdassa laadunvarmistus. 
 
 
Melindan asiakastoiminnot ja –tuki 

 
Tiedontuottajien ja uusien yhteistyötahojen määrän koko ajan kasvaessa Melindan asiakastoimintojen ja -tuen 
merkitys korostuu entisestään. Asiakastuen peruspilari on keskitetty palveluposti. Palvelupostia hoitaa ryhmä, 
johon kuuluu sekä sisältö että teknistä osaamista (Anneli Renfors, Kaija Kovanen, Antti Impivaara, Henna 
Peltonen, Tatja Pusa, Sarianna Silvonen, tarpeen mukaan lisäksi teknisenä apuna Tommi Nieminen ja Minttu 
Hurme). Talonmiestoiminta sekä perus- ja täydennyskoulutukset täydentävät Melindan palveluvalikoimaa 
tuotannossa olevien organisaatioiden osalta. Melinda-palveluun ja Melinda-yhteistyössä mukana oleviin tahoihin 
kohdistuu monia paineita ja vaatimuksia kehittyvän ympäristön kautta. Kehityskohteena on erityisesti 
ohjeistuksen koordinointiin ja yhdenmukaiseen viestintään liittyvät asiat. Kansalliskirjaston kuvailusääntö-, muut 
metatieto- ja yhteentoimivuuden palvelut sekä kansalliset asiantuntijaryhmät (Kumea, Kusti, Sisku, Muusa ja 
Toiku) tuottavat enenevässä määrin ohjeistuksia, jotka käytännössä usein jalkautuvat Melinda-ympäristössä. 
Kuvassa 7 näkyy Melindan toiminnot sekä yhteydet ulkoisiin yhteistyötahoihin. Korkeakoulukirjastoissa 
tapahtuva paikallisjärjestelmien uudistuminen ja eriytyminen kahteen ryhmään (Alma, Koha) on tuonut 
uudenlaisia haasteita kansallisen kuvailuyhteistyön ja Melindan suuntaan. Kirjastosektorikohtaisten tarpeiden 
ohella asioita joudutaan jatkossa yhä enemmän ratkaisemaan kirjastojärjestelmäpohjaisesti.  
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Kuva 7. Melindan asiakastoiminnot ja yhteydet eri tahojen kesken 
 
 
 

Projektin suoritustapa ja työmenetelmät 

Dokumentointi ja työmenetelmät 

Hankkeeseen/Palveluun liittyvä julkinen kaikille avoin aineisto löytyy Melinda-wikistä: 
 
https://www.kiwi.fi/display/Melinda 
 
Työryhmille kuten yleisten kirjastojen käyttöönotoille voi olla omia wiki-sivuja, jotka vaativat erilliset 
käyttöoikeudet. 
 
Kirjastoverkkopalveluiden sisäisenä projektin työhakemistona ja keskeneräisten dokumenttien työstöpaikkana 
toimii ryhmähakemisto: 
 
P:\_h981\_kvp\metatietovaranto 
 
Muiden Kansalliskirjaston palveluiden kanssa yhteistyössä tehtävät asiat, kuten esimerkiksi kuvailupolitiikkaan ja 
kuvailun ekosysteemin kehitykseen liittyvät suunnitelmat, ovat Kansalliskirjaston sisäisissä Kupoli- ja Kiwi-
työtiloissa. Myös Melinda-palveluun ja tekniikkaan liittyvää dokumentaatiota on näissä työtiloissa. 
 
Tehtävienhallinta hoidetaan JIRA-työkalussa. Hankkeen ja palvelun yhteyspostilaatikkona toimii melinda-
posti(at)helsinki.fi, johon tulevat viestit ohjautuvat automaattisesti JIRA:n tehtäviksi. 
 
Projektilla on lisäksi käytössä erilaisia sähköpostilistoja päivittäistä tiedonvaihtoa varten kuten Kansalliskirjaston 
Melinda-ryhmän sisäinen lista. Myös laajempaan asiakasviestintään käytetään sähköpostilistoja. Sisäisessä 
viestinnässä on kokeilussa myös uusia työkaluja, kuten Slack-pikaviestin. 
 
 

https://www.kiwi.fi/display/Melinda
https://www.kiwi.fi/display/Melinda
https://www.kiwi.fi/display/Melinda
mailto:melinda-posti@helsinki.fi
mailto:melinda-posti@helsinki.fi
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Laadunvarmistus 

Tärkeimmät suunnittelu- ja määrittelydokumentit katselmoidaan ja hyväksytetään lähiohjausryhmässä ja/tai 
Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmässä. Dokumenteilla käytetään versionhallintaa, jossa  
 
esimerkiksi ensimmäinen luonnos on versio 0.1, hyväksytty on versio 1.0, jatkoversiot 1.1 ->. Seuraava pääversio 
on 2.0. jne. 
 
Omassa sovellustuotannossa koodin laatu varmistetaan koodi- ja parikatselmoinneilla sekä riittävällä 
dokumentoinnilla. Ohjelmistojen toimivuus varmistetaan riittävällä testauksella, joka kuvataan erillisissä 
testaussuunnitelmissa. 
 
Melindan sisällön laatu varmistetaan yhtenäisillä kuvailu- ja sovellusohjeilla sekä toimintaohjeilla ja pelisäännöillä. 
Laadunvarmistus- ja ohjeistustyötä tehdään yhteistyössä kansallisten kuvailuryhmien kanssa, kuten Kumea 
(Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä). Melindan talonmies ohjaa ja opastaa laatuun liittyvissä asioissa 
(paimenkirjeet, talonmiehen tuokiot, ongelmakohtiin puuttuminen). Lyhyitä talonmiehen infotuokioita Melinda-
yhteisön jäsenille pidetään etäyhteyden välityksellä 4-6 kertaa vuodessa. Niissä tiedotetaan ajankohtaisista 
Melindaan liittyvistä asioista. Tuokiot voivat olla myös pidempiä erilaisia täydennyskoulutustarpeita palvelevia 
Extra-tuokioita. Tuokiot ovat olleet erittäin suosittuja, ja ne koetaan tarpeellisiksi.   
 
Melindan tietokannan laatua (väärin yhdistyneet, tuplat) tarkkaillaan ja parannetaan tietokantahuollon toimesta. 
Automaattisilla massakorjauksilla korjataan systemaattisia virheitä tietokannassa ja vähennetään kirjastojen 
manuaalisten korjausten määrää. Tuplia poistetaan automatisoidulla tuplakontrollilla. 
 
Käyttöönottokoulutusten ja muiden projektin asiakaskunnalle kohdistuvien tilaisuuksien laatua seurataan 
palautekyselyillä. Käyttöönottoprojektien onnistumista seurataan sektoreittain tai kirjastoittain tehtävillä 
asiakaskyselyillä. 
 
Projektityöskentelyn laatua parannetaan projektiosaamisen lisäämisellä (projektivalmennus) ja yhteisillä 
projektikäytännöillä sekä soveltuvin osin ketteriä menetelmiä hyödyntämällä. Projektinhallinnassa sovelletaan 
Kirjastoverkkopalveluiden kärkihankkeiden yhteisesti sovittuja toimintamalleja ja käytäntöjä. Ohjeistus löytyy 
Kiwistä Projektiohjeistus-työtilasta (vain KK:n sisäiseen käyttöön). 
 
Projektin edetessä määritellään tarkemmin lopputuotetta koskevat mittarit ja tunnusluvut. Vuosiraportoinnin 
yhteydessä kerättäviä tunnuslukuja ovat muun muassa tietokannan koko sekä mukana olevien kirjastojen ja 
kirjastojen yhteenliittymien/kimppojen määrä. 
 
 
Projektin seuranta 

 
Projektin seuranta tapahtuu usealla eri tasolla: 
 
Projektiryhmän kokouksia pidetään kolmen neljän viikon välein. Niissä käsitellään yhteisiä koko projektia 
koskevia työn alla tai tulossa olevia asioita sekä työpakettien tilannetta. Kokoonkutsujana toimii 
kehittämispäällikkö. Palaverien muistiinpanot vuoden 2023 osalta löytyvät ryhmähakemistosta 
P:\h_981\_kvp\metatietovaranto\Melinda projektikokousten muistiot 2023.docx. Edellisten vuosien 
muistiinpanot löytyvät vastaavista tiedostoista P:\h_981\_kvp\metatietovaranto\Melinda projektikokousten 
muistiot 20xx.doc 
 
Resursointipalavereja pidetään kerran kuussa teknisten asiantuntijoiden kanssa ja tarpeen mukaan 
sisältöasiantuntijoiden kanssa. Palavereissa on kehittämispäällikön lisäksi mukana tietojärjestelmäpäällikkö 
(esimies). Palaverissa käydään läpi resursoinnin ja työtehtävien tilanne. 
 
Tavoitteena on  
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 töiden ja resurssien tasapainottaminen   

 yli/alikuorman välttäminen 

 resurssien joustava allokointi priorisoiduille töille 

 aikatauluissa pysyminen 

 osaamisen kasvattaminen ja jakaminen henkilöiden välillä  

 varahenkilöjärjestelyt 
 

 
Palaverissa käydään läpi 

 hankkeeseen ja palveluihin liittyvien töiden erottelu 

 töiden priorisointi seuraavan jakson (kuukauden) osalta henkilöittäin 

 priorisoitujen töiden työmääräarviot vrs. käytettävissä oleva työaika henkilöittäin 
 

 
Projektinhallintaryhmän (lähiohjausryhmän, ”lähioryn”) kokouksissa seurataan projektin kokonaistilannetta ja 
siellä käsitellään Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmän menevät projektia koskevat asiat ja sieltä tulevat 
asiat. Lähiohjausryhmän toiminta on kuvattu tarkemmin luvussa ohjausmenettelyt. 
 
Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmä on projektin ylimmän tason johtoryhmä, jossa seurataan ja käsitellään 
projektiin liittyviä päälinjauksia ja isoja kysymyksiä. Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmän toiminta on 
kuvattu tarkemmin luvussa ohjausmenettelyt. 
 
Lisäksi pidetään tarvittaessa kokouksia asiakasorganisaatioiden ja kirjastosektoreiden kanssa. 
Käyttöönottoprojekteissa pyritään säännölliseen tilannekatsaus käytäntöön, jotta varmistetaan asioiden eteenpäin 
meno. Mitä useampi osapuoli käyttöönotossa on mukana, sitä tärkeämpiä tilannepalaverit ovat riittävän tiedon 
kulun varmistamiseksi ja etenemisen esteiden poistamiseksi. Käyttöönoton alussa pidetään pidempi 
aloituskokous (kick off), johon osallistuvat eri tahojen avainhenkilöt. Toistaiseksi kaikki kokoukset, koulutukset ja 
tilaisuudet järjestetään etäkokouksina (Zoom). 
 
Seurantaraportoinnin perusyksikkö on työpakettitaso. Sen pohjalta koostetaan koko hankkeen seurantaraportti 
(liikennevalot). Seurantaraportti kertoo työpaketeittain resurssien, sisällön ja aikataulun tilanteen. Työpakettien 
tilannepäivitys ja seurantaraportti tehdään kerran kuukaudessa. 
  
 
Muutoksen hallinta 

Projektin aikatauluihin, kustannuksiin ja sisältöön vaikuttavat merkittävät muutokset, jotka eivät ole sallituissa 
rajoissa käsitellään hallitusti muutoksenhallintaprosessin kautta. Projektiryhmä, työpakettivastaava tai projektin 
asiantuntija tuo muutoksen/pulman (issue) tiedoksi projektipäällikölle, joka vie asian edelleen lähiohjausryhmän 
käsiteltäväksi. Lähiohjausryhmä hyväksyy muutoksen/pulman (issue), mikäli se on sen vastuualueen rajoissa tai 
edelleen välittää (eskaloi) eri päätöstahoille. Katso myös edellä kuva 6. 
 
 
Viestintä 

Hankkeen viestintäkanavana toimii Melinda-wiki. Lisäksi ajankohtaisista asioista tiedotetaan Talonmiehen 
tuokioissa ja Kirjastoverkkopalveluiden vakiokanavissa, kuten Missä mennään -webinaarit, uutiskirjeet sekä 
Kirjastoverkkopäivät. Tarvittaessa julkaistaan myös erillistiedotteita ja uutisia sekä järjestetään tilaisuuksia 
Melinda-yhteisön jäsenille, kuten Melinda-päivä tai -webinaarit kirjastojen kuvailijoille. Talonmiesviestinnässä 
käytetään melindacat-sähköpostilistaa.   
 
Melindaa koskevassa viestintäsuunnitelmassa määritellään viestinnän keskeiset tavoitteet, kohderyhmät, 
kanavat/välineet ja vastuuhenkilöt. Hankkeeseen liittyy runsaasti päivittäistä viestintää asiakkaiden kanssa 
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erityisesti käyttöönottojen yhteydessä. Alustan uusimiseen ja linkitettyyn dataan siirtymisen osalta viestintää 
tehdään yhteistyössä Linkitetty kirjastodata –projektin kanssa (yhteinen viestintäsuunnitelma). 
 
 

Projektirakenne ja työpaketit 

Työpakettimallin periaatteet 

 
Pääprojektin (hankkeen) työ organisoidaan työpaketeiksi. Tavoitteena on tehostaminen ja läpinäkyvyyden 
lisääminen kuten 
 

 Hankkeen rakenteen selkiyttäminen 

 Päällekkäisen työn minimointi 

 Hankkeeseen liittyvän työn tunnistaminen ja rajaaminen  

 Työn pilkkominen kokonaisuuksiin, joita voidaan suunnitella, toteuttaa ja seurata  
 

Työpaketteja on kahdenlaisia: 
 

 Yhteiset tukityöpaketit: Koko projektin läpi menevät työpaketit, jotka palvelevat muita työpaketteja. 
Kesto on tyypillisesti koko pääprojektin ajan. Näihin työpaketteihin kerätään yhteinen työ ja yhteisten 
prosessien/osien kehitys. 

 Erilliset kehitys- ja käyttöönottotyöpaketit: Tiettyjen asioiden kehittämistä ja käyttöönottoa edistävät 
työpaketit.  Näitä voi verrata osa/alaprojekteihin. Kesto on tietyn määräajan. 

 
Kullakin työpaketilla on vastuuhenkilö (työpakettivastaava) ja nimettyjä muita resursseja. Aihealueeseen kuuluva 
työ kerätään työpaketin alle, pilkotaan kokonaisuuksiin ja kokonaisuudet jaetaan tehtäviin. Tehtäviin liitetään 
tuotokset, tekijät, aikataulu- ja työmääräarviot. 
 
Työpaketit on lueteltu alla olevassa taulukossa. Työpakettien tarkempi kuvaus on työpakettisuunnitelmassa, jolle 
on oma pohja. Samaan pohjaan kuvataan työpaketin edistymisen seuranta. Vuosittain voidaan tarpeen mukaan 
luoda uusia työpaketteja ja päättää vanhoja työpaketteja. 
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Työpaketit (2023- ) ja niiden vastuuhenkilöt 
 

Työpaketti Nimi Vastaava 

Tukityöpaketit 

TP 1 Projektin hallinnointi Minna Olkinuora-Tauru 

TP 2 Resurssienhallinta (tekniikka, sisältö) Lassi Lager 
Minna Olkinuora-Tauru 

TP 4 Asiakasyhteistyö, viestintä ja koulutukset Kaija Kovanen,  
koulutukset Anneli Renfors, 
asiakaskumppanit *) 

TP 5 Sisällölliset prosessit ja laatu (sis. talonmiestoiminta) Anneli Renfors 
(sisältöasiantuntijat) 

TP 6 Tekniset prosessit ja yhteiset osat Henri Mäkilä 
(Minttu Hurme, Joni Ollila) 
(tekniset asiantuntijat ja 
harjoittelijat) 

TP8  Massamuutokset, konversiot ja analytiikka Nicholas Volk 

Kehitys- ja käyttöönotto työpaketit 

TP 10 Yleisten kirjastojen käyttöönotot ja yhteistyö Antti Impivaara ja Minna 
Olkinuora-Tauru (oto)  

TP 10.1 Aurora-kirjastojen yhteistyö Antti Impivaara, 
tekninen osio Henri Mäkilä (Esa 
Kaalikoski) 

TP 10.2  Koha-kirjastojen käyttöönotot ja rajapinnat (vaihe 2) Antti Impivaara, 
tekninen osio Joni Ollila (Minttu 
Hurme) 

TP 13 Auktoriteettitietokanta Asterin kehitys  NN (Minna Olkinuora-Tauru, 
oto) 

TP 16 Erikoiskirjastojen käyttöönotot ja rajapinnat 
EI AKTIIVINEN  

NN  

TP 17 Teknisen alustan uusiminen 
-Suunnitelma tarkentuu 2023.  

Minna Olkinuora-Tauru (oto), 
Lassi Lager (oto), 
aihealuekohtaiset ydin- ja 
arviointiryhmät + asiantuntijat 
(vastuut tarkentuvat) 

 
*) Melindan asiakaskumppanit asiakasryhmittäin Kaija Kovanen (Alma-kirjastot), Anneli Renfors (KorkKoha-
kirjastot, Fikka) sekä Antti Impivaara (yleiset kirjastot) 
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Työpakettien kuvaukset  
 

Työpaketti Kuvaus 

Tukityöpaketit 

TP 1 Projektin hallinnointi Projektin johtoon, hallinnointiin, koordinointiin, suunnitteluun ja seurantaan 
kuuluvat tehtävät, jotka edesauttavat projektin lopputuleman saavuttamista. 

TP 2 Resurssienhallinta 
(tekniikka, sisältö) 

Projektin resurssienhallinnan periaatteiden ja käytäntöjen määrittelyyn ja 
toteutukseen liittyvät tehtävät. Projektin teknisiin ja sisältöasioihin liittyvien töiden 
ja resurssien joustava allokointi priorisoiduille töille sekä osaamisen kasvattaminen 
ja jakaminen henkilöiden välillä. Uusien perehdyttäminen ja pelisäännöt 
konsulttien kanssa. 

TP 4 Asiakasyhteistyö, viestintä 
ja koulutukset 

Melindan asiakaskumppanuusmallin toteutus. Eri asiakasryhmien tarpeiden ja 
toiveiden kartoitus. Asiakastyytyväisyydestä huolehtiminen. Viestinnän 
koordinointi ja kehitys. Kokonaiskuvan luominen projektin koulutusasioista, 
koulutussuunnitelman luonti sekä koulutusten ja tilaisuuksien koordinointi.  

TP 5 Sisällölliset prosessit ja 
laatu 

Melindan kuvailun yhteisten ohjeiden ja käytänteiden kehitys tavoitteena sisällön 
yhtenäistäminen ja laadun parantaminen, kansallisten ja kansainvälisten 
standardien soveltaminen metatietovarantoympäristössä. Melindan 
talonmiestoiminta ja sen kehittäminen.  

TP 6 Tekniset prosessit ja 
yhteiset osat 

Melindan tekniseen ympäristöön sekä tekniseen alustaan Alephiin liittyvät 
kehitystehtävät, joiden tuotoksia tarvitaan useiden muiden työpakettien 
läpiviennissä. Esimerkkinä osakohteiden, rajapintojen, erätuontijärjestelmän, 
replikointiprosessin tai kuvailijan apuvälineiden kehitys. 

TP 8 Massamuutokset, 
konversiot ja data-analytiikka 

Melindan tietokannan laadunparannukseen liittyvät massakorjausajot ja- 
muutokset. Tietokannan konversioiden valmistelu ja toteutus. Massamuutos- ja 
konversio-ohjelmien kehittäminen. Data-analyysit ja tilastoinnin kehittäminen. 

Kehitys- ja käyttöönotto työpaketit 

TP 10 Yleisten kirjastojen 
käyttöönotot ja yhteistyö  

Yleisten kirjastojen liittyminen mukaan yhteiseen metatietovarantoon ja 
kuvailutuotannon siirtäminen Melinda-ympäristöön. Yleisten kirjastojen 
mukaantulojen tiekartan ja liittymisprosessin kehittäminen yhteistyössä yleisten 
kirjastojen kanssa. Yleisten kirjastojen Melindaan liittyvät kehitysasiat ja palvelun 
parantaminen, jotka koskevat monia järjestelmiä. 

TP 10.1 Aurora-kirjastojen 
yhteistyö 

Aurora-kirjastojärjestelmää käyttävien yleisten kirjastojen liittyminen mukaan 
yhteiseen metatietovarantoon. Kirjastoja otetaan mukaan yksi kerrallaan 
kirjastokohtaisessa käyttöönottoprojektissa etukäteen sovittavan aikataulun ja  
valitun liittymismallin mukaisesti. Aurora-kirjastojen Melinda-palvelun 
parantaminen yhteistyössä kirjastojen ja järjestelmätoimittajan kanssa, 
kehitystyöpajat yms. 

TP 10.2 Koha-kirjastojen 
käyttöönotot ja rajapinnat 

Koha-järjestelmää käyttävien yleisten kirjastojen liittyminen mukaan yhteiseen 
metatietovarantoon. Rajapintojen ja teknisten edellytysten rakentaminen Melindan 
ja Koha/Täti-luettelointiympäristön välille. Koha-kirjastot liittyivät Melindaan 
yhdessä käyttöönotossa vuonna 2021. Integraation jatkokehitystä (vaihe 2) 
vuosina 2022-2023. 

TP 13 Auktoriteettitietokanta Auktoriteettien kuvailun tuotanto- ja jakeluympäristön Asterin kehittäminen 
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Asterin kehitys 
  

Melinda-kirjastojen tarpeisiin. Kirjastojen liittymiset Asterin hajautettuun 
auktoriteettituotantoon.  

TP 16 Erikoiskirjastojen 
käyttöönotot ja rajapinnat 
EI AKTIIVINEN 

Erikoiskirjastojen liittyminen mukaan yhteiseen metatietovarantoon ja 
kuvailutuotannon siirtäminen Melinda-ympäristöön. Rajapintojen ja teknisten 
edellytysten rakentaminen Melindan ja järjestelmien välille. Hinnoittelumalli. 
Kirjastoja otetaan mukaan yksi kerrallaan kirjastokohtaisessa 
käyttöönottoprojektissa etukäteen sovittavan aikataulun ja valitun liittymismallin 
mukaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa tuttujen järjestelmien kuten Aurora kanssa. 

TP 17 Teknisen alustan 
uusiminen  

Teknisen alustan uusimisen suunnitelma tarkentuu käynnissä olevan 
selvitysvaiheen pohjalta.  

 
Kampanjat ja kehitysohjelmat 

 
Projektissa (hankkeessa) voi olla käynnissä tiettyyn ajankohtaiseen teemaan liittyviä priorisoituja kampanjoita tai 
kehitysohjelmia, jotka kestävät määräajan. Näitä ei hallinnoida omassa työpaketissa, koska niihin liittyviä tehtäviä 
saattaa olla lähes kaikkien työpakettien aihepiirien alueella. Kehittämispäällikkö koordinoi kehitysohjelmia, ja 
työpakettien vastuuhenkilöt vastaavat omiin työpaketteihinsa sijoittuvien tehtävien etenemisestä. Priorisoitujen 
kampanjoiden ja kehitysohjelmien tavoitteena on tarttua tärkeisiin esiin nouseviin ajankohtaisiin teemoihin ja 
tuoda ratkaisuja ongelmakohtiin sekä siten lisätä Melinda-kirjastojen ja Melindassa työskentelevien kuvailijoiden 
asiakastyytyväisyyttä. Tyypillisesti kimmoke kampanjan tai kehitysohjelman käynnistämiseen syntyy erilaisten 
asiakas-, palaute- tai kartoituskyselyjen tulosten pohjalta, ja niistä esiin nousevista kehittämiskohteista. Kampanjat 
ja kehitysohjelmat edellyttävät voimakasta priorisointia projektin sisällä, mutta mahdollistavat hallitun ja nopean 
keinon tarttua ongelmakohtiin. Koko Melinda-yhteisön sitoutuminen kampanjan tai kehitysohjelman tavoitteisiin 
on myös keskeisessä roolissa. Tämän vuoksi viestinnän merkitys näissä tilanteissa korostuu. Vuosina 2015-2016 
toteutettiin Melindan laatuohjelma ja vuosina 2017-2019 eMelinda –kehitysohjelma. Kuvassa 8 näkyy 
projektirakenne eri osa-alueineen. 

 
 

Kuva 8. Projektirakenne, työpaketit ja kampanjat/kehitysohjelma  
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Projektin riskit ja niihin varautuminen 

Riskianalyysi 

Nro Riskin kuvaus Toiminta ja 
vastuutaho riskin 
toteutuessa 
(vastuutahot eivät  
ole lueteltu 
vastuujärjestyksessä) 

Toimenpiteet riskin 
toteutumisen 
ehkäisemiseksi 

Toden- 
näköisyys 
(T=1..3) 

Vaikutus 
 
(V=1..3) 

 Projektiriskit     

1. Projektin sisältöön, rajaukseen 
ja vaiheistukseen liittyvät 
rajapinnat muiden projektien 
kanssa 

Kansalliskirjasto 
(Tulosaluejohtajat, 
kehittämispäälliköt) 

Selkeät vastuut, 
viestintä,  
ohjaus- ja johtoryhmät, 
visio/strategia 
kokonaisuudesta   

3=suuri 3=suuri 

2. Projektin tavoitteen 
käsittäminen 
eri tahoilla, yhteinen ymmärrys 
on puutteellinen 

Kansalliskirjasto 
(Tulosaluejohtaja, 
kehittämispäällikkö) 

Melindan ja 
kuvailuyhteistyön 
ohjausryhmän rooli 
yhteisen ymmärryksen 
vakiinnuttamisessa, 
viestintä tavoitteista eri 
sektoreilla  

2=keski- 
taso 

2=keski-
taso 

3. Projektin sisäisen ja ulkoisen 
yhteistyön onnistumiseen 
liittyvät riskit 

Kansalliskirjasto 
(Tulosaluejohtaja, 
kehittämispäällikkö, 
projektin henkilöt ja 
keskeiset toimijat) 

Riittävät 
mahdollisuudet 
projektiin 
osallistumiseen 
varmistettu, tavoitteen 
selkiyttäminen 
 

2=keski-
taso 

2=keski-
taso 

 Henkilöriskit     

4. Resurssit palvelun 
kehittämisen, koulutuksen, tuen 
ja ylläpidon osalta, rekrytoinnin 
vaikeus. Perehdyttäminen vie 
paljon aikaa. 

Kansalliskirjasto 
(Tulosaluejohtaja, 
esimies, 
kehittämispäällikkö) 

Prioriteettien uudelleen 
määrittäminen ja 
aikataulun uudelleen 
suunnittelu, 
resurssitarpeen 
tarkistus, selvitetään 
vaihtoehtoiset 
resursointitavat 

3=suuri 3=suuri 

5. Osaamisen keskittyminen, 
puutteelliset 
varahenkilöjärjestelyt 

Kansalliskirjasto 
(Esimies, 
kehittämispäällikkö, 
asiantuntijat) 

Töiden aktiivinen 
jakaminen eri 
henkilöille ja uusien 
henkilöiden perehdytys, 
riittävä resursointi, 
dokumentointi ja JIRAn 
hyödyntäminen 

3=suuri 3=suuri 

6. Projektiin osallistuvilla 
henkilöillä ei jää suunnitelmien 

Kansalliskirjasto 
(Esimies, 

Töiden priorisointi, 
otetaan huomioon 

3=suuri 3=suuri 
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mukaisesti aikaa projektiin 
päivittäiseltä työltään, ohi 
suunnitelmien tulevat muut työt 
 

kehittämispäällikkö)  aikataulutuksessa 

 Toimintamalliin liittyvät 
strategiset riskit 

    

7. Etuja ja hyötyjä ei pystytä 
osoittamaan ja viestimään 
riittävän selvästi eri 
asiakasryhmille 
 

Kansalliskirjasto 
(Tulosaluejohtaja, 
kehittämispäällikkö, 
viestinnän vastaava, 
asiakasvastaavat) 

Tunnuslukujen 
kerääminen, analysointi 
ja esittely sekä 
kehittäminen 
yhteistyössä 
käyttäjätahojen kanssa, 
Melindan ja 
kuvailuyhteistyön 
ohjausryhmän rooli 
viestinnässä,  
proaktiivinen viestintä 
eri vaiheissa,  
positiivisten 
esimerkkien vaikutus 

2=keski- 
taso 

2=keski-
taso 

 Ulkoiset riskit     

8. Loppukäyttäjien epärealistiset 
odotukset 
 

Kansalliskirjasto  Hyvä viestintä, 
kehityksessä ja 
koulutuksessa 
huomioiminen 

2=keski-
taso 

1=pieni 

9. Organisaatioiden sitoutumisen 
puute kansallisiin palveluihin 
paikallisjärjestelmien 
uusiutumisen jälkeisessä 
tilanteessa 

OKM, 
Kansalliskirjasto, 
kirjastojen eri 
yhteistyötahot  

Aktiivinen yhteydenpito 
ja viestintä, 
organisaatioiden 
tarpeiden täyttäminen, 
organisaatiokohtainen 
yhteistyö ja kehitykseen 
osallistavat toiminnot 

3=suuri 3=suuri  

 Tekniset riskit     

10. Palvelun hidas toimivuus, hitaat 
vasteajat, hidas aineistojen 
siirtoprosessi 

OKM/CSC, 
järjestelmätoimittaja, 
Kansalliskirjaston 
palvelun tuki ja 
ylläpito  

Varmistetaan resurssien 
riittävyys, 
käytettävyyden ja 
teknisen toimivuuden 
kattava testaus, 
palvelinympäristön 
tehokkuuden 
varmistaminen 

2=keski-
taso 

2=keski-
taso 

11. Ohjelmiston toimivuuteen 
liittyvien ongelmien ratkonta 
(ohjelmistotoimittajan 
haluttomuus 
ylläpitoon/kehittämiseen) 

Kansalliskirjasto, 
järjestelmäntoimittaja 

Vaihtoehtoiset 
ratkaisut, pidemmällä 
aikavälillä uusi alusta 

2=keski-
taso 

2=keski-
taso 

12. Ohjelmisto ei tue teknisiä Kansalliskirjasto, Vaihtoehtoiset 2=keski- 1=pieni 
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standardeja järjestelmäntoimittaja ratkaisut, pidemmällä 
aikavälillä uusi alusta 

taso 

13. Vaatimukset/Toiminnallisuudet 
muuttuvat toteutuksen aikana 

Kansalliskirjasto Priorisointi, aikataulutus 1=pieni 1=pieni 

 Muuta     

14. Paikallisten kirjastojärjestelmien 
toimittajien rajapinnat eivät 
toimi Melindaan  

Yhteistyö toimittajien 
kanssa ongelmien 
ratkaisemiseksi, 
toimittajien 
rajapinnoista 
vastaavat 
projektihenkilöt 

Tiivis yhteydenpito 
toimittajien  
organisaatioiden eri 
tasojen kanssa, 
sopimusteknisten 
asioiden käyttö 

2=keski-
taso 

3=suuri 

15. Kuvailukäytäntöjen 
uudistuminen, sujuvoittaminen 
ja keventäminen, 
jalkauttaminen Melinda-
kuvailussa 

Kansalliskirjasto, 
kirjastot, 
asiantuntijaryhmät 

Panostetaan 
ohjeistukseen, 
koulutukseen 

2=keski-
taso 

2=keski-
taso 

16. Tietokannan laadun 
heikkeneminen (aineistosiirrot, 
tiedontuottajien määrän kasvu, 
ulkoisilta toimijoilta saatava 
metatieto)  

Kansalliskirjasto, 
kirjastot, ulkoiset 
toimijat 

Automaattiset 
laadunvarmistus 
välineet, 
massakorjaukset, 
pelisääntöjen tarkistus, 
ohjeistus, koulutus, 
talonmies 

3=suuri 2=keski-
taso 

 
Yhteenveto riskeistä  

Hankkeen läpiviennin suurimmat riskit kohdistuvat henkilöriskeihin. Rekrytoinnin vaikeus ja hitaus on haitannut 
uusien resurssien hankintaa niin poislähteneiden tilalle kuin uusia tarpeita varten. Laajan ja monimutkaisen 
palvelukokonaisuuden perehdyttäminen vie aikansa. Vaihtoehtoiset resursointitavat kuten konsulttien käyttö 
teknisessä kehityksessä voivat tuoda hetkellistä apua tähän mutta se on kallis tapa eikä toimiva pitkässä juoksussa. 
Osaamisen keskittyminen, useiden henkilöiden rinnakkaiset muut ja ohi suunnitelmien tulevat työtehtävät 
asettavat isoja haasteita projektityöskentelylle, tehtävien priorisoinnille ja työmääräarvioiden pitävyydelle. Jatkossa 
apua saattaa löytyä ketterien menetelmien hyödyntämisestä soveltuvin osin. 
 
Metatietovaranto-ajatusmallin kokonaistavoitteen (”yhteinen metatietovaranto Suomen kirjastoille”) kannalta 
merkittäviä riskejä tulevaisuudessa liittyy organisaatioiden sitoutumiseen kansallisia palveluja kohtaan 
paikallisjärjestelmien uudistuttua. Riskejä liittyy myös rajapintojen toimivuuteen paikallisjärjestelmien 
järjestelmätoimittajien kanssa. Tiedontuottajien määrän kasvu ja mittavat aineistonsiirrot (loadit) sekä kuvailun 
ekosysteemiin liittyvien ulkoisten toimijoiden kautta saatavat metatiedot aiheuttavat riskin tietokannan laadun 
osalta. Huomioitavia (keskitason) riskejä aiheuttavat kuvailukäytännöissä tapahtuvat muutokset. Riskejä liittyy 
myös palvelun toimivuuteen ja käytettävyyteen Melindan teknisen alustan näkökulmasta. Oheisessa 
riskikartoituksessa ei ole kuvattu Melindan teknisen alustan uudistamiseen liittyviä riskejä. Ne kuvataan 
myöhemmin siinä vaiheessa, kun kokonaisuuden toteutussuunnittelu tehdään. 
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Liitteet: 

Liite 1: Työpakettisuunnitelmat ja edistymisen seuranta 

Työpakettisuunnitelmat ovat ryhmähakemistossa P:\_h981\_kvp\metatietovaranto\suunnitelmat 2020-2024. 
 


