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Versiohistoria 

3.2.2017 versio 0.1  esiteltiin konsortioryhmän kokouksessa 
9.2.2017 versio 1 Hyväksyttiin konsortioryhmän kokouksessa 9.2.2017 
15.2.2017 versio 1.1 Pieniä korjauksia. 
8.3.2017 versio 1.2 Pieniä korjauksia. Lähetetään tiedoksi konsortiolle 
 

 
 

Sanasto 

AHAA-hanke 

AHAA-hankkeessa luodaan arkistojen yhteinen hakemistopalvelu, joka kattaa erityyppisen aineiston 

kuvailutiedot. Aineistot voivat olla sekä perinteisiä että digitaalisia. Palvelu tarjoaa arkistoille työkalun 

aineistojen kuvailu- ja järjestämisprosessin tueksi sekä erilaisia raportointitoimintoja sekä 

mahdollisuuden rakentaa uusia palveluita hakemistopalveluun talletettujen tietojen perusteella. Lisäksi 

palvelu tarjoaa tukea loppukäyttäjän tuottamalle kuvailutiedolle. Hakemistopalvelu toimii Kansallisen 

digitaalisen kirjaston taustajärjestelmänä ja se hyödyntää KDK:n tarjoamia palveluja. 

ATT-hanke 

Avoin tiede ja tutkimus -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2014 käynnistämä hanke tiedon 
saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi. 

Finna-hanke (ent. KDK-asiakasliittymä) 

Hankkeessa kehitetään arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteistä verkkopalvelua Finnaa osana 
Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hanketta. 

Finna 

Finna-palvelussa on kaksi erillistä palvelua: kansallinen näkymä ja organisaationäkymät, jotka ovat 
loppukäyttäjille tarkoitettuja verkkopalveluja. Osoitteessa www.finna.fi oleva kansallinen näkymä kokoaa 
kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistot samaan hakuliittymään haravointi ja indeksointi-palvelun 
avulla. Organisaationäkymä-palvelu tuottaa osallistuville organisaatiolle työkalun ja infrastruktuurin, jonka 
avulla ne voivat luoda omiin tarpeisiinsa räätälöityjä hakuliittymiä. Tässä he voivat käyttää hyödykseen 
Finnaan haravoitua aineistoa ja näkymien luomiseen tarkoitettuja työkaluja.  

Finna-indeksi 

Sisältää Finnaan haravoidut arkistojen, kirjastojen ja museoiden metatiedot. 

FINTO 

Finto-projektin tavoitteena on luoda pysyvä, keskitetty, Kansalliskirjaston ylläpitämä ontologiapalvelu, joka 
tarjoaa standardit tavat ontologioiden julkaisulle ja käyttöönotolle eri sovelluksissa. Lisäksi Finto-projekti 
kehittää Yleistä suomalaista ontologiaa YSOa ja kokoaa YSOsta ja erikoisalojen ontologioista muodostuvan 
KOKOn. Finto on opetus- ja kulttuuriministeriön, valtiovarainministeriön ja Kansalliskirjaston 
yhteisprojekti. 

Formula 
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Formula on Kansalliskirjaston ylläpitämä palvelu, jonka avulla suomalaisten arkistojen, kirjastojen ja 
museoiden aineistoa saadaan Europeanaan. Formula on avoimen lähdekoodin tuotteeseen  
perustuvaohjelmisto, ja palvelu on ollut käytettävissä maaliskuusta 2012 lähtien. Aineiston tarjoava 
organisaatio vastaa metatiedon muuntamisesta Europeanan edellyttämään muotoon, ja Kansalliskirjasto 
asettaa aineiston Formula-palvelun avulla Europeanan haravoitavaksi. Europeanaan siirretään ainoastaan 
metatietoa ja esikatselukuvia, ja digitaaliset objektit ovat organisaatioiden taustajärjestelmissä, joista ne on 
linkitetty Europeanaan. 

 

Hallintaliittymä 

Käyttöliittymä, jolla Finnaan osallistuvat organisaatiot ylläpitävät Finnan näkymiä. 

Keskitetty indeksi 

Keskitetty indeksi on laaja elektronisen aineiston, eli pääasiassa e-lehtien ja e-kirjojen, indeksi. Se sisältää 
sekä avointa että lisensioitua aineistoa. Tällä hetkellä keskitettynä indeksinä käytetään Primo Central Indexiä. 

Melinda 

Melinda on kansallinen metatietovaranto ja kirjastoille tarkoitettu palvelu. Se kokoaa kirjastoaineistojen 
kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan ja tarjoaa ne hyödynnettäviksi yhdestä paikasta. Tietojen 
keskittäminen säästää työtä ja kustannuksia kirjastoissa sekä mahdollistaa asiakkaiden paremman 
palvelemisen. 

MuseumPLUSRIA ja Museo 2015 

MuseumPLUSRIA on useiden museoiden yhteinen kokoelmanhallintajärjestelmä. Järjestelmähankinnan 

taustalla on vuonna 2015 päättynyt Museo 2015 hanke, jonka tarkoituksena oli tuottaa työkaluja 

museokokoelmien sähköisen kokoelmahallinnan käyttöön. Museo 2015 hankkeen yhteisen 

kokoelmahallintajärjestelmän hankintaprosessin, pilotoinnin ja käyttöönottovaiheen toteutus jatkuu 

MuseumPLUSRIA käyttöönottoprojektina. Vuoden 2016 alkupuolen projektirahoitteisen siirtymäkauden 

aikana kokoelmahallintajärjestelmän hallinnointi siirtyi Museoliitolle. 

PAS-palvelut 

PAS-KDK-palvelun avulla toteutetaan digitaalisten kulttuuriaineistojen ja PAS-TTA-palvelun avulla 
tieteellisten tutkimusaineistojen hyvin pitkän ajan säilyttäminen. Palvelujen taustalla on sama PAS-ratkaisu, 
mutta niiden asiakaskunnat ja aineistot ovat erilaisia Säilyttäminen sisältää bittien säilyttämisen sekä niiden 
todellisen käyttökelpoisuuden varmistamisen yli tiedostomuotojen, ohjelmistojen, laitteistojen ja 
organisaatioiden muutosten. Palvelu sisältää PAS-ratkaisun, jolla tekninen säilytys toteutetaan. PAS-palvelun 
käyttö edellyttää, että aineisto on hyväksyttävässä tiedostomuodossa, siitä on riittävästi metadataa ja että 
siihen siirrettävä aineisto on muodostettu määrämuotoisiksi paketeiksi. Aineistojen omistus säilyy siirtävällä 
organisaatiolla; aineiston hoidosta ja siihen liittyvästä työnjaosta sovitaan aina erityisellä säilytyssopimuksella. 

RDA 

RDA-projektin tavoitteena on uudistaa kuvailua ja metatiedon rakennetta kirjastosektorilla. Tarkoituksena 
on vastata digitaalisen toimintaympäristön ja julkaisemisen uusien muotojen asettamiin vaatimuksiin 
tietoaineistojen kuvailemiselle, esittämiselle ja käytölle verkossa. Projekti liittyy kansainväliseen kirjastoalan 
kehitykseen, jossa kirjastoala uudistaa parhaillaan standardejaan ja formaattejaan taatakseen metatiedon 
yhteentoimivuuden ja linkitettävyyden. 
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SFX  

Linkitysjärjestelmä, joka luo linkit vapaisiin tai kirjastojen lisensioimiin kokoteksteihin ja kirjakokoelmien 
saatavuustietoihin niin, että käyttäjän näkyville saadaan aina ajantasaiset linkit sellaisiin haetun aineiston 
kopioihin, joihin kirjastolla on käyttöoikeus. SFX:n avulla Finnan loppukäyttäjä saa suoraan luettavaksi 
oman organisaationsa lisensioimia tieteellisiä julkaisuja. 

Voyager 

Voyager on Ex Libriksen toimittama integroitu kirjastojärjestelmä, jota käytetään Linnea2- ja AMKIT-
konsortioiden kirjastoissa: kaikki yliopistokirjastot, eräät erikoiskirjastot (mm. Eduskunnan kirjasto, 
Tilastokirjasto ja Varastokirjasto), sekä kahta lukuunottamatta kaikki ammattikorkeakoulujen kirjastot. 
Lisäksi Voyager toimii Fennica-, Viola- ja Arto-tietovarantojen taustajärjestelmänä. 

VuFind 

VuFind on Villanovan yliopistossa kehitetty avoimen lähdekoodin asiakasliittymäohjelmisto, jota käytetään 
Finnassa. 

 

Yleiskuva 

 

Projektin tavoite 

Kansallisen digitaalisen kirjaston Finna-asiakasliittymä on jatkuvasti kehitettävä ja laajeneva palvelu, joka 

tuo kirjastojen, arkistojen ja museoiden digitaaliset aineistot ja palvelut helposti saataville, edistää tiedon 

avointa saatavuutta ja mahdollistaa laajalle organisaatiojoukolle erillisistä käyttöliittymistä luopumisen.  

Finna on arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteinen palvelu. Kansalaiset, koululaiset, opiskelijat, opettajat, 

tutkijat ja erilaiset muut käyttäjäryhmät saavat käyttöönsä monimuotoisia digitaalisia aineistoja yhden 

palvelun, Finnan, kautta. Aineistot voivat olla kuvia, karttoja, musiikkia, lehti- tai kirja-aineistoja – 

aineistoja, joita kirjastot, arkistot ja museot tarjoavat asiakaskuntansa käyttöön. 

Avainsana Finnan kehittämisessä on avoimuus. Avoimuus toteutuu avoimeen lähdekoodiin perustuvassa 

ohjelmistoratkaisussa, joka helpottaa Finnan integrointia muihin palveluihin tai muihin paikallisiin 

ratkaisuihin. Vuonna 2017 alkaa Finnan uusi hankekausi, ja se jatkuu vuoteen 2020. Uudella hankekauden 

alkaessa on siirrytty myös strategiakauden 2016-2020 mukaisiin painopisteisiin. 

Projektin tavoitteena on: 

 toteuttaa jatkuvasti kehittyvä arkistojen, kirjastojen ja museoiden asiakkaille suunnattu hakupalvelu 

 integroida arkistojen, kirjastojen ja museoiden järjestelmien palveluita Finnaan (esim. lainauspalvelut, 
kuvapalvelu) 

 edistää Finnan yhteentoimivuutta kansallisten infrastruktuureiden kanssa osana KDK-
kokonaisarkkitehtuuria. Seuraaviin viitearkkitehtuureihin ja hankkeisiin kiinnitetään erityistä huomiota: ATT, 
Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) ja palveluväylä, yhteiset tunnistautumispalvelut, Melinda, 
Nimitietopalvelu. 

 saattaa järjestelmässä olevat kulttuurin ja tieteen aineistot laajemmin hyödynnettäväksi avoimena linkitettynä 
datana liittämällä ne osaksi kehittyviä infrastruktuureita (esim. ontologiapalvelu, tunnisteet, palveluväylä) 

 edistää Finnan kautta saatavien aineistojen uudelleenkäyttöä (mm. tukemalla Finnan rajapintojen käyttöä ja 
kehittämällä rajapintoja tarpeiden mukaan sekä tekemällä yhteistyötä uudelleenkäytön edistämiseksi). 

 integroida Finna arkistojen, kirjastojen ja museoiden uudistuviin taustajärjestelmiin ja tukea niiden 
palvelukonsepteja 
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 vähentää päällekkäistä työtä mahdollistamalla sen, että taustajärjestelmien omien käyttöliittymien ylläpidosta 
luovutaan. 

 tukea ja hyödyntää laajaa kehittämisverkostoa. 

 tehdä Finnasta kansalaisten laajasti käyttämä ja tuntema palvelu. 

 

Projektin tehtävät 

 

Kuva 1. Finnan tiekartta vuosille 2008–2020. 
 
Tehtävät vuonna 2017 
Tässä suunnitelmassa kuvataan Finna-palvelun vuoden 2017 tärkeimmät kehittämiskohteet ja niiden perustana on 
vuonna 2015 valmistunut Finnan strategia 2016–2020. On kuitenkin huomattava, että Finna-palvelun 
kehittäminen on aikaisempaa riippuvaisempi Kansalliskirjaston ulkopuolisista organisaatioista, hankkeista ja 
muista toimintaympäristön muutoksista. Niinpä projektisuunnitelmaan kirjatut tehtävät ja toimenpiteet toimivat 
palvelun kehitysjonona, josta toteutukseen otetaan ketterän toimintakulttuurin mukaisesti kulloinkin 
tarkoituksenmukaisimmat tehtävät. Kursiivilla merkityt tehtävät ovat erityisen tärkeitä ja niitä ovat jo alustavasti 
priorisoitu korkeammalle kuin muita. 
 

Ø KDK-hanke aloitetaan
Ø KDK-asiakasliittymän kehitys	/	Primo	järjestelmä
Ø Perustan	luominen:	vaatimusmäärittelyt	KDK-asiakasliittymälle

2011

2012

2014

Finnan tiekartta	2008	– 2020

Ø Toiminnallisuuden ja	käytettävyyden kehittäminen
Ø Projektinhallinnan vakioiminen

Ø Version	vaihto	(VuFind 2)
Ø Finna strategian 2016–2020	laatiminen
Ø Korkeakoulukirjastojen	tuotantoon	siirtymisen	esteenä	olevien	puuttuvien	toiminnallisuuksien kehitys

Ø Finnan kehitys	avoimen	lähdekoodin	ohjelmistojen	pohjalta	käynnistyy	2012
Ø Osallistuvista	organisaatioista	koostuva	Finna-konsortio aloittaa	työskentelynsä
Ø Finnan testiversion	julkistaminen	joulukuussa	2012	ensimmäisen	aallon	organisaatioiden	aineistoilla
Ø Toinen	aalto	alkaa	ja	Finnan ensimmäisen	tuotantoversio	julkistetaan	lokakuussa	2013

1.	aalto

2.	aalto

Keskeiset	etapit

2008

Yleiset	kirjastot

2015

2016

Ø Kaikki	korkeakoulukirjastot	tuotantoon
Ø Finna.fi:n tunnettuus	lisääntyy
Ø Organisaatiotietojen	tuominen	Finnaan (kir-kanta	integraatio)
Ø Finnan	hakurajapinnan avaaminen ja	sallitut käyttötavat rajaus

2013

Mukaantulon	
prosessi

Korkeakoulu-
kirjastot

Museot

OKM:n
hallinnonalaan	
kuulumattomat	
organisaatiot

Arkistot

2017

Ø Ydinpalvelun	vahvistaminen.	Suorituskyvyn	parantaminen	ja	hallintaliittymän	kehittäminen.
Ø Yhteistyöhankkeet,	joissa	luodaan	Finnalle	ja	sen	aineistoille	uusia	käyttötapoja
Ø Hierarkisten	ja	toimijatietoja	sisältävien	aineistojen	käytettävyyden	parantaminen	Finnassa
Ø Yleiset	kirjastot	ottavat	Finnan	laajasti	käyttöön.	Käyttöönoton	tuen	ja	asiakaskäytön	kehittäminen.
Ø Finna	opettajien	ja	kirjallisuudenharrastajien	arkeen
Ø Finna	väylänä	avoimiin	julkaisuihinFinnan strategia

2018

Ø OKM:n hallinnonalan	ulkopuolisten	organisaatioiden	mukaantulo
Ø Käyttäjien	tuottama	tieto	aineistojen	kuvailun	tukena
Ø Linkitetyn	avoimen	datan	hyödyntäminen
Ø KDK:n ja	ATT:	lähentymisen	huomioiminen

Uudelleenkäyttö	
rajapinnan	kautta

2019

2020

Ø Ratkaisu	Finnan aineistojen	hyödyntämiseen	digitaalisissa	oppimisympäristöissä
Ø Finnan viestinnän	ja	markkinoinnin	suunnitelma	2019-2021
Ø Kokotekstihaun	testaaminen

Ø Koko	ydinpalvelu	vakiintunut
Ø Mukaantuloon	liittyvät	tavoitteet	täyttyneet
Ø Strategian	mukaiset	tavoitteet	näkyvät	selkeästi	Finnan toiminnassa
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1. Ydinpalvelu 

 Palvelinohjelmiston suorituskyvyn ja toimintavarmuuden parantaminen ja virhetilanteiden ennakointi 

 Palvelun monitoroinnin lisääminen ja virheilmoitusten parantaminen 

 Hallintaliittymän kehittäminen niin, että palvelupisteen työmäärä vähenisi organisaatioiden omien näkymien 
muokkauksen tukemisessa. (Jatketaan 2016 syksyllä alkanutta työtä) 

 Hallintaliittymän koodin sisäisen rakenteen parantaminen ja julkaiseminen 

 Arkistojen, kirjastojen ja museoiden kriittisten asiakaspalvelutoimintojen huomioon ottaminen 

 Linked events-tapahtumakalenterin integrointi. (Yleiset kirjastot, vuoden 2016 projektisuunnitelmasta) 

 Kirjastojen verkkomaksupalveluiden integrointeja. Pilotteina Vaski- ja OUTI-kirjastot (Yleiset kirjastot) 

 Kirjastojärjestelmien asiakastoimintojen integroinnit: 1. Koha (jatkuu vuodelta 2016), 2. Abilita Gemini 
(jatkuu vuodelta 2016), 3. Mikromarc. (Yleiset kirjastot) 

 Museoiden kuvatilauspalveluiden huomioiminen ja mahdolliset integroinnit 

 Kansallisarkiston asiakastoimintojen integrointeja Finnaan, kun toteutustapa ja riippuvuudet 
(KaPA, AHAA) on selvitetty. 

 PCI-aineistojen hallinnan parantaminen: Aineistotietojen kattavuuden seuraaminen ja 
tiedottaminen 

 Organisaatiosivun jatkokehitys havaittujen ongelmien korjaamiseksi (mm. aukioloajat) 

 Museoiden aineistojen löydettävyyden ja käytettävyyden parantaminen liittyen LIDO:n kansallisen 
käytön kehittymiseen ja MuseumPLUSRIA:n ja Collecten käyttöönottoon. Mm. eri kuvakokojen ja 
niihin liittyvien lisenssitietojen huomioiminen, kun aineistoja tuodaan Finnaan. 

 KAVI:n oman näkymän ja aineiston erikoistoimintojen valmistelu: Erit. elokuvan toistaminen ja 
henkilöauktoriteettien käyttö. 

 2016 tehdyn esteettömyystutkimuksen edellyttämä kehittäminen Finnassa 

 Käytön seurannan ja analytiikan parantaminen 

 EU:n uuden tietosuoja-asetuksen vaikutusten selvittäminen Finna-palvelun kannalta. Valmistautuminen asetuksen 
asettamiin vaatimuksiin. 

 OKM:n hallinnonalan ulkopuolisten testiorganisaatioiden mukaantulo. 

 Asiakkuuksien hallinnan työvälineiden ja prosessien parantaminen.  

 ASKI-asiakastietojen hallintajärjestelmän käyttöönotto, JIRA:n käytön kehittäminen sekä Efecte 
tiketöintijärjestelmän arviointi (jatkuu vuodelta 2016) 

 
 
2. Kansallisten infrastruktuurien integrointi 

 Kansallisen palveluarkkitehtuurin seuraaminen ja sen edellyttämä kehittäminen 

 Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV): Selvitetään, voidaanko tätä käyttää Finnan organisaatioiden tietojen 
keskitettynä lähteenä. 

 Seurataan Finnan Suomi.fi-palveluväylään avatun rajapinnan käyttöä ja kehitetään rajapintaa havaittujen 
tarpeiden mukaan. 

 Seurataan Suomi.fi-tunnistamisen kehittymistä ja erityisesti yleisten kirjastojen ja arkistojen etenemistä 
tämän käyttöönotossa. Kehitetään Finnaa tarpeen mukaan. 

 Verkkomaksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelun kehittymistä seurataan ja pyritään hyödyntämään 
Finnaan osallistuvien organisaatioiden tarpeiden mukaan. 

 Museoiden organisaatiotiedot Museoliiton Museot.fi-palvelusta Finnaan. Huomioidaan suhde PTV:hen. 

 Tunnistamisrajapinta, jonka avulla voidaan tarkistaa, onko käyttäjä tietyn kirjaston asiakas. Toteutetaan aluksi 
kirjastojen hankkimia palveluita (esim. e-kirjapalvelu) varten, jotka edellyttävät käyttäjän tunnistamista 
kirjaston asiakkaaksi. 

 Finnan kirjastotoimintojen toiminnallinen ja tekninen vaatimusmäärittely kirjastojärjestelmähankintojen 
tueksi 
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 Selvitykset ja mahdolliset toimet AHAA:n näyttörajoitettujen kuvailutietojen käyttöön Finnassa. 
 
3. Uudet käyttötavat 

 Finnan aineistojen hyödyntäminen digitaalisissa oppimisympäristöissä. 

 Jatketaan Haltu Oy:n kanssa tehtävää kehitystä, jossa Finna kautta tarjottavia aineistoja voi hyödyntää peruskoulujen 
oppimisympäristöissä ja pyritään laajentamaan yhteistyötä Edisonia käyttäviin kouluihin.  

 Kartoitetaan mahdollisuuksia yhteistyöhankkeeseen, jossa selvitetään ja testataan Finnan aineistojen 
hyödyntämistä jossakin korkeakoulujen oppimisalustassa 

 Ryhdytään tutkimaan mahdollisuuksia yleisten kirjastojen aineistojen tuomisesta peruskoulujen 
oppimisalustoihin. 

 Mahdollinen yhteistyöhanke HEADAI:n ja pilottikirjaston kanssa, jossa AMK:n ja/tai yleisen kirjaston 
Finna-käyttöliittymässä tuodaan käyttäjille älykkäitä sisältösuosituksia. 

 Selvitykset ja käyttäjätutkimukset uusista käyttötavoista. Esim. käyttäjätutkimus avoimen ja rajoitetun aineiston 
hakemisen tavoista, Finnan kautta saatavilla olevien aineistojen käyttöoikeustietojen ymmärrettävyydestä tai 
käyttöoikeustietoihin kohdistuvasta hausta. 

 Yhteistyössä tuotetun kehityksen tukeminen ja hallinnointi 

 Ulkopuolisen kehittämisen helpottaminen työpajoilla ja koulutuksella.  

 Ulkopuolella tuotetun koodin katselmointi ja laadunvarmistus. 

 Uudet kuvailumallit, ontologiat ja linkitetty data Finnassa (Tähän kokonaisuuteen liittyvät tehtävät jatkuvat 
edelliseltä hankekaudelta) 

 2017 Finnassa on jo muutamia organisaatioita, joiden aineistokuvailussa käytetään ontologioita. Näiden 
organisaatioiden ja Finton kehittäjien kanssa testataan ja selvitetään yhdessä, miten aineistokuvailua voi 
rikastaa Finnassa niin, että aineistojen löydettävyys paranee. 

 Kirjasammon linkitettyä avointa tietoa pyritään saamaan yleisten kirjastojen käyttöliittymien 
hyödynnettäväksi. Työ edellyttää Finnan tietuesivujen uudelleen suunnittelua ja kehittämistä. 

 Paikannukseen ja paikkadataan liittyvien palveluiden mahdollistaminen ja Finna Street -palvelun julkaisu. 

 Aineistokuvailua, jossa paikkatieto ei perustu koordinaatteihin, rikastetaan sellaisella 
indeksointivaiheessa, kun se on mahdollista. Käyttäjän omaan sijaintitietoon perustuva Finna Street 
toiminto tulee hyödyntämään edellä mainittua rikastamista 

 Työ, jolla pyritään siihen, että Finnasta löytyviä fyysisiä aineistoja pystytään paikantamaan maantieteellisesti 
sen mukaan, missä niitä säilytetään. (Tämä tehtävä jatkuu edelliseltä hankekaudelta) 

 Finna mukana avoimen datan tapahtumissa 

 Hyödyntämiskumppanuuksien etsiminen avoimen datan tapahtumista yhdessä Finnaan osallistuvien 
organisaatioiden kanssa. Finna saa käyttäjiä uusista ryhmistä (esim. luovat alat) ja käyttäjät oppivat uusia 
Finnan hyödyntämistapoja. 

 Hierarkioita sisältävän aineistokuvailun indeksoinnin ja esittämisen kehittäminen. (Tämä tehtävä jatkuu 
edelliseltä hankekaudelta. Lopullinen toteutus on riippuvainen AHAA-kuvailutiedon ja MuseumPlusRIA 
kuva-arkisto-aineiston tuonnista Finnaan 2017 alussa.)  

 Finnan tarpeiden esilletuominen tieteen ja kulttuurin aineistojen "oikeuksien hallintaan liittyvät metatiedot" -
kehittämistyössä kansallisella tasolla. Työskentely luo perustaa metadatan ja sisältöjen uusille 
käyttömahdollisuuksille. 

 Toimijatiedon käsittely ja näyttäminen Finnassa. (Tämä tehtävä jatkuu edelliseltä hankekaudelta. Toteutetaan 
osittain ja mahdollisuuksien mukaan. Osa suunnitelman mukaisesta toteutuksesta on riippuvainen KDK-
nimitietopalvelun käyttöönotosta) 

 
4. Avoimet sisällöt 

 Finna väylänä avoimiin julkaisuihin 

 Suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tuottamien, julkaisuarkistoihin tallennettujen open access -julkaisujen 
kattavan saatavuuden edistäminen Finnan kautta.  

 Mallinnos muiden suomalaiselle käyttäjäkunnalle olennaisten open access -julkaisujen, kuten FinELibin 
avoimiksi neuvottelemien kansainvälisten tiedejulkaisujen, saatavuudesta Finnan kautta. 
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 Suunnitellaan Kansalliskirjaston avointen digitoitujen aineistojen kokotekstihaun mahdollistamista 
Finnassa. 

 Open access -sisältöihin kohdistuvien hakumahdollisuuksien parantaminen. 

 Parannetaan verkossa saatavilla olevien aineistojen hakua Finna.fissä siten, että haussa voidaan erotella 
kirjastojen OA-sisällöt lisensoiduista aineistoista tai jättää lisensoidut aineistot pois Finna.fin verkossa 
saatavilla olevista aineistoista. Toteutetaan kehitystehtävä, mikäli Finnaan haravoitava data luo 
edellytykset erottelulle. 

 Selvitetään mahdollisuutta tukea Europeanan uusia, kansainväliseen Rightsstatements.org-yhteistyöhön 
perustuvia digitaalisten sisältöjen käyttöoikeusvaihtoja myös Finnassa. 

 Kirjastojen käyttöoikeusmetatieto hakujen piiriin Finnassa 

 Kirjastojen kuvailuformaateista tulevan aineistojen käyttöoikeusmetatiedon esittäminen ja tuominen 
hakujen piiriin Finnassa. Vastaava on jo toteutettu arkistojen ja museoiden käyttöoikeusmetatiedolle. 
Toimet luovat edellytykset avoimien sisältöjen jatkokäytölle mm. oppimisympäristöintegraatioissa. 

 
 
 
 
5. Julkisuuskuva 

 

 Finna opettajien ja harrastajaryhmien arkeen.  

 Finnan tunnettuuden edistäminen peruskoulun ja lukion opettajien keskuudessa Educa-messujen yhteydessä. 

 Finnan tunnettuuden edistäminen historian harrastajaverkostojen, erityisesti sukututkijoiden kautt; 
Osallistuminen Suku 2017 -tapahtumaan. 

 Finnan tunnettuuden edistäminen kirjallisuuden harrastajille erityisesti sosiaalista mediaa hyödyntäen. 

 Some-kampanjojen toteuttaminen ja some-kanavien kautta toteutetun markkinoinnin vaikuttavuuden seuraaminen. 

 Finna itsenäisyyden kasvoina.  

 Suomen itsenäisyyden juhlavuonna Finnan kulttuuriperintöaineistoja hyödynnetään palvelun 
markkinoinnissa. 

 Hakukonenäkyvyyden parantaminen (Tehtävä jatkuu edelliseltä vuodelta) 

 Koulutukset / tilaisuudet yleisille kirjastoille yhteistyössä mm. AVI kanssa 
 
 
 
 
 

Projektin tuotokset 

Projektin tuotokset voidaan jaotella dokumentteihin, ohjelmistokomponentteihin, tietovarantoihin sekä 
järjestelmäintegraatioihin: 
 
Dokumentit  

1. Projektisuunnitelma kuvaa projektin tavoitteet, resurssit aikataulut ja riskit 
2. Järjestelmän rajapintojen ja keskeisten teknisten ratkaisujen kuvaukset 
3. Kansallisen näkymän sekä organisaatio- ja sektorinäkymien konseptit. Konsepteissa kuvataan keskeiset 

asiakasryhmät, heidän tarpeensa ja niistä kumpuavat toiminnalliset vaatimukset 
4. Kyselyiden ja käyttäjätestien raportit 
5. Käyttöohjeet ja koulutusmateriaalit, joilla tuetaan palvelun käyttöä ja kehittämistä osallistuvissa 

organisaatioissa 
6. Kokouspöytäkirjat 
7. Projektin vuosiraportti 

 
Ohjelmistokomponentit 

1. Konsortiokäyttöön muokattu VuFind-hakuliittymä (käyttöliittymäkerros) ja siihen liittyvät rajapinnat. 
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2. Finna-hallintaliittymä, jolla voidaan hallita organisaatiokohtaisia palveluita ja seurata käyttötilastoja 
3. Aineistojen haravoinnissa ja indeksoinnissa käytettävä RecordManager-komponentti. Samaa 

komponenttia käytetään Formula-palvelussa, kun aineistoja tarjotaan Europeanalle haravoitavaksi. 
 
Tietovarannot 

1. Hakuindeksi, joka sisältää osallistuvien organisaatioiden aineistojen metatiedot Finna-hakukäyttöön 
optimoidussa muodossa 

2. Tietokanta, joka sisältää osallistuvien organisaatioiden aineistot alkuperäisessä muodossa 
3. Finnan käyttäjärekisteri: Rekisteriseloste 

 
Projektin työvälineet 

1. Asiakastietojen hallinnan työvälineet 
2. Palautteen- ja tehtävienhallintajärjestelmät 
3. Viestintävälineet- ja materiaalit 

 
Järjestelmäintegraatiot 

1. Primo Central -hakuindeksi ja SFX-linkityspalvelu 
2. Taustajärjestelmät 
3. Sisältöä rikastavat palvelut 

 

Projektin rajaus  

Kuvailuun liittyvä kehittäminen tapahtuu eri sektoreiden metadata-projekteissa: kirjastojen metatietovaranto-
hanke Melinda, arkistojen yhteinen hakemistopalvelu AHAA sekä RDA-hanke ja FINTO-projekti. Digitaalisen 
aineiston pitkäaikaissäilytysratkaisuja kehitetään KDK-PAS hankkeessa ja tutkimusdatan hallintaa ATT-
hankkeessa. Näiden hankkeiden kanssa toimitaan yhteistyössä. Lisäksi tehdään yhteistyötä erilaisten toimijoiden 
kanssa niin, että tämä tukee Finnan strategiaa ja aineistojen uudelleenkäyttöä. Tämä suunnitelma koskee pääosin 
vain KDK-asiakasliittymähanketta ja Finna-palvelua. Suunnitelma ei koske taustajärjestelmien kehitystä paitsi 
rajapintojen osalta. Suunnitelma ei myöskään koske osallistuvassa organisaatiossa tehtävää Finna-aineistoihin 
liittyvää taustatyötä tai yksittäisen organisaatio-/sektorinäkymän paikallista kehittämistyötä. 
Finna-hankkeelle on tärkeää, että eri sektorien kuvailunkehittämishankkeet etenevät koordinoidusti ja että nämä 
ovat mukana KDK-kokonaisarkkitehtuurissa. 
 
 

Projektin ympäristö 

Keskeiset toimijat ja sidosryhmät  

Finna-hankkeeseen liittyviä keskeisiä toimijoita ovat opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) sekä arkistot, kirjastot 
ja museot. Lisäksi yhteistyötahoja ja sidosryhmiä ovat keskitetyn indeksin toimittaja (Ex Libris), kirjastojen, 
arkistojen ja museoiden järjestelmätoimittajat ja palvelininfrastruktuurintoimittaja (CSC), VuFind-kehittäjäyhteisö 
sekä tutkimus- ja kehitystyötä tekevät tahot. Näillä sidosryhmillä on erilaisia rooleja suhteessa Finnaan. 
 

 Finna-palveluun osallistuvat organisaatiot. Osa organisaatioista tarjoaa vain aineistonsa metadatan 
Finnan kansalliseen näkymään. Osa haluaa integroida myös asiakastoimintojaan ja mahdollisesti kehittää 
myös oman näkymänsä.  

 Finna-konsortioryhmä. Konsortioryhmä edustaa mukana olevia organisaatioita ja intressitahoja. Sen 
tehtävinä ovat Finnan kehittämistä koskevat linjaukset, toiminnan suunnittelu ja seuranta. 

 Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä KDK-hallintoelimet. Hankkeen hallintoelimet vastaavat 
viimekädessä palvelun kehittämisen strategisista linjauksista. 

 Sektorien sisäiset Finna-ryhmät 

 Tieteen tietotekniikan keskus CSC. CSC toimittaa Finnan verkko- ja palvelininfrastruktuurin. 

 Kirjastot.fi. Kirjastot.fi on merkittävä yhteistyökumppani, jonka kanssa Finna-palvelua tehdään tunnetuksi 
erityisesti yleisten kirjastojen sektorille. 

https://finna.fi/Content/register_details
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 Loppukäyttäjät. Finnan kehittämisessä huomioidaan erityisesti loppukäyttäjien tarpeet, joita kartoitetaan 
loppukäyttäjäkyselyiden, käytettävyystutkimusten, käyttäjäfoorumeiden sekä muiden palautekanavien avulla. 

 Taustajärjestelmien tuottajat. Axiell (Aurora), Userix (E-kuva, Collecte), Koha Suomi, Zetcom 

(MuseumPLUSRIA), Muusa, Musketti, Memoron ja Profium, ASTIA, VAKKA, Digitaaliarkisto, 
ExLibris (Primo Central Index, Voyager), PrettyBit (PrettyLib) ja DSpace tarjoavat Finnaan integroitavia 
taustajärjestelmiä ja niihin kuuluvia palveluita. Yksityiskohtaiset kuvaukset KDK-
kokonaisarkkitehtuuridokumentissa. 

 VuFind avoimen lähdekoodin kehittäjäyhteisö. VuFind-verkosto on tärkeä kumppani ohjelmiston 
kehittämisessä. Lisäksi tämä verkosto toimii vertailukohtana ja esimerkkinä siitä, millaisia palveluita 
(toiminnallisuuksia ja käyttöliittymiä) VuFind:illa voi ja kannattaa rakentaa. 

 Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyökumppanit. Finna on hyvä kohde eri alojen opiskelijoille ja tutkijoille 
(esim. informaatioala ja käytettävyys). Yhteistyö koti- ja ulkomaisten oppilaitosten ja tutkijatahojen kanssa on 
hyvin hyödyllistä Finnan kehittämiselle. 

 

Lopputuloksen ympäristö 

Vuoden 2017 alussa Finna palvelee n. 160 organisaatiota, kaikki korkeakoulut ovat tuotannossa ja isot yleisten 
kirjastojen kimpat valmistelevat Finnan käyttöönottoa. Isojen kokoelmanhallintajärjestelmähankkeitten 
siirtyminen käyttöönottovaiheeseen (MuseumPlusRIA ja Collecte) tukee sitä, että myös museoiden mukaantulo 
jatkuu vilkkaana. Arvion mukaan vuoden 2017 lopulla noin 60 uutta yleistä kirjastoa ja 20 museota ovat ottaneet 
Finnan käyttöönsä. Myös AHAA-hankkeen siirtyminen tuotantoon tuo muutoksia Finnan ohjelmistoon ja 
palveluun. 
 
Finnan hakurajapinnan käyttöönotto vuonna 2016 on mahdollistanut uusia käyttötapoja. Tämän lisäksi Finnan 
avoimien aineistojen jatkokäyttöä tukee erityisesti kuvailun kohteiden käyttöoikeuksien selkiyttäminen, joka 
jatkuu vuonna 2017. Indeksin rikastaminen koordinaatteihin perustuvalla sijaintitiedolla mahdollistaa Finnan 
aineistojen uudelleenkäytön myös paikkatietoon perustuvissa palveluissa. Vuoden 2017 aikana Finnan 
rajapintojen kautta tapahtuva aineistojen jatkokäyttö kasvaa merkittävästi. 
 
Tavoitteena on, että vuoden 2017 lopulla Finnan aineistoja on mahdollista käyttää useissa kouluissa. Näiden 
esimerkkien pohjalta Finnaa voidaan edelleen kehittää yhteistyössä opetuksen ja tutkimuksen keskeisten 
toimijoiden kanssa. Tämä tukee Finnan kehittymistä opetuksen ja tutkimuksen keskeiseksi palveluksi.  
 
Vuonna 2017 iso joukko yleisiä kirjastoja korvaa Finnalla toteutetuilla käyttöliittymillä omat nykyiset 
verkkokirjastonsa. Yleisten kirjastojen mukaantulojen myötä palvelun käyttömäärä tulee kasvamaan 
huomattavasti. Palvelun vikasietoisuutta ja käytettävyyttä on parannettu huomattavasti. Finna pystyy tarjoamaan 
luotettavan käyttöliittymän kaikille Suomen yleisille kirjastoille ja tukee yleisten kirjastojen yhteisiä tavoitteita 
aineistojen tarjonnan ja palveluiden osalta. 
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Kuva 2: Finna osana muita kansallisia ja kansainvälisiä kulttuurin ja tieteen infrastruktuureita. 
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Kuva 3. Yleiskuva Finna-järjestelmästä, sen arkkitehtuurista ja toiminnasta.  
 
Finna-palvelussa on kaksi erillistä palvelua: kansallinen näkymä ja organisaationäkymät. Kansallinen näkymä 
kokoaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistot samaan hakuliittymään haravointi ja indeksointi-palvelun 
avulla. Nämä aineistot ovat myös käytettävissä avoimen rajapinnan https://api.finna.fi kautta. Haravoitua 
aineistoa välitetään myös Europeana-hakuportaaliin erillisen Formula-palvelun kautta. Organisaationäkymä-
palvelu tuottaa osallistuville organisaatiolle työkalun ja infrastruktuurin, jonka avulla ne voivat luoda omiin 
tarpeisiinsa räätälöityjä hakuliittymiä. Tässä he voivat käyttää hyödykseen Finnaan haravoitua aineistoa ja 
näkymien luomiseen tarkoitettuja työkaluja.  
 
Tärkein osallistuville organisaatioille tarjottava työkalu on Finna-hallintaliittymä, joka on Kansalliskirjaston 
ylläpitämänä pilvi-palvelu (Software as a Service, SaaS). Hallintaliittymän avulla organisaatiot voivat helposti 
luoda oman räätälöidyn hakuliittymänsä, joka saa automaattisesti verkko-osoitteen finna-nimiavaruudesta ja joka 
on integroitu organisaation taustajärjestelmään. Laitteistoinfrastruktuurin ylläpidosta vastaa Tieteen tietotekniikan 
keskus CSC. 
 

Riippuvuudet muista projekteista 

Finnan hakurajapinta on avattu kansalliseen palveluväylään. Sen käyttöä ja siihen liittyviä käyttötarpeita seurataan 
vuonna 2017. Samalla seurataan muiden palveluarkkitehtuuriin liittyvien sähköisen asioinnin tukipalvelujen 
kehittymistä. Erityisesti kiinnitetään huomiota Suomi.fi-palvelutietovarannon kehittymiseen ja sen suhdetta 
organisaatiotietojen esittämiseen Finnassa. Vuonna 2017 huomioidaan myös Suomi.fi-tunnistamisen kehittymistä 
ja erityisesti yleisten kirjastojen etenemistä tämän käyttöönotossa. Myös verkkomaksamisen kokoamis- ja 
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hallinnointipalvelun kehittymistä pidetään silmällä ja pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan, kun 
organisaatioiden verkkomaksamispalveluita integroidaan Finnaan. 
 
Kuvailukäytäntöjen yhtenäistäminen, erityisesti yhteisten sanastojen ja ontologioiden käyttö on keskeinen 
lähtökohta Finnan uuden toiminnallisuuden kehittämiselle. Melinda-projekti kehittää kuvailukäytäntöjä 
yhtenäisemmiksi, mikä tulevina vuosina tulee näkymään yhä parempina hakupalveluina myös Finnassa – Finnan 
toiminnallisuus on riippuvaista metatiedon koneluettavuudesta, jossa yhtenäisyys on keskeisen tärkeää. Finnan 
toiminnallisuuden kehittäminen riippuu myös mm. arkistojen AHAA-hankkeesta sekä muista hankkeista, mm. 
ATT, jotka pyrkivät yhtenäistämään sisällöntuotantoa. Näiden hankkeiden tulokset näkyvät tulevina vuosina 
aineiston parempana löydettävyytenä Finnasta ja Finnan yleisen käytettävyyden paranemisena. 
 
Yhteistyötä Kirjastot.fi:n kanssa jatketaan niin, että Finna on mukana niissä kansallisissa infrastruktuureissa, jotka 
ovat tärkeitä yleisten kirjastojen kannalta. 
 
 

Projektiorganisaatio ja resurssit 

Hallinto ja päätöksenteko  

Vuonna 2014 KDK-hankkeen hallintomalli tarkistettiin. Hankkeen toimintaa johtaa opetus- ja 
kulttuuriministeriön 11.4.2014 tehtäväänsä asettama ohjausryhmä, jossa ovat laajasti edustettuina kirjasto-, 
arkisto- ja museosektori, valtionhallinto ja muut hankkeeseen liittyvät asiantuntijaorganisaatiot. Ohjausryhmän 
apuna työskentelee alatyöryhmiä, jotka huolehtivat Kansallisen digitaalisen kirjaston osa-alueiden 
yksityiskohtaisesta kehitystyöstä. 
Ajantasaiset ryhmien kokoonpanot, tehtävät ja säännöt löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön KDK-hankkeen 
verkkosivuilta sekä ekstranet-järjestelmästä eDuuni. 
 

 
 
Kuva 4. KDK:n hallinnointi 2014 alkaen. 
 
Finna-konsortioryhmä linjaa Finna-palvelun kehityssuunnat. Ryhmässä ovat edustettuina projektin omistaja 
(Kansalliskirjasto), osallistuvien organisaatioiden sektorit ja erilaiset intressiryhmät. Konsortioryhmän tavoitteet, 
tehtävät ja työskentely kuvataan ryhmän säännöissä ja Finna-konsortion toimintaperiaatteissa. Ajantasaiset tiedot 
konsortioryhmän jäsenistä ja toiminnasta löytyvät Finnan wiki-ympäristöstä. 
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Projektiorganisaatio, roolit ja vastuut 

Ohjausmenettelyt 

Kansalliskirjaston koolle kutsuma Finna-konsortioryhmä toimii projektin ylimpänä käytännön työtä linjaavana 
johtoryhmänä. 
 
Finnan projektinhallintaryhmään eli Finna-lähiohjausryhmään kuuluvat: Kristiina Hormia-Poutanen (pj.), 
Erkki Tolonen, Timo Laine, Tommi Jauhiainen, Heli Kautonen, Leena Saarinen (Tutkimuskirjaston edustaja) ja 
Maria Virtanen. Tarvittaessa kutsutaan projektin asiantuntijoita kokouksiin esittelemään asioita. Lähiohjausryhmä 
kokoontuu vähintään kerran kuussa. Kokouksissa on käytössä vakioagenda ja niistä pidetään pöytäkirjaa, jotka 
löytyvät Finna-projektin sisäisestä wiki-alueesta.  
 
Vastuut: 

 Hyväksyy projektisuunnitelman ja vie edelleen hyväksyttäväksi projektin ylempiin ohjaaviin ryhmiin. 

 Seuraa projektin edistymistä siten, että projektin kustannukset, aikataulu ja sisältö ovat hyväksyttävissä 
rajoissa. 

 Huolehtii projektin riittävästä resursoinnista. 

 Tukee projektipäällikköä projektin läpiviennissä. 

 Seuraa, että riskit ovat hallinnassa ja laatu riittävällä tasolla. 

 Käsittelee ja hyväksyy muutokset tai edelleen välittää ne ylemmän tason ohjausryhmän käsiteltäviksi. 
 

Projektin roolit ja vastuut 

Projektin omistajalla on kokonaisvastuu projektista ja rahoituksesta. 
 
Vastuut: 

 Omistaa projektin liiketoimintaperusteen (kustannus-hyödyt, miksi projektia tehdään). 

 Määrittelee projektin kokonaistavoitteen ja vision. 

 Raportoi ja viestii projektin tilanteesta ja edistymisestä rahoittajalle, asiakkaille ja ylätason sidos- ja 
johtoryhmille. 

 Toimii lähiohjausryhmän puheenjohtajana 

 Tukee projektipäällikköä projektin johtamisessa. 
 
Projektipäälliköllä on kokonaisnäkemys projektista ja sen tilanteesta. 
 
Vastuut: 

 Johtaa ja organisoi projektin toimintaa. 

 Vastaa projektin kokonaissuunnittelusta ja suunnitelmien dokumentoinnista ja ylläpidosta: 

 Projektin kuvaus, tavoitteet, rajaus ja riskit 

 Projektin tuotokset (lopputulema) 

 Projektin päätehtävät ja jako työpaketteihin ja niiden väliset riippuvuudet 

 Riippuvuudet muihin projekteihin 

 Priorisointi (projektin sisällä) 

 Projektin kokonaisaikataulu 

 Sopii resursseista ja tarvittavasta osaamisen kehittämisestä esimiesten kanssa. 

 Sopii projektikäytännöt ja toimintamallit ohjausryhmän ja projektiryhmän kanssa. 

 Vastaa projektin edistymisestä. 

 Raportoi projektin tilanteesta, edistymisestä, pulmista ja poikkeamista ohjaus- ja johtoryhmille. 

 Toimii ohjausryhmän esittelijänä (esim. lähiohjausryhmä). 

 Viestii projektin tilanteesta projektiryhmälle, asiakkaille ja tarvittaessa muille sidosryhmille. 

 Tukee työpakettivastaavia työpaketin suunnittelussa ja läpiviennissä. 
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 Voi osallistua asiantuntijana projektin toteutukseen muiden asiantuntijoiden kanssa. 
 
Työpaketin vastuuhenkilöllä (työpakettivastaavalla) on kokonaisnäkemys työpaketista ja sen tilanteesta.  
 
Vastuut: 

 Koordinoi ja organisoi työpakettiin liittyviä asioita. 

 Vastaa työpaketin suunnittelusta ja työpakettisuunnitelmien dokumentoinnista ja ylläpidosta: 

 Työpaketin kuvaus, rajaus ja riskit 

 Työpaketin tuotokset 

 Tehtävät (osittaminen) ja niiden väliset riippuvuudet 

 Tehtävien priorisointi (työpaketin sisällä) 

 Tehtävien aikataulut  

 Tehtävien työmääräarviot (yhdessä asiantuntijoiden kanssa) 

 Sopii resursseista projektipäällikön kanssa. 

 Vastaa työpaketin edistymisestä. 

 Raportoi työpaketin tilanteesta, edistymisestä, pulmista ja poikkeamista projektipäällikölle. 

 Viestii työpaketin tilanteesta projektiryhmälle, asiakkaille ja tarvittaessa muille sidosryhmille. 

 Voi osallistua asiantuntijana työpaketin toteutukseen muiden asiantuntijoiden kanssa. 
 
Tekninen kehitys toteutetaan ketterän kehityksen menetelmillä 

 

 Kehitykseen tulevat tehtävät, jotka saattavat olla tehtäväkokonaisuuksien ulkopuolisia, tai niihin kuuluvia 
tehtäviä, lisätään tehtäväjonoon (Product backlog) 

 Kehitettäviä tehtäviä tulee projektisuunnitelman kauden aikana jatkuvasti lisää. Tämä voi johtua mm. 
organisaatioiden mukaantulojen esteistä, riippuvuuksista muihin hankkeisiin, muista toimintaympäristön 
muutoksista tai ohjelmistovirheistä. 

 Tehtäväkokonaisuuksia (Epics), jotka vastaavat suurelta osin projektisuunnitelman tehtäviä, katsotaan läpi 
koko projektiryhmän kanssa 2-4 kertaa vuodessa. Samalla tarkastellaan muita merkittäviä tehtäviä ja 
tehtäväkokonaisuuksien karkeaa prioriteettia ja sijoittumista tehtäväjonossa. 

 Tehtäviksi valitut tehtävät käyvät useimmiten aluksi läpi suunnitteluvaiheen, jonka jälkeen ne menevät 
kehityksestä valitun asiantuntijaryhmän arvioitaviksi ja priorisoitavaksi. Tätä ryhmää vetää projektipäällikkö. 
Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota teknisiin riskeihin ja työmäärään. Jos tehtävä pääsee seuraavaan 
vaiheeseen ja valitaan toteutettavaksi, siirtyy se varsinaiseen tehtävä listaan, jota priorisoidaan jatkuvasti. 
Priorisoinnissa tehtävän paikkaa suhteessa muihin tehtäväjonon tehtäviin voidaan nostaa tai laskea. 

 
Finna-projektille on nimetty asiakaskentän laajuuden vuoksi erilliset sektorivastaavat. Tarkoituksena on että 
sektorivastaavat tietävät kyseisen sektorin yleistilanteen ja toimivat tiedon välittäjänä oman sektorinsa ja Finnan 
kehittäjien välillä. 
Sektorivastaavat: 

 yleiset kirjastot (Bjarne Beckmann)  

 korkeakoulukirjastot ja erikoiskirjastot (Maria Virtanen) 

 museot (Susanna Eklund) 

 arkistot (Piia Naukkarinen) 
 
Vastuut: 

 Seuraa oman sektorinsa Finnaan liittyviä asioita ja raportoi niistä projektipäällikölle.  

 Seuraa palvelupostiin finna-posti@helsinki.fi tulevia omaa sektoriaan koskevia sähköposteja ja huolehtii, että 
hän itse tai joku muu projektiryhmän jäsen vastaa niihin. 

 Osallistuu oman sektorinsa Finnaan liittyviin tapahtumiin 

 Koordinoi oman sektorinsa asiakkaille tarjottavat koulutustilaisuudet, tapaamiset ja kokoukset. 
 
Projektin asiantuntijalla on vastuu oman vastuualueensa tehtävistä. 



  

 Projektisuunnitelma 
Finna 

 16 (22) 
   
     
 02.02.2017    
     

       
 
 
Vastuut: 

 Vastaa nimettyjen tehtävien suunnittelusta, toteutuksesta ja edistymisestä. 

 Raportoi tehtävien tilanteesta, edistymisestä, pulmista ja poikkeamista työpakettivastaavalle. 

 Viestii tehtävien tilanteesta projektiryhmälle ja tarvittaessa muille sidosryhmille. 
 
Projektiryhmä koostuu projektipäälliköstä, työpakettien vastuuhenkilöistä ja projektin asiantuntijoista. 
Henkilöllä voi olla projektissa useita rooleja. 
 
 

Projektiin osallistuvat Kansalliskirjaston työntekijät vuonna 2017 

Kansalliskirjastossa on vuonna 2017 Finna-hankkeen käytössä n. 15 htv. Projektin joihinkin työpaketteihin 
osallistuu asiantuntijoita lisäksi muita Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden (KVP) työntekijöitä. 
Kansalliskirjastossa toimii Finnan kehittämisryhmän lisäksi Kansalliskirjaston oman näkymän kehittämisryhmä 
Tutkimuskirjastossa.  
 

Nimi Organisaatio/osasto/yksikkö Rooli/Vastuu 

Kristiina Hormia-
Poutanen 

Johtaja, KVP Projektin omistaja 

Erkki Tolonen Kehittämispäällikkö, KVP Projektipäällikkö 

Tommi Jauhiainen Tietojärjestelmäpäällikkö, tietojärjestelmät Tietojärjestelmät-yksikön esimies 

Heli Kautonen  Palvelupäällikkö, asiakkuudenhallinta Asiakkuudenhallinta-yksikön esimies 

Bjarne Beckmann Tietojärjestelmät  

Timo Laine Tietojärjestelmät  

Jyrki Messo Tietojärjestelmät  

Ere Maijala Tietojärjestelmät  

Tomi Mikkonen Tietojärjestelmät  

Heidi Mustajoki Asiakkuudenhallinta Viestintä 

Jukka Lehmus Tietojärjestelmät  

Maria Virtanen Asiakkuudenhallinta  

Arto Kärkkäinen Tietojärjestelmät  

Asmo Saarikoski Tietojärjestelmät  

N.N. Tietojärjestelmät  

Käytettävyyssuunnittelija Asiakkuudenhallinta  

Käytettävyyssuunnittelija Asiakkuudenhallinta  

Piia Naukkarinen Asiakkuudenhallinta AHAA-hankkeen tarpeet 

Susanna Eklund Asiakkuudenhallinta  

Mia Mansaré Asiakkuudenhallinta Konsortioryhmän sihteeri 

   

 
 

Projektin suoritustapa ja työmenetelmät 

 

Dokumentointi ja työmenetelmät 

Finna-projektia koskevia asiakirjoja tuotetaan monessa eri hallintoelimessä ja ryhmässä, joten projektia koskevaa 
dokumentaatiota tallennetaan useaan eri säilytyspaikkaan (mm. KDK-ohjausryhmän asiakirjat eDuuniin). 
Kansalliskirjasto kokoaa tuottamansa asiakirjat ja muut projektia koskevat dokumentit pääsääntöisesti kaikille 
avoimelle wiki-alueelle. 
 
Projektiin liittyvä dokumentaatio voidaan jakaa neljään päätyyppiin: 
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1. Teknisen kehityksen dokumentaatiota ovat arkkitehtuurikuvaukset, kehityksen katsaukset sekä 

käyttäjämanuaalit. Arkkitehtuurikuvauksia tuotetaan kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaisesti ja niiden 
laatimisessa otetaan huomioon sekä KDK-kokonaisarkkitehtuuri että siihen liittyvä KDK-standardisalkku. 
Näiden kuvausten perimmäinen tarkoitus on hahmottaa eri komponenttien merkitystä kokonaisuudessa sekä 
niiden kytköksiä toisiinsa ja ulkoiseen ympäristöön. Kehityksen katsaukset ovat osa ketterän kehittämisen 
ohella tuotettavaa dokumentaatiota, jolla viestitään osallistuville organisaatioille kehityksen edistymisestä. 
Tyypillisesti katsaus lähetetään kdk-asiakasliittymä -sähköpostilistalle jokaisen kehitysiteraation päätteeksi. 
Jokaisella kehitysiteraatiolla on versionumero ja tähän liittyvät uudet ominaisuudet, aineistot sekä korjaukset. 
Lisäksi projektissa tuotetaan käyttäjämanuaaleja sikäli, kun niille ilmenee tarvetta. Tämän hetkisessä 
tilanteessa käyttöohjeita ylläpidetään Finna-hallintaliittymä ja RecordManager -komponenttien osalta. 

2. Yhteistyön dokumentaatio kattaa eri ryhmissä tapahtuvan yhteistyön ja päätösten ylöskirjaamisen ja 
tiedoksi saattamisen. Pöytäkirjoja tuotetaan Finna-konsortioryhmässä, sektorikohtaisissa tapaamisissa ja 
erilaisissa työryhmissä. 

3. Suunnittelun ja testauksen dokumentaatioon kuuluu tämän projektisuunnitelman lisäksi ainakin 
testaussuunnitelma, käytettävyystestaukset sekä niiden tulokset sekä kansallisen näkymän ja 
organisaationäkymien konseptointidokumentit 

4. Viestinnällinen dokumentaatio kattaa esim. esittelyaineistot, verkkosivut, markkinointimateriaalit. 
5. Edellisten lisäksi Finna-kehitykseen liittyy myös paljon ulkoista dokumentaatiota kuten KDK-

kokonaisarkkitehtuuri ja siihen liittyvä KDK-standardisalkku. Lisäksi Finna-kehityksessä otetaan huomioon 
Valtiovarainministeriön tuottama dokumentaatio liittyen verkkopalvelun suunnitteluun (JHS 129), 
kokonaisarkkitehtuurimenetelmän käyttöön (JHS-179), avoimen lähdekoodin kehittämiseen (JHS-169), 
standardeihin (JHS 181) ja laadunvarmistukseen (JHS-182) sekä sovelluskehityksen tietoturvallisuuteen 
(VAHTI 1/2013). 

 
Kehitystyötä tehdään ketterää kehitystapaa soveltaen. Finnasta julkaistaan uusi kehitysversio kolmen viikon välein 
ja jokaisen kolmen viikon kehitysjakson sisältö suunnitellaan käyttäen avuksi tämän projektisuunnitelman liitteenä 
olevaa teknistä tiekarttaa, osallistuvilta organisaatioilta tulleita kehitysideoita sekä projektiryhmässä syntyviä uusia 
ajatuksia. Kehityksessä joudutaan lisäksi reagoimaan ulkoisen teknologiaympäristön muutoksin, joista keskeisin 
on VuFind-projektissa (vufind.org) tapahtuva kehitys. 
 

Laadunvarmistus 

Tässä dokumentissa laadulla tarkoitetaan tuotosten kykyä vastata osallistuvien organisaatioiden tarpeisiin sekä 
kykyä edistää projektille asetettuja strategisia tavoitteita. Laatu ei ole yksinkertainen käsite vaan se voi viitata 
teknisiin ominaisuuksiin, prosesseihin, yhteistyömalleihin ja sen määritelmä riippuu aina sovellettavasta 
kontekstista. 
 
Finna-projektissa laadunvarmistusta ohjaavat seuraavat periaatteet: 

 Tuotosten tulee vastata suunnitelmia 

 Suunnitelmien tulee vastata osallistuvien organisaatioiden tarpeita 

 Finna-palvelun tulee olla loppukäyttäjien mielestä käytettävä. 

 Toimintaa kehitetään jatkuvasti 

 Laatu on myös tuotosten ylläpidon helppoutta ja kustannustehokkuutta 
 
Projektinhallinnassa vastataan siitä, että laadunvarmistus kokonaisuutena noudattaa yllä määriteltyjä periaatteita. 
Laadunvarmistus voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin: 
 

 Laadunvarmistuksen määrittely ja suunnittelu. Tässä dokumentissa on määritelty laadunvarmistuksen 
yleiset periaatteet ja tehtäväkokonaisuudet. Sen liitteenä oleva työpakettisuunnitelma täsmentää kunkin 
työpaketin osalta keinoja, joilla laadulle asetetut tavoitteet saavutetaan 

 Osallistuvien organisaatioiden tarpeiden ymmärtäminen. Jotta laadunvarmistuksen suunnittelu olisi 
hyödyllistä, sen on vastattava osallistuvien organisaatioiden vaatimuksiin. Näitä vaatimuksia kerätään 
jatkuvan vuorovaikutuksen kautta, johon kuuluu tapaamisia, sähköisen palautelaatikon ylläpito ja Finnan 
keskustelufoorumi. Vaatimusten keräämiseen liittyvät tehtävät on määritelty tarkemmin osana 
työpakettisuunnitelmaa.  
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 Muutoksenhallinta on tärkeä osa laadunvarmistusta. Projektin keskeisin laatua määrittävä dokumentti 
on projektisuunnitelma, johon tulevat muutokset hyväksytään ohjausryhmässä. Projektisuunnitelman liitteenä 
oleva kehityksen tiekartta perustuu osallistuvien organisaatioiden tarpeisiin sekä strategisiin linjauksiin. Kaikki 
muutokset tiekarttaan perustuvat muuttuneisiin vaatimuksiin ja ne katselmoidaan projektiryhmässä. 
Muutokset kehityksen tiekarttaan tiedotetaan osallistuville organisaatioille ja sidosryhmille. 

 Toiminnan jatkuva kehittäminen. Yhteistyötä osallistuvien organisaatioiden kanssa kehitetään saadun 
palautteen avulla. Järjestetyistä tilaisuuksista kerätään asiakaspalaute. Tekninen kehitys on ketterää, edeten 
kolmen viikon jaksoissa. Kunkin jakson päätteeksi Finnasta julkaistaan uusi versio, jonka ominaisuudet 
dokumentoidaan, asetetaan julkisesti nähtäviksi ja kommunikoidaan osallistuville organisaatioille. Finnaa 
kehitetään myös osana kansainvälistä VuFind-yhteisöä. 

 Laadun mittaaminen ja tuotosten arviointi. Projektisuunnitelma on yksi projektin keskeisistä tuotoksista 
ja se arvioidaan ohjausmenettelyn kautta. Kehittämisen tiekartta on kaikkien tarkasteltavana ja projektilla on 
olemassa toimivat palautteenantokanavat, joiden kautta siinä tapahtuviin muutoksiin voidaan vaikuttaa. 
Projektin teknistä kehitystä seurataan prosessinhallintajärjestelmän avulla, josta saadaan kolmen viikon välein 
raportti työn edistymisestä. Kaikki tekniset ominaisuudet katselmoidaan, ennen kuin niiden katsotaan olevan 
valmiita. Kolmen viikon välein julkaistavat kehitysversiot dokumentoidaan ja ne ovat kaikkien nähtävillä. 

 
 

Projektin seuranta 

 
Projektin seuranta tapahtuu usealla eri tasolla: 
 

 Konsortioryhmässä päätetään merkittävimmistä linjauksista sekä hyväksytään projektisuunnitelma ja siihen 
tulevat muutokset 

 Lähiohjausryhmä on Kansalliskirjaston henkilökunnasta koostuva elin, jonka tehtävänä on seurata työn 
operatiivista johtamista. Lähiohjausryhmätyöllä pyritään siihen, että työn suorittamiseen on riittävät resurssit 
ja osaaminen ja että riskien mahdolliseen realisoitumiseen reagoidaan ajoissa. 

 Sektoritapaamiset ovat tilaisuuksia, joihin osallistuvat organisaatiot voivat halutessaan osallistua. 
Tilaisuuksissa käydään läpi sektorin osalta mielenkiintoisia asioita, kerätään vaatimuksia ja raportoidaan 
suunnitelmien edistymisestä. Sektoritapaamisia järjestetään noin kahden kuukauden välein erikseen kullekin 
sektorille, joita ovat: yleiset kirjastot, korkeakoulukirjastot, arkistot ja museot. 

 Projektiryhmä kokoontuu 1-2 viikon välein, jolloin käydään läpi ajankohtaiset asiat 

 Teknisen kehityksen ryhmä kokoontuu päivittäin aamuiseen standup-palaveriin, jossa käydään läpi työstössä 
olevia tehtäviä. 

 
 

Muutoksen hallinta 

Projektin aikatauluihin, kustannuksiin ja sisältöön vaikuttavat merkittävät muutokset, jotka eivät ole sallituissa 
rajoissa käsitellään hallitusti muutoksenhallintaprosessin kautta. Projektiryhmä, työpakettivastaava tai projektin 
asiantuntija tuo muutoksen/pulman tiedoksi projektipäällikölle, joka vie asian edelleen lähiohjausryhmän 
käsiteltäväksi. Lähiohjausryhmä hyväksyy muutoksen/pulman, mikäli se on sen vastuualueen rajoissa tai edelleen 
välittää konsortio- tai muulle ryhmälle käsiteltäväksi.   
 
 

Viestintä 

 
Finnan eli KDK-asiakasliittymän viestintä 

 tukee asiakasliittymäprojektin onnistumista 

 tarjoaa sektoreille tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista 

 selkeyttää Finnan brändiä sidosryhmille ja loppukäyttäjille 

 tukee arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteistyötä 
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 edistää osallistavaa Finnan kehittämistä. 
 
Viestinnän tavoitteena on tarjota tietoa Finnasta ajantasaisesti, riittävästi ja vuorovaikutteisesti. Finna-palvelun 
perustaa luotaessa viestinnän pääpaino on ollut osallistuvien organisaatioiden ja intressiryhmien informoinnissa 
sekä palvelun kehittämistä tukevien viestintäkanavien ja -käytäntöjen luomisessa. Tuotantoon siirtyminen 
edellyttää huomion kiinnittämistä palvelun loppukäyttäjiin. Sen vuoksi viestinnän painopisteeksi otetaan 
seuraavina vuosina viestinnän profilointi, ydinviestien kiteyttäminen ja tunnettuuden lisääminen. Sosiaalista 
mediaa hyödynnetään aikaisempaa enemmän. Viestintää tehdään aktiivisessa yhteistyössä osallistuvien 
organisaatioiden kanssa, joilla on paras yhteys palvelun loppukäyttäjiin.  
 
Ajantasainen tieto projektin viestinnän kohderyhmistä, kanavista, käytössä olevista välineistä ja vastuista löytyy 
Finnan wiki-alueelta.  
 
 

Projektin työpaketit 

Työpakettimallin periaatteet  

Pääprojektin (hankkeen) työ organisoidaan työpaketeiksi. Tavoitteena on työskentelyn tehostaminen ja 
läpinäkyvyyden lisääminen kuten 

 Hankkeen rakenteen selkiyttäminen 

 Päällekkäisen työn minimointi 

 Hankkeeseen liittyvän työn tunnistaminen ja rajaaminen  

 Työn pilkkominen kokonaisuuksiin, joita voidaan suunnitella, toteuttaa ja seurata  
 

Työpaketit ja niiden vastuuhenkilöt (Kesken. Tehdään uudelta pohjalta huomioiden 
ketterämmän l’hestymistavan myös ) 

Työpaketit on lueteltu alla olevassa taulukossa. Finna-projektin työpakettien lista, tarkemmat kuvaukset vastuista, 
toimenkuvista ja työpaketeista löytyvät projektin sisäiseltä wiki-alueelta. 

 
 

Työpaketti Nimi Vastaava 

TP 2 Finna-asiakashallinnan parantaminen 
Sis. OKM:n hallinnonalan ulkopuolisten mukaantulo. 

Susanna Eklund, Maria 
Virtanen 

TP 3 Käytettävyys ja uudet käyttötavat 
Sis. Finna.fi käytettävyyden parantaminen 

Johtava 
käytettävyyssuunnittelija 

TP 4 Asiakasliittymän tekninen kehitystyö ja ylläpito 

 Asiakasliittymä - Ere Maijala 

 Hallintaliittymä – Jyrki Messo 

 Aineistojenhallinta (solr-indeksi, RecordManager) - Ere 
Maijala, Jukka Lehmus, Samuli Sillanpää 

Palvelimet - Bjarne Beckmann 

Erkki Tolonen 
(Työpaketin laajuudesta 
johtuen sen organisointi 
poikkeaa muista työpaketeista) 

TP 6 Avoin metadata, avoimet sisällöt ja uudelleenkäytön 
edistäminen 

Piia Naukkarinen, Maria 
Virtanen 

TP 8 Viestintä Heidi Mustajoki 

TP 10 KaPA ja muut kokonaisarkkitehtuurit (mm. KDK & ATT) Timo Laine 
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Kullakin työpaketilla on vastuuhenkilö (työpakettivastaava) ja nimettyjä muita resursseja. Aihealueeseen kuuluva 
työ kerätään työpaketin alle, pilkotaan kokonaisuuksiin ja kokonaisuudet jaetaan tehtäviin. Tehtäviin liitetään 
tuotokset, tekijät, aikataulu- ja työmääräarviot. 
 
 

Projektin riskit ja niihin varautuminen 

Riskianalyysi 

Tähän on poimittu kriittisimmiksi arvioidut riskitekijät itse projektin ja työpakettien kannalta.  
 

Nro Riskin kuvaus Toiminta ja 
vastuutaho riskin 
toteutuessa 

Toimenpiteet riskin 
toteutumisen ehkäisemiseksi 

Toden-
näköisyys 
1 = pieni 
2 = keskitaso 
3 = suuri 

Vaikutus 
 
1 = pieni 
2 = keskitaso 
3 = suuri 

 Infrastruktuuri ja 
järjestelmäkehitys 

    

 Tietoturva ja tietovuodot Kansalliskirjasto: 
tekninen kehitystyö 

Otetaan huomioon 
kehitystyössä, testaamisessa ja 
hallintaliittymän käytön 
suunnittelussa: tietoturvaliitteen 
lisääminen palvelusopimukseen.  

2 3 

 Suunniteltuja järjestelmän 
toiminnollisuuksia ja 
ominaisuuksia ei pystytä 
toteuttamaan suunnitellussa 
aikataulussa. 

Kansalliskirjasto: 
projektipäällikkö, 
esimiehet 

Huolellinen projektin 
suunnittelu, seuranta, asioiden 
priorisointi ja muutosten 
hallinta: tuotehallinnan 
kehittäminen ja odotusten 
hallinta riittävällä 
asiakasviestinnällä. 

3 2 

 Kehityksessä keskitytään 
kokonaisuuden kannalta 
epäolennaisiin asioihin. 

Kansalliskirjasto: 
projektipäällikkö 

Kehitystarpeiden priorisointi. 
Palvelukonseptin hallinta, esim. 
kansallisen näkymän ja muiden 
näkymien suhde 
kokonaisuudessa: 
tuotehallinnan kehittäminen ja 
odotusten hallinta riittävällä 
asiakasviestinnällä. 

1 2 

      

 Aineistojen kattava 
saatavuus 

    

 Yleisiä kirjastoja ei saada 
riittävästi mukaan. 

Axiell, Koha-
Suomi, 
Kansalliskirjasto, 
yleiset kirjastot 

Axiell-neuvottelut, 
Yhteistyö Koha-Suomen  ja 
muiden toimijoiden kanssa. 
Yleisten kirjastojen tarvitseman 
toiminnallisuuden 
kehittäminen. 

2 3 

 Museo- ja arkistojärjestelmien 
rajapinnat estävät museoiden ja 
arkistojen mukaantulon. 

AHAA-hanke ja 
Museoiden 
kokoelmanhallintaj
ärjestelmien 
kehitys- ja 
käyttöönottohankk

Yhteistyö hankkeiden ja 
yksittäisten organisaatioiden 
kanssa: työpaketti 15 AHAA-
hankkeen tarpeiden 
täyttämiseksi. 

1 3 
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eet, 
Kansalliskirjasto, 
museot ja arkistot 

 Ulkoiset sopimukset eivät 
mahdollista aineistojen 
tuomista Finnaan / julkaisua 
CC0:na. 

Osallistuvat 
organisaatiot, 
Kansalliskirjasto 

Oikeuksien selvittäminen ja 
neuvottelu. Yhteistyö 
kansallisten ja kansainvälisten 
toimijoiden kanssa. 

1 3 

 Yhteistyöverkostot     

 Keskeiset toimijat eivät tule 
mukaan asiakasliittymään 

 Puutteet lisensioidun 
aineiston 
palvelukokonaisuudessa 

 Finna ei vastaa yleisten 
kirjastojen 
palvelukonseptia 

OKM, 
Kansalliskirjasto,  
Finna-konsortio, 
AHAA, ATT, 
Kirjastot.fi, 
Museovirasto, 
Museoliitto. 
 

Toimitaan yhteistyössä 
(verkoston sitouttaminen), 
viestintä: palvelun profilointi ja 
markkinointi. 

1 3 

 Loppukäyttäjät     

 Finnan 
sisältö/toiminnallisuudet eivät 
täytä loppukäyttäjien tarpeita.  
Käyttäjät eivät käytä Finnaa ja 
organisaatiot tarjoavat muita 
palveluita loppukäyttäjilleen. 

Kansalliskirjasto, 
osallistuvat 
organisaatiot, 
työryhmät 

Yhteistyö käyttäjien kanssa, 
konsortion sitoutuminen, 
metatiedon avaaminen 
(mahdollistaa uudet sovellukset 
ja palvelut), palvelun 
markkinointi. 

2 2 

 Finnan toiminnallisuus ei 
korvaa olemassa olevien 
järjestelmien toiminnallisuutta. 

Kansalliskirjasto, 
osallistuvat 
organisaatiot, 
työryhmät 

Yhteistyö osallistuvien 
organisaatioiden kanssa, 
käytettävyystyö 

2 2 

 Palvelun kehittämisen 
hallinta 

    

 Järjestelmäkehityksen tai 
asiakaspalvelun 
henkilöresurssit vähenevät 
syistä, joita on vaikea 
ennakoida 

Kansalliskirjasto: 
esimiehet, 
projektipäällikkö 

Kehitystarpeiden ja 
mukaantulojen uudelleen 
priorisointi. kehitettävien 
ominaisuuksien karsiminen ja 
muutokset tuotehallinnassa. 
Kehittämisyhteistyön ja 
ulkopuolisen kehittämisen 
mahdollisuudet tarkistetaan.  

3 3 

 Osaaminen/vastuut ovat 
yksittäisillä henkilöillä,  
poissaolot yms. vaikuttavat 
palveluun 

Projektipäällikkö ja 
esimiehet 

Ketterä kehitys työskentely-
tapana, työskentelyn sekä 
ratkaisujen dokumentointi. 
Roolien ja prosessien 
kehittäminen, osaamisen 
pitkäjänteinen kehittäminen, 
koulutus, lisäresursointi. 

2 3 

 Palvelun toimintavarmuus 
heikkenee käytön ja aineistojen 
lisääntyessä. 

Projektipäällikkö, 
esimiehet, CSC, 
tekninen kehitys 

Käytön ja indeksin kasvun 
seurannan parantaminen. 
Laitekapasiteetin skaalaaminen 
riittävän isoksi. 
Palvelinohjelmiston 
kehittäminen tarpeita 
vastaavaksi. 

2 3 
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 Palvelun hidas toimivuus, 
hitaat vasteajat, ohjelmiston 
toimivuuteen liittyvien 
ongelmien ratkonta 

CSC ja KK:n 
Finna palvelun tuki 
ja ylläpito 

Palvelun tekninen valvonta 
(CSC), raportointi, teknisen 
toimivuuden kattava testaus. 

1 3 

 Finnan hyötyjä ei pystytä 
mittaamaan ja osoittamaan: 
rahoituksen pieneneminen 

Kansalliskirjasto, 
osallistuvat 
organisaatiot 

Tunnuslukujen kerääminen, 
analysointi ja esittely sekä 
kehittäminen yhteistyössä 
konsortion jäsenten kanssa. 

1 2 

 

 


