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Järjestelmähankinnan tilanne

 Kirjastoilla erilaisia tarpeita, markkinatutkimuksen mukaan 

mikään yksittäinen järjestelmä ei sovellu kaikille

 Kirjastoilla halu edetä pienemmissä ryhmissä

 Kirjastoille tehdyn kyselyn pohjalta pyritään muodostamaan 

ryhmiä tammikuun aikana

 Ohjausryhmän kokous 9.1.

 Nykyisen muotoista kilpailutusta valmistellaan rinnan ryhmien 

muodostamisen kanssa

 Tampereen yliopisto, TTY ja TAMK ovat irtautuneet 

hankintayhteistyösopimuksesta

 Projektiryhmä on aloittanut vaatimusmäärittelyn työstämisen
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Yhteisen kilpailutuksen suuntaa antava 

aikataulu – avointa menettelyä käytettäessä

Markkinatutkimus 75 days 19.6.2017 29.9.2017

Keskustelut markkinatutkimuksen jälkeen 1.10.2017 27.11.2017

Vaatimusmäärittely ja hankinta-asiakirjat

• Vaatimusmäärittelyn laadinta tammi-maaliskuu
• Vaatimusmäärittelyn kommentointi kirjastoissa 

huhti-toukokuu
• Hankinta-asiakirjojen laadinta maalis-huhtikuu 90 days 8.1.2018 21.5.2018

Vuoropuhelut toimittajien kanssa ja hankinta-

asiakirjojen viimeistely 55 days 21.5.2018 6.8.2018

Tarjouspyynnön julkaisu ja tarjousaika 48 days 6.8.2018 11.10.2018

Tarjouspyynnön julkaisu 1 day 6.8.2018 6.8.2018

Tarjousaika 48 days 6.8.2018 11.10.2018

Järjestelmän valinta ja sopimukset 40 days 11.10.2018 6.12.2018

Pilotointi 48 days 6.12.2018 12.2.2019

Käyttöönotot 500 days 12.2.2019 12.1.2021

Käyttöönottojen suunnittelu 50 days 12.2.2019 23.4.2019

Käyttöönotot 500 days 12.2.2019 12.1.2021
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Kiitos


