
2021-11-23 Airut-hankkeen suunnittelupalaveri

Aika: 2021-11-23 kello 10-11:30

Paikka: Etäkokous

Kutsutut:

Varastokirjasto: Johanna Vesterinen, Sirpa Janhonen

Kansalliskirjasto: Kristiina Hormia-Poutanen, Esa-Pekka Keskitalo, Ari Ahlqvist

Projektisuunnitelma

Projektisuunnitelma

Taustaksi

Vuokaaviot perusratkaisuista

ILL kirjastolta kirjastolle.pdf

ILL välityssovelluksen kautta.pdf

Kirjastoverkkopäivien työpajan tuotokset (Flinga)

Ryhmä 1 Painettujen aineistojen tulevaisuus

Ryhmä 2 Miten varastokirjasto-/kaukolainatilauksen logistiikan pitäisi toimia?

Ryhmä 3 Miten asiakastoiminen varastokirjasto-/kaukolainatilaus vaikuttaisi kirjaston toimintaan?

Ryhmä 4 Perusratkaisumalli tilausten välittämiseen

Ryhmä 5 Kansallinen yhteinen indeksi?

Ryhmä 6 Asiakastoimisen varastokirjasto-/kaukolainatilauksen käytettävyyskysymykset

Asialista

Perusratkaisu

A) ISO-standardin tuki Kohaan
B) ReShare-tyyppinen ratkaisu
Näiden lisäksi Finnan integrointi

Keskustelussa standardituen kehittäminen Kohaan kiinnosti enemmän

Ei tarvitse ylimääräistä järjestelmää kirjastossa
Ei tarvitse keskitettyä järjestelmää ja sille hallintamallia ja rahoitusta. 
Lisää Kohan relevanssia

Eteneminen

Lähtökohdaksi feasibility study ja resurssilaskelma
Finnan tuominen mukaan. Voidaan ajatella myös porrastusta: ensin standardi, sitten asiakastoimisuus.
Mietittävä kirjatilauksen ja artikkelitilauksen suhdetta. Tavoitteena myös sähköinen toimitus, missä omat haasteensa. Kuultiin tätä koskevista 
keskusteluista. 

Minkälainen panostus on luvassa KK:n puolelta projektiin teknisesti ja taloudellisesti?

OKM:ltä 70 000 € hankeavustus, käytettävissä 31.12.2022 asti.
VARK voi jonkin verran panna omia resursseja.
Finnassa tavattoman paljon kehittämistoiveita. Asiantuntevien resurssien riittävyys voi olla haaste. Tämänn takia ehkä tarvitsee porrastaa.
Kohan osalta lähinnä tulisi kyseeseen ulkoistaminen. 

Minkälaista korvausta projektin eteen tehdystä työstä KK odottaa?

"Sihteröinti?"
Työajanseuranta aloitettava pian. 

https://www.kiwi.fi/download/attachments/247792010/Hankesuunnitelma%20Airut%20Final%20Liite%205.pdf?version=1&modificationDate=1637654595963&api=v2
https://www.kiwi.fi/download/attachments/247792010/ILL%20kirjastolta%20kirjastolle.pdf?version=1&modificationDate=1637673104770&api=v2
https://www.kiwi.fi/download/attachments/247792010/ILL%20v%C3%A4lityssovelluksen%20kautta.pdf?version=1&modificationDate=1637673128680&api=v2
https://edu.flinga.fi/s/EQARG6M
https://edu.flinga.fi/s/EXM72AH
https://edu.flinga.fi/s/E43CDKS
https://edu.flinga.fi/s/EHJ6S2L
https://edu.flinga.fi/s/EBG5N4L
https://edu.flinga.fi/s/EZVSGTR


Onko mahdollista käyttää KK:n zoomia kokousten järjestämistä varten?

OK

Onko mahdollista käyttää KK:n Kiwiä dokumenttien tallentamiseen?

OK

Ketä, mitä tahoja ja milloin nimetään ohjausryhmään ja  ns. rukkasryhmään?

Jyväskylän kaupunginkirjasto (H.M.) (varalla kohalainen), Kansalliskirjasto (EPK/KH), Alma-kirjasto, Helmet, Vark, AMK-Koha esim. HAMK; tai 
ehkä Tritonia; tai varsinainen ja varajäsen.
Projektikoordinaattori, Ari Ahlqvist, Finnalainen, Sirpa Janhonen, Almasta joku tekninen? + konsultointi tarpeen tullen: Koha-kehittäjät 
molemmissa sektoreissa. 

Projektin aloitus

Ehdotus: 10.1.2022, pohjatyöt ennen tätä

Muut hankeasiat?

Kuultiin hankesuunnittelijan rekrytointitilanteesta. Lisätietoja parin viikon kuluttua.

Jatko

Johanna selvittää ohjausryhmäjäsenyyksiä.
Koha-kehittäjien kanssa voi konsultoida joulukuun puolella. 

Sovitaan seuraava palaveri myöhemmin, mutta ennen joulua.
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