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2022-10-25 Ohjausryhmän kokous
Paikka  Zoom etäkokous klo 12:30 - 14:00

Läsnä  Johanna Vesterinen, pj

Anne Koivisto
Sirpa Janhonen
Esa-Pekka Keskitalo (osittain)
Eevaliisa Colb
Jussi Kärki
Kirsi Laasasenaho
Hanna Martikainen (osittain)
Kaisa Hypén
Erkki Tolonen

Uusi ohjausryhmän jäsen
Kirsi Laasasenaho korvaa Hannu Markkasen ohjausryhmässä. Kirsi esitteli itsensä lyhyesti. Hänellä on ollut pitkä työura Jamkissa ja nyt 
hän on Jyväskylän yliopiston kirjastolla töissä.

Edellisen kokouksen muistio
Muistio hyväksyttiin

Projektin tilannekatsaus
Anne esitteli projektin tilanteen. Projektin jatkoon liittyvät vastuut herättivät keskustelua, kun projektipäällikön työt loppuvat 31.10.2022. 
Kansalliskirjaston puolelta Ari Ahlqvist ottaa enemmän vastuuta projektin käytännön toimista
Johanna totesi, että projekti on lisännyt paljon tietämystä kaukopalvelusta
Projektirahoitusta on vielä jäljellä 24 000e
Varastokirjastolla on tulosneuvottelut ministeriön kanssa ensi viikolla ja siinä yhteydessä on tarkoitus neuvotella myös Airut-hankkeen 
jatko rahoituksesta
Huomio esitykseen, että Helmet kirjastoille on tulossa oma Finna näkymä verkkokirjastoksi  - ei siis kyse Finna.fi palvelusta

Loppuraportointi
Anne esitteli laatimansa loppuraportin. Siitä puuttuvat vielä rahoitukseen liittyvät selvitykset.
Loppuraportti tulee ohjaus- ja projektiryhmän luettavaksi myöhemmin
Eevaliisa esitti, että jatkotoimenpiteisiin kannattaa mainita jatkorahoitustarve ja keskustelut ministeriön kanssa
Raportista nousi hyvin esiin se, miten paljon asioita projektin aikana on tehty ja miten hyvin sidosryhmiä on informoitu
Eevaliisa oli harmissaan, ettei projektissa päästy Kohan tuotekehitykseen ISO 18626 standardin osalta

Projektin jatkotoimet
Projektiryhmän kommentit

Keskustelimme, mitä asioita Airut hankkeen jatkon osalta esitämme ohjausryhmälle 25.10.2022
ReShare ohjelmiston testausta halutaan jatkaa, koska vielä ei ole näkemystä, toimiiko se riittävän hyvin kaukotilausten 
hallinnassa
Lyhyen aikavälin ratkaisuna ReShare on ainoa vaihtoehto

Vain ALMA tukee ISO 18626 standardin mukaista toimintaa
Muiden järjestelmien osalta Quriaan ja Kohaan voidaan todennäköisesti tuki saada
Aurora, Mikromarc - ei olla kehittämässä tältä osin. Onko mahdollista saada Alman tyylinen partner ratkaisu 
ReSharen kanssa?
PrettyLib - ei tehdä enää mitään kehitystyötä
Sierran osalta neuvottelut kesken, mikä tulee olemaan seuraava vaihe. Päivittävät Sierra-ohjelmiston 5.5 –
versioon tiistaina 22.11.2022

Alman osalta peer-to-peer ratkaisu nähdään toimivaksi rajapinnaksi myös ReSharen kanssa
Ohjausryhmän tulee päättää kuinka Airut-hanketta jatketaan tämän vuoden osalta ja kenen vastuulla projektin vetäminen on 
alkaen 01.11.2022
Ohjausryhmän tulee miettiä ReSharen mahdollisen käyttöönoton osalta

Rahoitus hallinnon ja lisenssien osalta
Organisaatio ja vetovastuu ReSharen käyttöönotosta
Finna.fi palvelun mahdollinen käyttö Shared Indexinä (hyödyntäminen kansallisena ratkaisuna)

Annen työn jatkomahdollisuudet
Mahdollisuus ostaa projektipäällikön palveluja
Esa-Pekka esitti, että ReSharen testauksen ajalle voisi miettiä Annen työn jatkoa ostopalveluna.

Ohjausryhmä oli samaa mieltä siitä, että ReSharen testaukseen kannattaa vielä panostaa ja Johanna lupasi ottaa selvää, miten pitkään 
meillä on mahdollisuus testausta tehdä
Johanna neuvottelee Index Datan kanssa kohdan a. / iii asioista, mm. hinnoitteluperusteet
Johanna ja Esa-Pekka käyvät yhteisen neuvottelun Airut-hankkeeseen liittyvistä resurssi yms. asioista
Erkki Tolonen nosti esiin Finna.fi palvelun osalta, että tarvitaan lisäselvitystä, millaisesta työmäärästä on kyse. Sisällöllisesti Finna.fi:ssä 
on jo lähes kaikki kirjastot mukana.

Muut asiat
Johanna pyysi Annelta selvityksen ReSharen testauksesta. Mitä on testattu ja mitä huomioita on tehty?
Alman puolella on saatu testatuksi Kaukolainojen käsittely kahden Alman välillä. Seuraavaksi tutkitaan yhteyksiä ulkomaisten 
yhteistyökumppanien kanssa
Johanna esitti kiitokset projektipäällikölle hyvin vedetystä projektista. Muutkin olivat samaa mieltä.

Seuraava kokous
Alustavasti keskusteltiin seuraavasta kokouksesta marraskuun-joulukuun vaihteessa. Johanna lähettää Doodle kyselyn.
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