

KITT2030

- suunnitelma tieteellisten kirjastojen raportoinnin kehittämisprojektista ja toimintamallista

Tiedonhallinnan ohjausryhmä 28.11.2018

Heli Kautonen

Suunnitelman laatinut työryhmä

Heli Kautonen, Kansalliskirjasto


Markku Laitinen, Kansalliskirjasto

Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto

Kari Tiainen, Karelia-ammattikorkeakoulun kirjasto

Lähtökohta

- Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto KITT2
 - Kansalliskirjaston kehittämä ja ylläpitämä
 - Noudattaa kv-standardeja
 - Käytössä 40 kirjastossa



- KITT2 pohjana yleisten kirjastojen tilastopalvelulle:
<http://tilastot.kirjastot.fi/>.

Miksi pitää kehittää uusi järjestelmä?

- Kirjastojen toiminta muuttuu → tilastointi muuttuu
 - Standardien päivitys
 - Laajemmat järjestelmäintegraatiot
 - Automatisoinnin mahdollisuudet
- Johtaminen muuttuu → tarvitaan uudenlaista tietoa päätöksenteon tueksi
 - Mm. visualisoinnit

→ **Edellyttää resursseja uuden järjestelmän kehittämiseen**

Miksi pitää laatia uusi ylläpitosuunnitelma?

- Kansalliskirjaston peruspalveluresurssit vähenevät → 2020 jälkeen ei mahdollisuutta KITT-ylläpitoon ja kehittämiseen
- Vertailukelpoista tilastotietoa kirjastotoiminnan vaikuttavuuden osoittamiseen tarvitaan kuitenkin edelleen...

→ **Edellyttää resursseja palvelun ja käytäntöjen ylläpitoon**

Suunnitelma pähkinäkuoressa

- **Kehittämiprojekti 2019–2020** ja **Toimintamalli 2020–2030**
- Kehittämiprojektissa tuotetaan
 - Uusi palvelukonsepti & rahoitussuunnitelma
 - Uusi järjestelmä
 - Minimiratkaisu TAI
 - Laajempi ratkaisu, jossa uusia ominaisuuksia
 - Toimintamalli, miten järjestelmä otetaan käyttöön ja ylläpidetään
- Toimintamalliin kuuluvat
 - Uuden järjestelmän käyttöönotto
 - Asiakkuuksien hallinta ja asiakaspalvelu
 - Tekninen ylläpito ja kehittäminen
 - Viestintä ja koulutukset

Kustannuslaskelma 1.1.2019-31.6.2020

Kehittämiprojekti

- Minimipalvelu:
 - Projektisuunnittelija 18 htkk
 - Tekninen toteuttaja 18 htkk
 - Tilastoasiantuntija 12 htkk
- Laajempi: edell. + 24 htkk
- **Yht. n. 277 000 €/v.**
- Jos kaikki yo- ja amk-kirjastot mukana
 - Minimipalvelu v. 2019
n. 5 500 €/ksto
 - Laajempi v. 2019
n. 7 500 €/ksto

Toimintamalli

- Tilastoasiantuntija ja tekninen toteuttaja yht. 1 htv/v.
- **Yht. n. 87 000 €/v.**
- Jos kaikki yo- ja amk-kirjastot mukana
 - Ylläpito **n. 2 400 €/v./ksto**

Avoimet kysymykset

1. Olisivatko kirjastot valmiit maksamaan
 - Uuden järjestelmän kehittämisestä n. 5 500–7 500 €/v.?
 - Palvelun ylläpidosta n. 2 400 €/v.?...tai löytyisikö palvelulle rahoittaja?
2. Mikä organisaatio kehittää ja ylläpitää palvelua?

Riskejä

Riski	Vaikutukset
Kehittämiprojektin rahoitusta ei saada kasaan	<ul style="list-style-type: none">• Kehittämiprojektia ei synny lainkaan.• Jos joudutaan tekemään otona, aikataulu venyy.• Korkeakoulujen yhteistilastointi lakkaa sitä mukaa, kun Voyagerista luovutaan kirjastoissa.
Sisällön rajaamisesta ei synny konsensusta	<ul style="list-style-type: none">• Korkeakoulukirjastojen raportointikäytännöt hajaantuvat - epäyhtenäiset käytännöt johtavat siihen, ettei saada vertailukelpoista tietoa
Ei löydy sopivia henkilöitä kehittämistyöhön	<ul style="list-style-type: none">• Työ ei etene suunnitellusti, aikataulu- tai budjettitavoitteet eivät toteudu.
Toimintamallille ei saada riittävää rahoitusta	<ul style="list-style-type: none">• Korkeakoulujen yhteistilastointi lakkaa sitä mukaa, kun Voyagerista luovutaan kirjastoissa.• Kaikkia olennaisia tehtäviä (mm. tilastokoulutus, järjestelmän kehittäminen) ei voida toteuttaa.

Miten tästä eteenpäin?

Vastaukset
keskeisiin
kysymyksiin



Sopimusten
laadinta



Suunnitelman tarkentaminen ja
sen mukaan eteneminen

Kysely
kirjastoille:
hinta?
sitoutuminen?

Sopimukset
kirjastojen
kanssa

Kehittämis-
projekti



Toiminta-
malliin
siirtyminen

Neuvottelut
kehittäjästä &
ylläpitäjästä