

Finto-palvelun toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Toiminnan painopisteet:

- **Uuden ontologiaeditorin käyttöönotto**
- **Skosmos 3.0 ja Finto.fi:n visuaalisen ilmeen uudistus**
- **Finto 10 vuotta -juhlavuosi ja juhlaseminaari**
- **YSO-perheen ontologioiden ylläpito ja jatkokehitys**
- **Hankeyhteistyö (esim. saamen kielten tuki ja kielten nimien sanasto)**

Toimintasuunnitelma osa-alueittain:

Tekniikka

- **Painopisteet**
 - **Uuden ontologiaeditorin käyttöönotto**
 - palvelinympäristö
 - yhdessä Kansalliskirjaston palvelinryhmän kanssa
 - käyttäjähallinnan pystytys
 - tuotantoympäristön pystytys
 - kehitysympäristön pystytys
 - konsultaatiota VocBenchin kehittäjiltä Roomasta
 - tuotantoympäristöön tarvittavat muokkaukset
 - dokumentaation laatiminen
 - YSO ja vähintään 1-2 erikoisontologiaa/sanastoa vähintään testikäyttöön
 - erikoisontologiat yhteistyössä Sanastokeskuksen kanssa
 - metatietosanasto yhteistyössä Kansalliskirjaston LKD-projektin kanssa

- aikaleimauksen toimivuuden varmistaminen
 - kaikille VB:hen vietäville sanastoille yhteinen ratkaisu
 - SKOS-XL-muutosten vaikutus muutosleimoihin
- **Finto.fi:n uusi visuaalinen ilme ja Skosmos 3.0**
 - tavoitteena Skosmos 3.0-version julkaisu (tähän sisältyy alkuvuodesta kuitenkin paljon epävarmuustekijöitä)
 - Finto.fi:n visuaalisen ilmeen julkaisu mennee vuodelle 2025
 - uuden ilmeen luonti rajapintasivustolle (api.finto.fi- ja swagger-sivuille)
- **Muu kehitystyö**
 - Ehdotusjärjestelmän pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma ja jatkokehitys tunnistetun tarpeen mukaan
 - Finto.fi:n pohjoissaamenkielisen käyttöliittymän julkaisu
 - Tilastoinnin toimivuus valvonnan piiriin
 - Wikipedia-widgetin käyttöönotto YSOlle Finto.fi:ssä
 - KOKOajan pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma
 - YSO-paikkojen puuttuvien aikaleimojen takautuva lisääminen
 - Kanton ylläpitovastuiden selkeytys
 - *Bonustehtävät/ostettavat tehtävät*
 - *linkkitarkistimen jatkokehitys*
 - *wikidatabotti*
- **Ylläpitotyö**
 - Skosmos 2.X ylläpito ja vaaditut kehitystyöt kunnes 3.0 on julkaistu
 - Pienohjelmistojen ylläpito
 - Tilastoinnin ylläpito
 - Palvelinympäristön ylläpito
 - Sanastopäivitykset
 - KOKOn julkaisu jokaisessa kvartaalissa
 - erikoissanastot ylläpitäjien toiveiden mukaisessa aikataulussa
 - TBC-editorin ylläpito ja käytön tuki kunnes uusi editori on käytössä
 - Jäädetyt YSO X 2 (alkuvuosi+kesäkuu)

Sanasto- ja ontologiakehitys

- **Painopisteet**
 - **YSOn ja YSO-paikkojen täydentäminen uusilla käsitteillä & olemassaolevien käsitteiden muutokset käyttäjätarpeiden mukaan**
 - käsitellään kaikki v. 2024 aikana tulevat uudet käsite-ehdotukset ehdotusprosessin mukaisesti
 - 6 YSO-yhteistyöryhmän kokousta, joissa uudet käsitteet ja muutosehdotukset käsitellään
 - toteutetaan kokouksissa päätetyt käsitteet ja muutokset osaksi YSOa

- käsitteiden luonti ja perustiedot (hierarkia, fi ja sv labelit ym.)
- termien käännökset (englanti, pohjoissaame)
- linkitys (LCSH, Wikidata)
- **Kehitystyö**
 - YSON pohjoissaamenkielisten termien lisääminen ja julkaisu (osana saamet-hanketta)
 - pohjoissaamenkielisten termien ylläpitoprosessien vakiinnuttaminen
 - YSO-paikat:
 - määritellään YSO-paikkojen monikielisyystavoitteet
 - halutaanko jatkossa ylläpitää englannikielisiä labeleita itse (erillinen hanke?)
 - halutaanko paikoille pohjoissaamenkieliset labelit?
 - YSO-paikkojen olemassaolevien käsitteiden eng-labelien lähteistys
 - YSO-paikkojen tietomalliuudistuksen jatkaminen
 - nykyisen mallin ja tarvittavien muutosten käsittely yhteistyöryhmissä (sisku&OY)
 - YSON Wikidatalinkityksen ja YSON Finto.fi-näkymän Wikipediawidgetin julkaisu
 - YSON rakenteellisten ratkaisujen läpikäynti ja toteutus mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan (työjono GitHubissa, esim. ryhmittelevät käsitteet, paikkahierarkia)
 - YSO-ontologioiden ylläpitoprosessien mahdolliset muutokset uuden ontologiaeditorin käyttöönoton myötä
 - *Bonustehtävät/ostettavat tehtävät*
 - *"Konsolidoitu YSO" -selvitys*
- **Ylläpitotyö**
 - Muiden sanastojen ylläpito ja osallistuminen kehitykseen (YSO-aika, SLM (työryhmän ylläpito), erikoisontologioihin liittyvä neuvonta ym.)

Yhteistyö ja viestintä

- **Painopisteet**
 - **Finto 10 v. juhlavuosi**
 - juhlaseminaari syksyllä
 - suunnittelu
 - valmistelu
 - viestintä
 - toteutus
 - juhlavuoden viestintä pitkin vuotta
 - markkinointimateriaalien hankinta
 - kassit
 - tarrat/heijastimet
 - roll-up

- **Hankeyhteistyö**
 - Saamet-hanke
 - edetään erillisen projektisuunnitelman puitteissa, vastuutahot Finton puolelta määritelty (projektiryhmä & ohjausryhmä)
 - Kotuksen hanke
 - edetään erillisen projektisuunnitelman puitteissa, vastuutahot Finton puolelta määritelty (projektiryhmä & ohjausryhmä)
 - Linkitetty kirjastodata -projekti
 - erit. yhteistyö Metatietosanaston kehittämiseen liittyen
 - uudet hankehakemukset
- **Yhteistyö ja viestintä**
 - Uuteen ontologiaeditoriin liittyvä
 - tekninen yhteistyö
 - viestintä ja koulutus
 - Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmä, 2 kokousta/vuosi
 - Finto-palvelun ohjausryhmä, 4 kokousta/vuosi
 - uuden ohjausryhmän nimitysprosessin käynnistys vuonna 2024
 - tekoäly-yhteistyö
 - Erikoisontologiat esiin -artikkelisarja, vähintään 2 uutta artikkelia