

AIRUT-hanke tilannekatsaus

*Anne Koivisto
Projektipäällikkö*



Yhteistyö Index Datan kanssa

- *Sovittu ReShare ohjelmiston testauksesta*
- *ReShare testausympäristö on asennettu*
- *Palaverit: 28.4., 10.5. ja 11.5. Tallenteet jaettu Slackissä.*
- *Tekevät shared indexin KOHA-testiympäristöjen aineistosta ReShareen, kun yhteys OAI-PMH saadaan heille avatuksi*
- *Varastokirjaston tietokanta ja Hankenin tietokanta valittu testiympäristöiksi*
- *ALMAN osalta ALMAN testiympäristö yritetään liittää ReShare testaukseen peer to peer yhteydellä*
- *Myöhemmin Finna mukaan testausympäristöön*

Koha testausympäristöjen tilanne ja testaussuunnitelma

- *Airut-Varastokirjasto tietokanta*
 - ☐ *Indeksointi saatiin kuntoon 18.5.2022*
- *Airut-Hanken tietokanta*
 - ☐ *Tietokantaan päästiin 18.5.2022*
- *Kansalliskirjasto kokoaa template tiedostot tietokantojen teknisistä tiedoista Index Datalle ja avaa tietoliikenneyhteydet -> OAI-PMH poiminnat*
- *Varastokirjaston väelle ja Fikkalaisille on tehty avaus Airut-Varastokirjasto ja Airut-Hanken -tietokantoihin. Muiden ilmoitettava Ari Ahlqvistille ip osoitteet avausta varten*
- *Testaussuunnitelma on Airut-hanke sivuilla kohdassa Testaus*

ISO 18626 standardi ja Suomen malli

- *Onko organisaatioillanne hankittuna ISO 18626 standardi omaan käyttöönne?*
- *Leif Andresen Tanskasta osallistuu projektikokoukseen 2.6.2022*
- *Tanskan oma profiili voisi toimia Suomen mallin pohjana*
- *ISO 18626 on laaja kokonaisuus*
- *Juha Hakalan suositus, että sovitaan Suomen mallista, jota voidaan käyttää rajapinnan kehitystyössä*
- *Miten KOHA-yhteisö tulee toteuttamaan ISO18626 standardin tuen Kohaan?*

Vaatimusmäärittelyt

- *Tarkoitus oli laatia tarkemmat vaatimusmäärittelyt testauksen pohjalta*
- *Nyt on aloitettu vaatimusmäärittelyjen teko palvelumuotoilun pohjalta*
- *Eri järjestelmille on omat vaatimusmäärittely osiot Airut-hankkeen Kiwi sivuston Vaatimusmäärittelyt kohdassa*
- *Muu tarvittava materiaali: mock-up näytönkuvat ja lomakepohjat, rajapinta kuvaukset tietosisältöineen (ISO 18626 mukaiset), Kopioston raporttipohja yms.*
- *Käytettävyystyöryhmän kautta toteutukseen*

Hankkeen seuranta

<https://www.kiwi.fi/display/AIRUT/AIRUT-hanke>

▼ AIRUT-hanke

- Hyväksytty Projektisuunnitelma
- › Ohjausryhmä ja projektipalaverit
- Organisaatio
- › Projektin sivusto (vain projektin k...
- Roadmap Airut-hankkeelle
- Varastokirjasto
- Viestintä
- Yhteystiedot

▼ Projektin sivusto (vain projektin k...

- Hankesuunnitelma
- Hankkeen riskikartoitus
- Hankkeessa käytettävä termistö
- › Ideoita ja ajatuksia
- Projektin aikataulu
- › Projektiryhmän kokoukset ja p...
- › Projektisuunnitelma
- › Tausta aineistot
- Testaus
- › Työsivu
- **Vaatimusmäärittelyt**
- Vastuu ja tehtävät