

Mitä hakemukseen tarvitaan?

- Perustelut päivitystarpeelle
- Perustelut sille, miten liittyy OKM tavoitteisiin
- Organisaatio
- Toimintasuunnitelma
- Väline
- Aikataulu
- Budjetti

Seuraava valmistelevan ryhmän kokous on 18.1. klo 9

Perustelut päivitystarpeelle

- Viimeisin julkaistu versio kokonaisarkkitehtuurista on laadittu vahvasti KDK:n organisaation ja toimintaympäristön pohjalta. KDK:n päättymisestä on jo viisi vuotta, joten olisi järkevää päivittää arkkitehtuuri vastaamaan nykyisiä KAM-sektorin yhteistyön rakenteita.
- Kansallinen ja EU-lainsäädäntö on uudistunut monelta osin (tietosuoja, tiedonhallintalaki, DSM-direktiivi, digipalvelulaki, saavutettavuus, avoimen datan direktiivi jne.)
- OKM:n strategiset tavoitteet ovat uudistuneet (hallitusohjelma, kulttuuriperintöstrategia)
- EU:lta on tullut useitakin uusia suosituksia, kuten kulttuuriperinnön data-avaruus
- Kestävä kehitys, varautuminen, tietoturva
- KAM-sektorin kansainväliset standardit, tietomallit ja suositellut toimintatavat ovat uudistuneet. Finna on kehittynyt viime vuosina voimakkaasti. Sektoreiden taustajärjestelmissä on tapahtunut muutoksia. Miten suunnitteilla oleva konsernihanke vaikuttaa kokonaisarkkitehtuuriin?

Tehtävät: Juha vastaa tekstin luonnoksesta

Perustelut miten liittyy OKM tavoitteisiin

- Tieteen edistämisen avustusten yleiset edellytykset
- OKM yleiset tavoitteet

Tehtävät: Juha vastaa tekstin luonnoksesta

Työn organisointi?

- **Erillinen ohjausryhmä**
 - ”Osastopäällikkötaso”
 - OKM edustus
- **Projektiryhmä noin 10 henkeä**
 - Projektipäällikkö palkattuna (oto) jostakin KAM-organisaatiosta
 - Arkkitehtuurikonsultti (CSC?)
 - Jäseninä sektoreiden kokonaisarkkitehtuuriasiantuntijoita (oto)
 - Tekee itse ja jakaa työtä muille ryhmille
 - Ad hoc -työryhmät
 - Digime Tietoarkkitehtuuryhmä
 - Arkistojen arkkitehtuuriryhmä,
 - PAS-yhteistyöryhmä
 - KAM-juridiikkaryhmä
 - Finna

Tehtävät: Kaikki miettivät sopivia henkilöitä ohjausryhmän ja projektiryhmän jäseniksi

Isompien organisaatioiden johdon tulee sitoutua hankkeeseen ja siihen, että hanke saa riittävästi henkilöresursseja

Mitä päivitetään?

- Muuttuneet reunaehdot
- Kokonaiskuvan saaminen palvelukokonaisuudesta ja osien liittyminen toisiinsa
- Keskitytään yhteyksiin eri sektorien välillä
- Kuvauksessa tulee kuvata riittävän tarkasti nykytila, mutta samalla tulee ottaa huomioon tulevaisuus
 - Tiedossa olevat muutokset kuvataan
 - Kuvataan miten palveluissa olevat aukot ja heikkoudet korjataan
- Mikä on oikea taso mallinnukselle?
- Ylläpidon jatkossa tulee olla helppoa

Tehtävät: Matias tekee Google docs -dokumentin, johon kuvataan yhteisesti päivitystarpeita (ja mielellään myös aika-arvioita työmäärästä)

Käsitteellinen taso

- Ydinkäsitteistön luominen
- Kansainväliset käsittemalliratkaisut: yhteensopivuudet, päällekkäisyydet (luonnehtien eroavuuksia)
- Peilaaminen tiedonhaun käsittemalliin
- Metatiedon yhteisen käsittemallin laatiminen metatietoyhteistyön laajentamiseksi ja kehittämiseksi uusille alueille: päällekkäisyydet ja tarpeet
- Yhteinen sanasto (kevyesti)

Looginen taso

- KAM-sektorin tiedonhallintamallin abstraktio (priorisoidaan tätä)
- Tietovarantokartta:
 - Tietomallit: tiedonsiirtoformaatit ja tiedontuotanto (tietovarannon ominaisuus)
 - Tietovirrat (lukeeko vai päivittääkö tietoa)
- Tietojärjestelmäkartta: (asian avaaminen esimerkinomaisesti)
 - Eri sektorien järjestelmien yhteydet ja rajapinnat
- Ylätason ydinprosessit ja -palvelut:
 - Yhteisten palvelujen päivittäminen ja kokonaisuuden hahmottaminen

Kuvausväline

- Pystyttävä tuottamaan myös tekstimuotoista yleisen tason kuvausta
- Kuvaustyökalujen integrointi: QPR (Kansalliskirjasto), Archi (Kansallisarkisto)
- Osittainen päivittäminen pitäisi olla helppoa
- Modulaarinen lähestymistapa
 - miten linkitys kuvausvälineisiin toimii?
- Kaksi eri vaihtoehtoa
 - Kuvaustekstit sisältyvät työvälineeseen
 - Kuvaustekstiä ylläpidetään wikissä tms. ja työvälineestä importataan kaaviot sinne

Tehtävät: Juha selvittää

Aikataulu?

- Kesään 2024 mennessä
- Hakemukseen tarvitaan vielä tarkempi aikataulu työvaiheittain

- Tarkennetaan, kun suunnitelma on tarkentunut

Budjetti

- Projektipäällikkö KAM-sektorilta (oto, kyseinen organisaatio hakee avustusta)
- Konsultti (oto)
- Väline

- Organisaatioissa tehty työ on "in-kind"

Tehtävät: Mietitään projektipäällikön nimeä. Heikki selvittää konsulttiasiaa CSC:llä