

16.6.2015

Kirjastoverkkopalvelut

## Finto-projektin ohjausryhmän kokous 16.6.2015

Aika	Tiistai 16.6.2015, klo 10.00–12.00
Paikka	Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1, 2 krs.
Jäsenet	neuvotteleva virkamies Mikael Vakkari, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja) osastonjohtaja Vesa Hongisto, Museovirasto johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto kulttuuriasiainneuvos Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö tietopalvelupäällikkö Minna Liikala, Terveystieteiden tutkimuskeskus kirjastonhoitaja Eila Vainikka, Suomen Kuntaliitto ylitarkastaja Sami Niinimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö johtaja Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto terminologi Mari Suhonen, Sanastokeskus TSK ry johtava asiantuntija Esa Tiainen, Maanmittauslaitos
Esittelijä	tietojärjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö Matias Frosterus, Kansalliskirjasto/Finto-projekti
Sihteeri	tietoasiantuntija Mirja Anttila, Kansalliskirjasto/Finto-projekti
Kutsutut asiantuntijat	tietoasiantuntija Tuomas Palonen, Kansalliskirjasto/Finto-projekti

### Esityslista

#### 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

##### Esitys

Avataan kokous, esityslista hyväksytään.

##### Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.03. Esityslista hyväksyttiin. Muihin asioihin lisättiin projektin jatko vuodesta 2016 eteenpäin ja kohtaan 4. lisättiin JUHO-ontologian tilannekatsaus.

#### 2. Finto-palvelun integraatio kansalliseen palveluväylään

Finto-palvelua ollaan integroimassa kansalliseen palveluväylään ja suunnitelmien mukaan Finto olisi tarjolla palveluväylän kautta ensimmäisten palvelujen joukossa väylän aloittaessa marraskuussa varsinaisen toimintansa.

##### Esitys

Matias Frosterus esittelee. Tiedoksi.

##### Keskustelu

Todettiin että palveluväylään liittyminen ei vaikuta Finton rajapintoihin. Palveluväylän tarjoamat mahdollisuudet tunnistautumiseen eivät ole olennaisia Finton kannalta, mutta saattavat tulla käyttöön muiden Kansalliskirjaston palvelujen liittyessä palveluväylään.

16.6.2015

Kirjastoverkkopalvelut

### 3. SAPO-raportti

Suomen ajallisen paikkaontologian nykytilan, ylläpidon vaatimukset ja tulevaisuuden kehityskohteet esittelevä SAPO-raportti on valmis ja viimeisessä käsittelyssä julkaisua varten. Raportin esiversio liitteenä.

Esitys

Matias Frosterus esittelee selvitykset. Tiedoksi.

Keskustelu

Todettiin että SAPO vaatisi vielä paljon kehittämistyötä ja että tällä hetkellä ei ole tiedossa tahoa joka olisi kiinnostunut ottamaan ylläpitoa vastuulleen. Esa Tiainen ja Sami Niinimäki kaipasivat raporttiin enemmän käyttökokemuksia ja käyttöpotentiaalin kuvaamista ja Mikael Vakkari ehdotti että tältä osin raporttia vielä täydennettäisiin, mikäli tietoa on saatavilla. Raportti julkaistaan tiedoksi ja asiaan palataan myöhemmin jos ylläpitäjä löytyy.

### 4. Julkishallinnon ontologian (JUHO) ja Julkisten palvelujen ontologian (JUPO) tilannekatsaus

Julkishallinnon ontologia JUHO on hiljattain liitetty kiinni jatkuvasti päivittyvään ja pysyvästi ajantasaiseen YSOon. JUHO ollaan myös kääntämässä ruotsiksi ja englanniksi. JUPOsta on irrotettu erilleen palvelujen luokitus, jonka jälkeen JUPO sisältää palvelujen kuvailun (ei luokitukseen) käytettävän sanaston. JUPO ja siitä irroitettu luokitus otetaan käyttöön Palvelutietovarannossa kesän jälkeen.

Esitys

Tuomas Palonen esittelee Julkishallinnon ontologian (JUHO) ja Julkisten palvelujen ontologian (JUPO) nykytilanteen. Tiedoksi.

### 5. Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys

Päätetään seuraavan ohjausryhmän kokouksen ajankohta.

Päätös

Seuraava kokous pidetään 21.9. klo 13–15.

### 6. Tiedotusasioita

Finto-palvelun palvelusopimukset ovat valmistuneet ja Skosmos 1.1. on julkaistu.

Palvelusopimuksen kaksi versiota on julkaistu projektin wikissä. Sopimuksia aletaan solmia syksyllä, halutessaan sopimuksen voi täyttää ja lähettää Kansalliskirjastoon jo nyt.

Esitys

Matias Frosterus esittelee. Tiedoksi.

### 7. Muut asiat

VM ja OKM neuvottelevat FINTOn jatkorahoituksen elo-syyskuussa 2015. Tavoitteena on sopia vuoden 2016 jatkokehityksestä ja jatkuvasta rahoituksesta vuodesta 2017 eteenpäin.

16.6.2015

Kirjastoverkkopalvelut

#### 8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.12.

#### LIITTEET

Liite 1: SAPO-raportin esiversio