

Kirjastoverkkopalvelut

Onki-projektin ohjausryhmän kokous 18.12.2013

- Aika Keskiviikko 18.12.2013, klo 9.00–12.00
- Paikka Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1, 2 krs.
- Jäsenet neuvotteleva virkamies Mikael Vakkari, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)
johtaja Pirjo-Leena Forsström, Tieteen tietotekniikan keskus CSC
arkistonjohtaja Lauri Harvilahti, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
osastonjohtaja Vesa Hongisto, Museovirasto
johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
kulttuuriasianneuvos Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
neuvotteleva virkamies Anne Kauhanen-Simanainen, valtiovarainministeriö
arkistoneuvos Jaana Kilkki, Kansallisarkisto
tietopalvelupäällikkö Minna Liikala, Terveiden ja hyvinvoinnin laitos
tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Heikki Lunnas, Kuntaliitto
ylitarkastaja Sami Niinimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö
verkkopalvelukoordinaattori Leila Oravisto, Helsingin kaupunki
johtaja Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto
ohjelmadokumentoinnin esimies Elina Selkälä, YLE
johtaja Katri Seppälä, Sanastokeskus TSK ry
johtava asiantuntija Esa Tiainen, Maanmittauslaitos
- Esittelijä tietojärjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö Matias Frosterus, Kansalliskirjasto/ONKI-projekti
- Sihteeri tietoasiantuntija Mirja Anttila, Kansalliskirjasto/ONKI-projekti
- Kutsutut asiantuntijat
tietoasiantuntija Maria Forsén, Åbo Akademi
varajohtaja Annu Jauhiainen, Kansalliskirjasto/ONKI-projekti
tietoasiantuntija Mikko Lappalainen, Kansalliskirjasto/ONKI-projekti
tietoasiantuntija Tuomas Palonen, Kansalliskirjasto/ONKI-projekti
- Esityslista
- Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Esitys
Avataan kokous, esityslista hyväksytään.
 - Finto-palvelu

Finto aloittaa toimintansa vuoden vaihteessa käyttäen ONKI Lightin seuraavaa versiota. Palvelun ulkoasusta on tehty tarjouspyyntö viidelle suunnittelutoimistolle.

Esitys
Matias Frosterus esittelee uuden Finto-palvelun. Tiedoksi
 - Talousraportti ja toimintaraportti 1.8.–31.12.2013

2.12.2013

Kirjastoverkkopalvelut

ONKI-projektin ensimmäisen vuoden toinen puolikas on saatu päätökseen. Ontologioiden ylläpidon työvälineitä sekä ontologiapalvelun rajapintoja on modernisoitu ottamalla käyttöön uusi ontologiaeditori, yhteiset dokumentointiperiaatteet ja REST-rajapinta. Ontologiapalvelun käyttöliittymätestauksen raportti on valmistunut, mutta ontologioiden käyttöä kartoittanut haastattelukierros ja raportti laajentuivat alkuperäisestä suunnitelmasta ja valmistuvat vasta tammikuussa. Ontologiapalvelu Finto sekä uusi versio YSOsta julkaistaan tammikuun alussa.

Esitys

Matias Frosterus esittelee talous- ja toimintaraportit. Hyväksytään raportit.

Päätös

4. Ontologiatyön hallintomalli

Ontologiapalvelua ohjaavat rahoittajat, valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Projektikauden ajaksi on asetettu ohjausryhmä, johon kuuluvat rahoittajien ja suurimpien sisällöntuottajien edustajat. Ohjausryhmän toimikausi kestää vuoden 2014 loppuun. Projektikauden aikana muodostetaan hallintomalli ohjaamaan ja koordinoimaan ontologioiden kehitystä ja ontologiatyötä kansallisella tasolla.

Ontologiapalvelun hallintomalli noudattaa Kansalliskirjaston kansallisissa palveluissa käyttämiä linjoja. Palvelun sisällöntuottajat muodostavat yhteistyöverkoston, jonka hallinto muodostetaan verkoston jäsenistä ja keskeisistä sidosryhmistä. Verkosto varmistaa ontologiapalvelun kehittämisen siten, että palvelu vastaa mahdollisimman hyvin sisällöntuottajien ja käyttäjien tarpeisiin. Verkostolle laaditaan toimintaperiaatteet ja palvelun/verkoston ohjausryhmälle säännöt.

Esitys

Annu Jauhiainen esittelee. Tiedoksi.

5. YSON kehitys

YSON ensimmäinen päivitys on valmistunut. Päivityksen yhteydessä on sovittu teknisistä toimintatavoista uudella TopBraid-ontologiaeditorilla. Lisäksi on otettu käyttöön SVN-versionhallintajärjestelmä.

YSON sisällöllistä kehitystä varten on alettu järjestämään työryhmätyylinä YSO-kokouksia, joissa toteutetaan sovittuja muutoksia, sekä päätetään ontologian linjauksista. Muutokset dokumentoidaan kokouksissa wiki-pohjaiselle työalustalle. Työalustan dokumenttia käytetään pohjana julkisten muutosdokumenttien luomisessa.

Esitys

Mikko Lappalainen esittelee YSON kehityksen tilanteen. Tiedoksi.

6. YSON ruotsinkielinen versio

Tavoitteena on luoda yksi ontologia, joka toimii sekä suomeksi että ruotsiksi. Ruotsinkielistä versiota kehitetään suomenkielisen mukaan ja luodaan monikielisyyteen liittyviä periaatteita ja hyviä käytäntöjä. Samalla tehdään tarvittavia muutoksia ja lisäyksiä sisältöön.

Esitys

Maria Forsén esittelee kaksikielisyyteen liittyviä haasteita ja linjauksia. Tiedoksi.

2.12.2013

Kirjastoverkkopalvelut

7. JUPOn tilanne

Julkisten palveluiden ontologia JUPOlta puuttuu tällä hetkellä ylläpidosta vastaava asiantuntijaryhmä. Lisäksi se on asiantuntijatahojen mukaan kesken. Ennen kuin ontologia voidaan ottaa käyttöön, ylläpito on organisoitava ja JUPOn on kehitettävä vastaamaan käyttötarpeita.

Esitys

Tuomas Palonen esittelee JUPOn tilanteen. Päätetään JUPOn asiantuntijaryhmän kokoonpanosta ja sovitaan ensimmäisen kokouksen ajankohta.

Päätös

8. Tiedotusasioita

YSON FinnONTO-hankkeessa tehdyn kehityksen raportti ja ONKI Lightin käytettävyyseraportti ovat valmistuneet. Raportti sidosryhmähaastatteluista on valmistumassa.

Esitys

Matias Frosterus esittelee raportit lyhyesti. Tiedoksi

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen

LIITTEET

Liite 1: Yleisen suomalaisen ontologian kehitys FinnONTO-hankkeen mallin mukaan

Liite 2: ONKI Light käytettävyyseraportti