

Kirjastoverkkopalvelut

## Onki-projektin ohjausryhmän kokous 19.3.2014

Aika	Keskiviikko 19.3.2014, klo 9.00–12.00
Paikka	Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1, 2 krs.
Jäsenet	neuvotteleva virkamies Mikael Vakkari, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja) johtaja Pirjo-Leena Forsström, Tieteen tietotekniikan keskus CSC arkistonjohtaja Lauri Harvilahti, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura osastonjohtaja Vesa Hongisto, Museovirasto johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto kulttuuriasianneuvos Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö neuvotteleva virkamies Anne Kauhanen-Simanainen, valtiovarainministeriö arkistoneuvos Jaana Kilkki, Kansallisarkisto tietopalvelupäällikkö Minna Liikala, Terveiden ja hyvinvoinnin laitos tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Heikki Lunnas, Kuntaliitto ylitarkastaja Sami Niinimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö verkkopalvelukoordinaattori Leila Oravisto, Helsingin kaupunki johtaja Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto ohjelmadokumentoinnin esimies Elina Selkälä, YLE johtaja Katri Seppälä, Sanastokeskus TSK ry johtava asiantuntija Esa Tiainen, Maanmittauslaitos
Esittelijä	tietojärjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö Matias Frosterus, Kansalliskirjasto/ONKI-projekti
Sihteeri	tietoasiantuntija Mirja Anttila, Kansalliskirjasto/ONKI-projekti
Kutsutut asiantuntijat	tietoasiantuntija Susanna Nykyri, Kansalliskirjasto/ONKI-projekti tietojärjestelmäasiantuntija Osma Suominen, Kansalliskirjasto/ONKI-projekti tietoasiantuntija Tuomas Palonen, Kansalliskirjasto/ONKI-projekti

### Esityslista

#### 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Esitys  
Avataan kokous, esityslista hyväksytään.

#### 2. Finto-palvelu

Finto-palvelu aloitti toimintansa tammikuussa ja sitä kautta on julkaistu noin 25 sanastoa ja ontologiaa. Nykyinen Finto-palvelu perustuu ONKI Light -ohjelmiston tammikuussa julkaistuuun versioon 0.2, mutta kehittyneempi versio 0.3 julkaistaan lähiaikoina. Finto-palvelun käyttöliittymää on kehitetty käyttäjäpalautteen ja käytettävyydestien perusteella. Finto-palvelu ottaa lähiaikoina haltuunsa onki.fi:n rajapinnat, jolloin rajapintakäyttäjät siirtyvät automaattisesti käyttämään Fintoa. ONKI Light -ohjelmiston nimi pitäisi vaihtaa, koska sen luonne on muuttunut merkittävästi verrattuna sen alkuperäisiin lähtökohtiin. Ehdotetut vaihtoehdot uudelle nimelle ovat Skosmos tai Skosmopolitan.

10.3.2014

## Kirjastoverkkopalvelut

### Esitys

Osma Suominen esittelee Finto-palvelun nykytilan, sanastojen ja ontologioiden julkaisutilanteen sekä lähitulevaisuuden kehityssuunnitelmat. Päätetään ONKI Light -ohjelmiston uudesta nimestä.

### Päätös

## 3. Finton ulkoasu

Finto-palvelun logosta ja ulkoasusta tehtiin tarjouspyynnöt viidelle design-toimistolle, joista valitsimme Hahmo Design Oy:n. Palvelun ilmeen suunnittelu on nyt loppuvaiheessa ja se tullaan toteuttamaan palveluun kevään aikana.

### Esitys

Matias Frosterus esittelee valintaprosessin ja ulkoasun kehitysvaiheet. Tiedoksi.

## 4. Raportti sidosryhmähaastatteluista

ONKI-projektissa on laadittu raportti ontologiakäytännöistä Suomessa ja YSO:n kehittämiseen kohdistuvista odotuksista ja ideoista. Raportti perustuu FINTO-palvelun keskeisten sidosryhmien haastatteluihin, ja se on julkaistu 11.2.2014.

### Esitys

Susanna Nykyri esittelee raportin johtopäätöksiä. Tiedoksi.

## 5. SAPO

Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO on päivitetty uuteen versioon ja sisältää nyt kuntamuutokset viime vuoden lopulle saakka. Päivityksen tehneet Tomi Kauppinen ja Jari Väätäinen ovat toimittaneet Kansalliskirjastolle tarjouksen raportista, joka kuvaisi SAPOn nykytilan, sekä ylläpidon ja jatkokehityksen vaatimukset. SAPO on erittäin haluttu ontologia, mutta sitä ei uskalleta ottaa käyttöön, koska sen tulevaisuus on epävarma. Raportti olisi välttämätön siihen, että SAPOLle löytyisi sitä ylläpitävä organisaatio. Haasteena on projektin tiukka budjetti ja loppuvuoden rahoitus vielä valmistelussa. Tämän kaltaisia lisätarpeita kuitenkin tulee luultavasti vastaan jatkossakin ja budjetin pitäisi sallia vastaavien selvitysten tai muiden hankintojen toteutuminen. Tarjous liitteenä (tarjouksen voimassaoloaika on jatkettu).

### Esitys

Matias Frosterus esittelee SAPOn ja tarjoukset. Keskustellaan etenemisestä.

## 6. Talousraportti 1.12.–31.12.2013

### Esitys

Matias Frosterus esittelee talousraportin. Hyväksytään raportti.

### Päätös

## 7. Projektisuunnitelma vuodelle 2014

Aiemmassa kokouksessa hyväksytyyn alustavan projektisuunnitelman perusteella on laadittu lopullinen projektisuunnitelma.

10.3.2014

Kirjastoverkkopalvelut

Esitys

Matias Frosterus esittelee projektisuunnitelman. Hyväksytään projektisuunnitelma.

Päätös

8. Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys

Päätetään seuraavan ohjausryhmän kokouksen ajankohta.

Päätös

9. Finto-palvelun julkistustilaisuus

Hahmo Designin suunnitteleman Finto-ulkoasun valmistuttua on syytä juhlistaa Finton julkistamista ja uutta ulkoasua. Julkistustilaisuuden sisältöä suunnitellaan parhaillaan ja yksi mahdollisuus olisi toteuttaa se FINNAN kanssa yhteisenä seminaarina.

Esitys

Tuomas Palonen esittelee tilaisuuden suunnitteluvaiheen kuulumisia. Tiedoksi.

10. Tiedotusasioita

Finton käyttöliittymän käyttäjätestauksen toinen kierros on käynnistynyt. JUPO-työryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran. YSO-kehitys on siirtynyt tietokantapohjaiseen ratkaisuun.

Esitys

Matias Frosterus esittelee. Tiedoksi

11. Muut asiat

12. Kokouksen päättäminen

LIITTEET

Liite 1: SAPO raporttitarjoukset

Liite 2: Talousraportti 12/2013

Liite 3: Talousraportin kuvaus

Liite 4: Toimintaraportti 12/2013

Liite 5: Projektisuunnitelma 2014