

# Kuvailuympäristön tietojärjestelmän uusiminen – tilannekatsaus

Minna-Liisa Kivinen

# Tavoitteet uudelle kuvailuympäristön järjestelmälle

- Tukee hajautettua metadatan tuottamista siten, että kerran tuotetun metadatan hyödyntäminen ja jatkojalostaminen on oltava mahdollista
  - Järjestelmään on helppo tuoda metadataa muualta
  - Järjestelmän metadataa on helppo hyödyntää muualla
  - Mahdollisuus integroida erilaisia kuvailuliittymiä
- Joustava sanastojen ja ontologioiden käyttö kuvailuympäristössä
- Järjestelmän toimittajalla on uskottava kehityspolku kohti avoimen linkitetyn datan käyttöä kuvailuympäristössä ja uusia tietomalleja (kuten bibframe)

# Vaatimuksia järjestelmälle

- Järjestelmässä on voitava käsitellä osakohteita loogisella tavalla

Erityisesti Melindan kannalta tärkeää

- Järjestelmän on palveltava eri tietojärjestelmiä käyttäviä kirjastoja
  - Oltava mahdollisuus integroida eri kuvailuliittymiä
  - On voitava replikoida metadataa eri järjestelmien välillä
- Järjestelmässä on oltava hyvä duplikaattikontrolli ja työkalut tietokantahuoltoon

# Tilanne korkeakoulujen järjestelmä uudistamisen suhteen

- Yliopistokirjastojen neuvosto SYN laatii omaa vaatimusmäärittelyään ja pohtii kilpailutusta
- Ammattikorkeakoulujen ja muutaman yliopistokirjaston ryhmä pohtii yhteistä kilpailutusta siten, että mukaan voi ilmoittautua organisaatioittain
- 17.5. on keskustelutilaisuus, johon on kutsuttu korkeakoulukirjastot mukaan. Keskustelutilaisuudessa käydään läpi järjestelmähankintaan liittyvät aikataulut ja tärkeimmät asiat. Tilaisuuden jälkeen pyydetään halukkaita kirjastoja ilmoittautumaan mukaan hankinnan valmisteluun. Mukaan liittyneiden kirjastojen kesken sovitaan organisoitumisesta.

# Hankinnan vaiheet ja aikataulu

	2016				2017				2018			
	Q1/2016	Q2/2016	Q3/2016	Q4/2016	Q1/2017	Q2/2017	Q3/2017	Q4/2017	Q1/2018	Q2/2018	Q3/2018	Q4/2018
Mukaan liittyminen hankinnan valmisteluun		■										
Organisoituminen hankintavaiheeseen		■										
Vaatimusmäärittely ja esiselvitys		■	■									
Konsultin valinta (hankinta ja juristi)		■	■									
Kilpailutusmenettelyn valinta		■										
Sopimusmallin laadinta			■									
Kilpailutuksen valmistelu			■									
Kilpailutus				■	■	■	■	■				
Hankintamalli ja kustannustenjako					■	■						
Hankintapäätös ja sopimus							■					
Implementaatio								■	■	■	■	

# Päätöksentekovaiheet

- Ilmoittautuminen mukaan hankinnan valmisteluun toukokuun puoliväli 2016
- Mukaan lähteminen kesäkuu 2016 – organisoituminen ja esisopimus?
- Hankintaan mukaan lähteminen elokuu 2017 - hankintasopimukset

# Esiselvitys –vaihe ja vaihtoehtojen kartoittaminen

- Kansalliskirjasto järjestää esittely/keskustelutilaisuuksia eri järjestelmistä
  - ExLibris a Proquest Companyn järjestelmien mahdollisuudet 15.2. sekä kuvailutyöpaja 6.4.
  - EBSCO:n järjestelmähankkeen esittely 16.5. klo 12.30-16
  - Innovativen:n järjestelmien (Sierra) mahdollisuudet – tilaisuus 2.6. klo 9.30– 16
  - OCLC:n järjestelmien mahdollisuudet – tilaisuus 21.6. klo 9.30-16

# Avoimia kysymyksiä kuvailuympäristön kannalta

- Kuvailun uudistaminen on järjestelmätoimittajien lupausten varassa – valmiita sovelluksia ei juuri nyt ole saatavilla
- Melindan konsepti – mitä metadataa ja mitä kuvailua
- Metadatavaranto vs. tietämuskanta



**Kiitos!**



KANSALLISKIRJASTO