

Hankintayhteistyö korkeakoulujen kirjastojärjestelmän hankinnassa

Missä mennään -webinaari

Minna-Liisa Kivinen

Kirjastojen taustajärjestelmän hankintayhteistyö

- Kaikki Voyageria käyttävät kirjastot ovat ilmoittautuneet yhteiseen kilpailutukseen, jossa haetaan uutta järjestelmää kirjaston henkilökunnan toimintoihin
- Melindan järjestelmäalusta uusitaan rinnan kirjastojen taustajärjestelmän kanssa
- Hankintayhteistyösopimuksessa sovitaan eri osapuolien vastuista
 - Aalto-yliopisto kilpailutuksesta vastaavana organisaationa
 - Projektipäällikkö Kansalliskirjastosta
 - Organisoituminen valmisteluun:
 - Ohjausryhmä
 - Projektiryhmä
- Hankinnan valmistelun on wiki-sivusto <https://www.kiwi.fi/x/S4Q4B>

Nykyinen ympäristö

- 2 konsortioita korkeakoulujen Voyager-järjestelmälle
 - Linna2 koordinoi järjestelmätyötä yliopistokirjastoille ja muutamalle erikoiskirjastolle
 - AMKIT koordinoi järjestelmätyötä ammattikorkeakoulukirjastoille
- Kansalliskirjasto kehittää ja tarjoaa kirjastoille keskitettyjä palveluita
 - Melinda –yhteinen metadatatavaran - Aleph-järjestelmä
 - Finna –asiakasliittymä- VuFind avoimen lähdekoodin järjestelmä
 - Finto –ontologiapalvelu - Skosmos avoimen lähdekoodin järjestelmä
- Korkeakouluilla on paikallisia järjestelmiä kuten opiskelijarekisterit, julkaisuarkistot, elektronisen aineiston hallintajärjestelmät sekä itsepalvelulaitteita
- Voyager- and Aleph –järjestelmien palvelinkäyttöpalvelu hankitaan CSC:ltä

Uusittavat järjestelmät

Uusittavat järjestelmäalustat

Voyager-
järjestelmä

Linnea2
konsortio
Yliopistot,
erikoiskirjastoja

Melinda
metatieto-
varanto

Aleph-
järjestelmä

AMKIT –
konsortio
Ammattikor-
keakoulut

Asteri –
auktoriteetti-
tietokanta

Säilyvät ja integroitavat järjestelmäalustat

Julkaisu-
arkistot

Korkeakoulujen
ja kirjastojen
paikalliset
järjestelmät

Finna -
asiakasliittymä

VuFind avoin
lähdekoodi

Finto -
ontologia

Skosmos avoin
lähdekoodi

Projektioorganisaatio

Ohjausryhmä

- Linjaa yhteishankinnan rajaukset
- Hyväksyy hankinnan kohteen ja hankinta-asiakirjat
- Varmistaa kilpailutuksen mukanaolijat ja hyväksyy kilpailutuksen käynnistämisen

Projektiryhmä

- Vastaa projektin hallinnasta
- Tuottaa hankinnan kohteen määrittelyn: hankintamalli, vaatimusmäärittely, valintakriteerit

Jäsenet: 2 jäsentä yliopistokirjastoista, 2 jäsentä ammattikorkeakoulukirjastoista, 1 jäsen erikoiskirjastoista, 1 jäsentä Kansalliskirjastosta, 1 jäsen projektipäällikön organisaatiosta, 1 jäsen kilpailutuksesta vastaavasta organisaatiosta,

Ohjausryhmässä lisäksi 1 edustaja korkeakoulujen IT-johdosta (Fucio).

Projektiryhmässä lisäksi 1 hankinta-asiantuntija

Projektipäällikkö toimii ohjausryhmässä esittelijänä ja projektiryhmän vetäjänä

Yhteishankinnan vaiheet ja aikataulu

- Hankintayhteistyösopimus ja organisoituminen valmisteluun loka - marras 2016
- Hankinta-asiakirjojen ja määrittelyjen laatiminen sekä vuoropuhelut toimittajien kanssa marras 2016 – huhti 2017
- Hankinta-asiakirjojen hyväksyminen touko-kesäkuu 2017

Lopullinen sitoutuminen yhteishankintaan ennen hankintailmoituksen julkaisemista

- Hankintailmoituksen julkaiseminen kesällä 2017
- Kilpailutus, päätökset ja sopimukset 2017
- Käyttöönnotot 2018 - 2019

Hankinnan jälkeinen yhteistyö

- Järjestelmän käyttöönotto
 - Käyttöönottojen vaiheistaminen
 - Koulutukset ja ohjemateriaalit
 - Järjestelmän hyväksymistarkastukset ja mahdolliset neuvottelut järjestelmätoimittajan kanssa
- Järjestelmän käyttäminen ja ylläpito
 - Kansallinen käyttötuki sitä tarvitseville kirjastoille
 - Ohjeet ja kouluttaminen
 - Vaikuttaminen järjestelmän kehitystyöhön – käyttäjäfoorumit yms.

Kiitos!



KANSALLISKIRJASTO