

Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen - tilannekatsaus

Linnea2 yleiskokous 4.4.2017

Minna-Liisa Kivinen

Tilannekatsaus

- Hankintayhteistyösopimus on valmiina allekirjoituskierrosta varten
- Meneillään on markkinatutkimusvaihe ja vaatimusmäärittelyn laatiminen
- Hankinnan aikataulu on siirtynyt n 2 kuukautta eteenpäin, jotta markkinatutkimus saadaan tehtyä mahdollisimman hyvin

Hankinnan aikataulu – siirtynyt 2 kuukaudella eteenpäin

- Hankinnan valmistelu kevään 2017 aikana
 - **Vaatimusmäärittelyn kommentointi kirjastoissa 15.5. – 16.6.**
 - Kirjastoille tarkoitettu hankinnan seminaari järjestetään 5.6.2017
- Tarjouspyynnön julkaisu marraskuun aikana
 - **Tässä vaiheessa kirjastot sitoutuvat lopullisesti hankintaan**
- Tarjousaika marras-joulukuu
- Järjestelmän valinta alkuvuonna 2018 ja sopimukset kevään aikana
- Käyttöönottojen suunnittelu alkaa 2018 kesälomien jälkeen. Tavoitteena saada uusi järjestelmä käyttöön 2019.

Markkinatutkimus

- Kiinnostuksensa on ilmoittanut 10 toimittajaa, joista 6 on toimittanut pyydettyjä lisätietoja: Ex Libris (ALMA), OCLC (WorldShare), Innovative (Sierra), Systematic (Cicero LMS), BibLibre (KOHA) ja EBSCO (FOLIO)
- Markkinatutkimusvaiheessa järjestetään esittelyjä ja vierailuja järjestelmiä käyttäviin kirjastoihin. Tiedot tilaisuuksista lähetetään kirjastojen ilmoittamille hankintayhdyshenkilöille.

Esittelyt ja vierailut

- Osana markkinatutkimusta järjestetään vierailuja järjestelmiä käyttäviin kirjastoihin
- Sovitut vierailut ja esittelyt:
 - 3.3. Helsingin kaupunginkirjasto – Innovativen Sierra-järjestelmä (klo 9-12)
 - 22.3. KTH Tukholmassa – ALMA-järjestelmä
 - 23.3. Tukholman yliopisto – KOHA-järjestelmä
 - 30.3. Oslon yliopisto – Ex Libriksen ALMA-järjestelmä (klo 10-15)
 - 18.5. Delftin yliopisto – OCLC WMS järjestelmä (aika vahvistumatta)
 - 17.5. vierailu OCLC:n toimistolla Leidenissa
 - 24.4. – 25.4. FOLIO-järjestelmän esittely Helsingissä

Hankinnan dokumentit

- Hankintaprojektin työtila on Kansalliskirjaston wikissä <https://www.kiwi.fi/x/S4Q4B>
 - Projektisuunnitelma sekä projektiryhmän ja ohjausryhmän kokouspöytäkirjat ovat avoimilla sivuilla
 - Markkinatutkimukseen liittyvät sivut vaativat erillisen käyttöoikeuden
- Hankintadokumentteja valmistellaan CSC:n eDuunissa, jonka käyttöön tarvitaan erillinen käyttöoikeus
 - Vaatimusmäärittelyjen kommentointi kirjastoille järjestetään huhtikuussa
- Käyttöoikeuksia suljetuille sivuille ja eDuuniin voi tiedustella sähköpostitse projektipäälliköltä minna-liisa.kivinen@helsinki.fi

Seminaari hankinnasta 5.6.

- Hankinnasta järjestetään seminaari mukana oleville kirjastoille maanantaina 5.6.
- Seminaarin paikka ja ohjelma tarkentuvat myöhemmin
- Seminaarissa käsitellään seuraavia asioita:
 - Hankintaprosessi
 - Hankinnan aikataulut ja sitoutuminen
 - Vaatimusmäärittelyt ja hankinnan kokonaisuus

Kiitos!

minna-liisa.kivinen@helsinki.fi