

1. Projektin hallinta/tehtävälister

- Asiakkaiden edustajien nimeäminen projektiryhmään
- Strategiaryhmän kokousaikojen sopiminen
- Visiointityön tuloksen nimi (tulisi olla suomenkielinen, OKM:n toive)
- FinELib-ohjausryhmän ja Finna-konsortioyhmän jäsenet kiiviin
- Futures Platform -ohjelman muut käyttäjät (15-20 henkeä per palvelu)
- Futures Platformin tulokset (PDF tms.) tiedoksi asiakasorganisaatioille?
- KK:n strategian ja johtoryhmän kokouspäivämäärät Talent Vectialle
- Jaettava aikataulu, jossa kaikki projektin kulkuun liittyvät päivämäärät mukana