

1. Projektin hallinta/tehtävälisteraus

- ☒ Asiakkaiden edustajien nimeäminen projektiryhmään
- ☒ Strategiaryhmän kokousaikojen sopiminen
- ☐ Visiointityön tuloksen nimi (tulisi olla suomenkielinen, OKM:n toive)
- ☒ FinELib-ohjausryhmän ja Finna-konsortioyhmän jäsenet kiiviin
- ☐ Futures Platform -ohjelman muut käyttäjät (15-20 henkeä per palvelu)
- ☐ Futures Platformin tulokset (PDF tms.) tiedoksi asiakasorganisaatioille?
- ☒ KK:n strategian ja johtoryhmän kokouspäivämäärät Talent Vectialle
- ☐ Jaettava aikataulu, jossa kaikki projektin kulkuun liittyvät päivämäärät mukana