

TP 7.1 Hankinnan toiminta-arkkitehtuuri

Perustiedot	
Numero	7.1
Nimi	Hankinnan toiminta-arkkitehtuuri
Kuvaus	Toiminta-arkkitehtuuri kuvataan käyttäjätarinoiden avulla. Tuotettavan dokumentaatioon tekemiseen liittyvä ohje löytyy täältä .
Vastaava	Kaisa Hypén
Resurssit	ukj-projektiryhmä, hankinnan asiantuntijaryhmä, Kansalliskirjaston asiantuntijat
Kesto	6 kk
Riippuvuudet	Kuuluu osana työpakettiin TP 7 Hankinnan kokonaisarkkitehtuuri .

Tehtävät

Nro	Tehtävä	Tuotos	Tekijä	Aikataulu (Jäädynetty)	Aikataulu (Arvio /Tehty)	Työmäärä (Arvio htp)
1	Syöte hankintaan	Kuvaukset ja käyttäjätarinat niistä syötteistä ja tarpeista, jotka johtavat aineiston hankintaan	Kaisa Hypén		7/2013	24
2	Tilauksen tallentaminen ja lähettäminen	Kuvaukset ja käyttäjätarinat tilauksen tallentamisesta kirjastojärjestelmään sekä tilaamisprosessista	Kaisa Hypén		7/2013	7
3	Tilauksen seuranta	Kuvaukset ja käyttäjätarinat tilauksen seurannasta kirjaston järjestelmässä	Kaisa Hypén		8/2013	5
4	Aineiston vastaanotto ja käyttöönsaattaminen	Kuvaukset ja käyttäjätarinat tilatun aineiston vastaanotosta ja käyttöönsaattamisesta	Kaisa Hypén		8/2013	6
5	Laskujen käsittely	Kuvaukset ja käyttäjätarinat laskujen käsittelystä	Kaisa Hypén		9/2013	4
6	Aineistomäärärahan seuranta	Kuvaukset ja käyttäjätarinat määrärahan seurannasta ja siinä käytettävästä budjettiohjelmasta	Kaisa Hypén		9/2013	5
7	Aineistotoimittajia koskevan tiedon tallennus kirjaston järjestelmään	Aineistotoimittajiin liittyvän tiedon tallennukseen liittyvät kuvaukset ja käyttäjätarinat	Kaisa Hypén		9/2013	2
8	Hankintaan liittyvä raportointi	Hankinnan raportointiin liittyvät kuvaukset ja käyttäjätarinat	Kaisa Hypén		9/2013	4
9	Kappaleen/käyttöoikeuden elinkaaren hallinta	Kuvaukset ja käyttäjätarinat liittyen kappaleen (niteen) ja käyttöoikeuksien (e-aineistot) elinkaariin ja niiden vaiheisiin kirjaston järjestelmässä	Kaisa Hypén		10/2013	14
10	Hankinnan säännöt	Yhteisjärjestelmässä tehtävän hankinnan sääntöjen luonnostelua.	Kaisa Hypén		11/2013	4
11	UKJ-ERM	UKJ-ERM -moduulin alustavaa luonnostelua, erityisesti aineiston hankinnan näkökulmasta	Kaisa Hypén		11/2013	6
12	Hankinnan toimintokaaviot	Hankinnan prosesseihin liittyvät kaaviot	Kaisa Hypén		11/2013	9

Erityisesti huomioitavat asiat (poikkeamat, riskit), eteenpäin välitettävät asiat

Toiminta-arkkitehtuurin tekeminen liian yleisellä tasolla voi kostautua järjestelmän määrittelyprosessin seuraavissa vaiheissa, koska monet seuraavista vaiheista perustuvat nimenomaan toiminta-arkkitehtuurissa määriteltyihin asioihin. Toiminta-arkkitehtuuria joudutaan mahdollisesti täydentämään ja/tai tarkentamaan prosessin myöhemmissä vaiheissa mikäli huomataan, että jotakin olennaista on jäänyt kirjaamatta.

Eri työpaketeissa tehtävien toiminta-arkkitehtuurien tarkkuustaso pitää myös pääsääntöisesti pyrkiä pitämään mahdollisimman yhteneväisenä, jotta tuotettu dokumentaatio on keskenään vertailukelpoista. Tietyissä tapauksissa tästä pyrkimyksestä voidaan kuitenkin poiketa, mutta tällöin poikkeamisen syy tulisi selvästi kirjata dokumentaatioon. Poikkeaminen voi johtua esimerkiksi siitä, että jokin järjestelmän osa-alue on tässä vaiheessa rajattu tarkemman dokumentaation ulkopuolelle.

Eri työpaketeissa toteutettuja toiminta-arkkitehtuureja on vertailtava keskenään kaikissa prosessin eri vaiheissa. Tällä pyritään varmistamaan, että toiminta-arkkitehtuurit eivät ole keskenään ristiriidassa ja eivät sisällä päällekkäisiä määrittelyjä. Moneen eri työpakettiin sisältyvät päällekkäiset toiminnot on erotettava omaksi kokonaisuudekseen.

