

Pääkäyttäjäröhmän viikkokokous 20180614

Aika: torstai 14.6.2018 klo 12-16

Paikka: Kansalliskirjaston Monrepos -kokoushuone, Unioninkatu 36 (Eteisestä heti vasemmalle ja portaita ylös)

Muistio /Mkivinen 15.6.2018

- KOHAN pääkäyttäjäsoiden esittely
 - Kyyti-kirjastojen pääkäyttäjä esitteli KOHAN asetuksien tekemistä ja pääkäyttäjän tehtäviä
- Tilannekatsaus projektiin
 - Testiömpäristöjen ja pilottikirjaston ensimmäisen migraation tilanne
 - Kansalliskirjaston asiantuntijat tekevät migraatiotyökaluja ja tuovat niiden avulla HAMKin aineistoa testiömpäristöön. Muut testiömpäristöt odottavat näiden töiden etenemistä.
 - Migraatioita varten rakennetaan ns. migraatioputki, jonka avulla migraatioskriptit ajetaan oikeassa järjestyksessä ja sen avulla on helppo tuoda eri kirjastojen tietokannan sisällöt Voyagerista KOHAan
 - Migraatioputkea käytetään ensimmäisen kerran HAMKin aineiston viennissä ja sen jälkeen sitä testataan Jyväskylän aineiston tuonnissa
 - Pilottien jälkeisistä käyttöönotoista [KOHA tilannekatsaus 20180613_ver2.pptx](#)
 - Migraatioiden tekemistä varten tarvitaan pilottikirjastojen jälkeen osaavat resurssit
 - Migraatioiden tekemiseen tarvittava osaaminen
 - Tietokantojen tuntemus
 - PERL ohjelmointitaito tarvitaan ainakin juniori-koodarin tasolla
 - Koha Suomen ohjelmointitesti GIT Hubissa <https://github.com/KohaSuomi/recruiting/blob/master/ProgrammingTest.odt>
 - Mukana oleville kirjastoille lähetetään kysely, jossa tiedustellaan kirjastoilla olevaa valmiutta tehdä oman tietokantansa migraatit. Samassa kyselyssä tiedustellaan myös sitä, milloin kukin kirjasto tarvitsee oman testiömpäristön käyttöön.
 - Palvelinömpäristön hankinnan tilannekatsaus
 - Ennen juhannusta saadaan pilottikirjastolle tarjous palvelinömpäristöstä, Kirjastojen tunnuslukujen pohjalta on tehty alustavia laskelmia palvelinkapasiteetin tarpeesta. Tarkoituksena on edetä vaiheittain siten, että pilottikirjastojen tuotantokäytön jälkeen arvioidaan tarkemmin vielä eri kirjastojen kapasitettitarvetta ja tehdään lopulliset suunnitelmat palvelinömpäristöjen hankinnasta.
- Muunnostaulukot ja konfigurointi
 - Muunnostaulukot ovat GitHubissa: <https://github.com/kivilahtio/koha-migration-toolbox/tree/master/config/translations>
 - Peruskonfiguroinnit tehdään KOHassa KOHA tarkistuslistan mukaisesti https://koha-community.org/manual/17.05/html/15_implementation_checklist.html
 - Pääkäyttäjäröhmälle tehtäväksi listata, mitä tietoja Voyagerista siirretään ja mitä jätetään siirtämättä: Minna luo listaa varten KIWI-sivun.
 - niteiden lainakerrat
 - Kuluneen vuoden poistetut niteet?
- Tuotantokäyttöä ennen tarvittavien muutosten kartoittaminen ja määrittely
 - Millainen testiömpäristö ryhmien yhteistä testaamista varten?
 - Yhtenä vaihtoehtona olisi kopioida HAMKille tehty testiömpäristö kaikille käyttöön siinä vaiheessa, kun se on valmiina. Hyvä puoli olisi se, että siihen olisi tehty perusasetukset valmiiksi.
 - Miten ja mihin raportoidaan tarvittavat virheet/puutteet?
 - Mikä on kehittäjäryhmän kannalta paras paikka raportoinnille ja määrittelylle?
- Sovitaan pääkäyttäjäröhmälle pidempien työkokousten ajankohtia syksyille
 - Sovittiin kokousajoiksi 14.8 klo 12-16 ja 20.9. klo 12-16. Kokouspaikkana Kansalliskirjaston auditorio (Yliopistonkatu1, Helsinki). Kokouksiin järjestetään myös etäyhteys.
- Muita asioita
 - Ohjausryhmän kokous oli 13.6 ja yleiskokous 20.6.
 - Ohjausryhmän ja yleiskokouksen asialistat ja muistiot löytyvät kiwi-sivuilta kokoukset-kansiosta <https://www.kiwi.fi/x/9QGQBQ>.
- Seuraava kokous
 - Pääkäyttäjäröhmän kesän viimeinen kokous on 21.6. klo 13-14 etäyhteydellä, Elokuun alkupuolelta jatketaan kokouksia viikottain torstaisin 13-14 syksyn ajan. Minna on lähettänyt kokouskutsut.