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KIRJASTOVERKKOPALVELUT

Mikä?
Uusi Kirjastojärjestelmä

– Kaikille kirjastosektoreille soveltuva järjestelmäkokonaisuus 
verkkopalveluna

Ei ILS, vaan modulaarinen järjestelmäkokonaisuus
– Päätoiminnot muodostavat omat moduulinsa, mutta voivat koostua 

useista pienemmistä moduuleista
– Kirjastot käyttävät tarvitsemiaan moduuleita

UKJ muodostaa Finnan ja Melindan kanssa suuremman kirjastoille 
suunnatun palvelukokonaisuuden
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Miksi uusi kirjastojärjestelmä
Kaikkien kirjastosektoreitten kirjastojärjestelmät vanhenemassa 
lähivuosina
Tarvetta uudelle järjestelmälle myös metatiedon formaattien kehityksestä

– FinMARC –> MARC 21 –> RDA-pohjaiset metatietoformaatit
– Linkitetty (avoin) data

Perinteiset ILS:t eivät täytä enää muuttuneen toimintaympäristön 
asettamia vaatimuksia
Uuden kirjastojärjestelmäkokonaisuuden muut osat (Finna, Melinda) 
tarvitsevat täydennyksekseen järjestelmän, joka kattaa kokonaisuuden 
muut toiminnot
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UKJ:n päämodulit
Aineiston kuvailu ja kokoelmien hallinta

– Formaattiriippumaton luettelointityökalu
– Avoin tuotantoympäristö, jossa voi hyödyntää nykyistä joustavammin avoimia 

sanastoja, rekistereitä ja valmiita metatietosettejä
Aineiston käyttö, lainaus ja kaukopalvelu

– Mahdollistaa yhteiskäytön kirjastojen välillä
Aineiston hankinta ja elinkaaren hallinta

– Pyrkimys yhteiseen työkaluun kaikenlaisen aineiston hankinnassa
Rajapinnat hallinnollisiin järjestelmiin ja muihin järjestelmiin

– Mm. käyttäjätunnistus, taloushallinto, tilastointi, opinto- ja tutkimushallinnot...
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Yksi järjestelmäkokonaisuus – eri tahdit
Melinda toimii ja laajenee
Finna pian tuotannossa
UKJ vasta suunnittelupöydällä
Järjestelmäkokonaisuus rakentuu usean vuoden ja mutkan kautta
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UKJ:n vaiheita
Valmisteluprojekti huhtikuu 2011 – 31.12.2012

– Valmisteluasiakirja, jonka pohjalta UKJ suunnitellaan
Suunnitteluprojekti 2013

– Tarkka projektikuvaus ja vaatimusmäärittely aikatauluineen ja 
vaiheistuksineen

– OKM:n rahoitus
Hankintaprojekti 2014? ->

– Tekee/teettää/ostaa/...
Käyttöönottoprojekti 2016? ->

– Vaiheittain, lomittunee osin hankintaprojektin kanssa
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Valmistelutyössä tehtyjä UKJ:n stategisia 
perusvalintoja

Avoin lähdekoodi
Integroituminen muuhun kansalliseen palvelukokonaisuuteen
Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen
Moduulirakenne
Kirjastojen yhteistyö
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Suljettu koodi vaihtoehtona?
Johtavilla kirjastojärjestelmien toimittajilla kehittelillä omat 
modulaariset ratkaisunsa

– Asiakasliitymän ja muun järjestelmän erottaminen
– Pilvipalveluna
– Moduulit käytännössä syytä hankkia samalta toimittajalta
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Avoimen lähdekoodin hankintavaihtoehtoja
Olemassa olevista avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmistä 
merkitävimmät:

– Evergreen (Joensuun seutukirjaston Avoin kirjasto 2013 -hanke)
– Koha
– KUALI OLE

Kokonaisuuteen sopivat olemassa olevat avoimen lähdekoodin muut 
ohjelmistot
Koodin ostaminen
Moduulien teettäminen
Koodaaminen itse
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UKJ-organisaatio
UKJ-ohjausryhmä
UKJ-projektinhallintaryhmä
UKJ-projektiryhmä
Kansalliskirjaston muut asiantuntijat
Kirjastojen asiantuntijaryhmät

– Koollekutsuminen ja seminaari keväällä
– Valmisteluvaiheen asiantuntijaryhmien pohjalta
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UKJ-projektiryhmä
OKM:n rahoituspäätös:

– Kehittämispäällikkö + neljä tietojärjestelmäasiantuntijaa
Rekrytoinnin hitauden vuoksi säästöjä:

– Kehittämispäällikkö + viisi tietojärjestelmäasiantuntijaa
Projektipäällikkö
Teknisen kehittämisen vastaava
Tietokantarakenteesta vastaava
Aineiston hankinnan asiantuntija
Aineiston kuvailun asiantuntija
Aineiston käytön hallinnan asiantuntija
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Vuoden 2013 UKJ-työn tavoitteet 1
Vaatimusmäärittely

– Käytännössä kuvaus uudesta kirjastojärjestelmästä ja sen toiminnoista
– Paljon laajempi kuin perinteinen vaatimusmäärittely
– Tehdään kokonaisarkkitehtuurimalli mielessä pitäen
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Vuoden 2013 UKJ-työn tavoitteet 2
Hankinta- l. toteutusvaiheen projektisuunnitelma

– Miten suunnitelma toteutetaan
Olemassa olevien avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kartoitus
Koodaaminen, koodin osto, ohjelmiston osien osto...

– Aikataulu
– Toteutusjärjestys

Alustavasti on lähdetty siitä, että bibliografinen tietokanta toteutetaan ensin
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Vuoden 2013 UKJ-työn tavoitteet 3
Suunnitelmien tarkkuus

– Käytettävissä oleva aika ja muut resurssit
Suunnitelmia kehitetään tasaisesti niin pitkälle kuin ehditään

– Toteutukseen on jätettävä tilaa suunnitelmien tarkentamiseen
Täydellisen ohjelmiston suunnittelu etukäteen ei ole mahdollista
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UKJ-työn etenemisen seuranta
Wikissä: https://www.kiwi.fi/display/ukjsuunnittelu/
Tällä hetkellä tehdään vielä 2013 projektisuunnitelmaa ja sen 
työpaketteja
Vaatimusmäärittelyn hahmottaminen on alkanut




