

# Projektin kuulumiset

Laajennettu projektiryhmä  
4.12.2013


# Finto

- <http://finto.fi/>
  - Väliaikainen sivu pystyssä
  - Avaa ovensa vuoden vaihteen jälkeen
- <http://www.onki.fi.finto.fi/index.fi.html>
  - ”Ensiraapaisu”
  - Tavoitteena sivu, joka ohjaa ONKI-käyttäjät haluamaansa palveluun

# ONKI Light 0.2

- <http://dev.kansalliskirjasto.onki.fi>
  - Hierarkia
  - Ulkoasu
  - Vauhti

# Suorituskykytestausta



# Sisältötyö - YSO

- Tekniset toimintatavat
  - TopBraid-ontologiaeditori
  - SVN-versionhallintajärjestelmä
- Työryhmätyyliset YSO-kokoukset
  - toteutetaan sovittuja muutoksia
  - päätetään ontologian linjauksista
  - Muutokset dokumentoidaan kokouksissa wiki-pohjaiselle työalustalle
    - Työalustan dokumenttia käytetään pohjana julkisten muutosdokumenttien luomisessa.

# Sisältötyö - muut

- JUHOn päivitys etenee kuin juna
- Informaatiotutkimuksen lehden seuraavaan numeroon artikkeli
- Konferensseja
  - MTSR2013 ja SWIB13

# Kiitos

[matias.frosterus@helsinki.fi](mailto:matias.frosterus@helsinki.fi)

[onki-posti@helsinki.fi](mailto:onki-posti@helsinki.fi)